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L’iniziativa di ricerca è stata programmata dalla Direzione Programmazione Strategica, Politiche 
Territoriali ed Edilizia (Direttore Livio Dezzani) nell’ambito delle attività di assistenza tecnica del 
Progetto Monitoraggio, una iniziativa avviata dalla Delibera CIPE 17/2003 e condotta in 
partenariato dal Ministero dello Sviluppo Economico e le Regioni al fine di migliorare la qualità 
degli investimenti pubblici.  
La ricerca è stata affidata all’IRES Piemonte in continuità con un percorso di approfondimento 
avviato da alcuni anni sull’Intesa Istituzionale di Programma della Regione Piemonte nel periodo di 
programmazione 2000 – 2006.  
 
In questo Rapporto vengono presentati i risultati dell’indagine svolta sui tempi e le procedure che 
caratterizzano i processi di realizzazione delle opere pubbliche, con particolare riguardo al settore 
degli APQ in materia di Difesa del Suolo. Lo sviluppo dell’indagine ha inoltre coinvolto sia la 
Direzione regionale OO.PP. Difesa del Suolo, Economia montana e foreste (Direttore Vincenzo 
Coccolo, sia la struttura dell’Unità di Verifica degli Investimenti pubblici (Resp. Mario Vella) del 
Ministero dello Sviluppo Economico, nonché le numerose amministrazioni locali coinvolte nella 
realizzazione degli interventi in materia di Difesa del suolo. 
 
Il Rapporto è frutto di un lavoro di impostazione e discussione collettiva da parte di un gruppo di 
lavoro dell’IRES composto da Stefano Piperno (IRES), Davide Barella (IRES), Alessandro Sciullo 
(collaboratore IRES), Clara Varricchio (Regione Piemonte – Direzione Programmazione Strategica- 
Progetto Monitoraggio), Mario Porpiglia (Regione Piemonte – Direzione OO.PP. Difesa del Suolo, 
Economia montana e foreste) e Flavio Casale (Regione Piemonte – Direzione Programmazione 
Strategica- collaboratore Progetto Monitoraggio). La ricerca ha inoltre beneficiato della 
collaborazione dell’Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici (DPS), Mario Vella, Carla Carlucci, 
Mario Serra. 
 
La stesura del Rapporto è stata curata da Davide Barella e Alessandro Sciullo ad eccezione del 
capitolo 5 realizzato da Carla Carlucci dell’Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici Dipartimento 
per lo Sviluppo e la Coesione (Ministero dello Sviluppo Economico).  
 
Si ringrazia inoltre Alberto Di Pane, per la grafica e l’editing del documento Francesca La Greca e 
Alessandro Sciullo . 
 
Un ringraziamento particolare va ai funzionari delle amministrazioni locali degli interventi di Difesa 
del suolo intervistati per la loro disponibilità e pazienza. 
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Presentazione 
 
La difesa del suolo ha come obiettivo strategico generale il recupero ed il mantenimento delle 
condizioni di equilibrio dinamico dei sistemi naturali ma anche il controllo dell'evoluzione naturale 
del territorio per prevenire o quanto meno limitare al massimo il rischio idraulico ed idrogeologico 
che, in un paese fortemente antropizzato come l’Italia, coinvolge infrastrutture ed insediamenti.  
È in questa ottica che la Regione Piemonte porta avanti il tema della tutela del territorio. Tutelare, 
infatti, non significa solo realizzare difese, ma vuol dire soprattutto gestire e pianificare il corretto 
utilizzo del territorio, di concerto con tutti gli enti coinvolti o preposti allo stesso compito. 
I dati storici del periodo 1800-2000 documentano che il Piemonte è colpito in media ogni 2 anni da 
eventi alluvionali, anche a causa della conformazione geomorfologia della regione, caratterizzata 
dalla presenza di aree collinari e montane che costituiscono circa il 73% del territorio. Su 
quest’ultime si concentra il pericolo di dissesto, mentre le aree di fondovalle o di pianura - 
fortemente urbanizzate ed attraversate da infrastrutture e reti di comunicazioni - risentono del 
rischio alluvione; l’elevata estensione di questo rischio è dovuto al fatto che il bacino idrografico 
piemontese rappresenta il 36% circa dell'intero reticolo afferente al bacino del Po. 
Lo strumento di programmazione degli interventi di difesa del suolo è il Piano di Assetto 
Idrogeologico (PAI), che collega la programmazione delle opere nel più ampio contesto del bacino 
idrografico del Po. Il PAI si caratterizza come Piano in continuo aggiornamento, con l'inserimento di 
varianti che ne completano la programmazione. Altro elemento peculiare del PAI, per il Piemonte, 
è la possibilità di adattarlo nel tempo alle indicazioni di maggior dettaglio che derivano dai Piani 
territoriali di coordinamento provinciale e dai Piani regolatori comunali. 
 
Nel corso degli ultimi anni, a partire dal 2003, è stato realizzato un significativo programma di 
interventi attraverso gli Accordi di Programma Quadro (APQ). La ricerca evidenzia le principali 
caratteristiche di questo programma, con il quale si è cercato non solo di invertire il fenomeno 
dell’emergenza, ma anche di convogliare verso procedure più snelle e trasparenti il complesso 
sistema di attori che attuano gli interventi (in particolare piccoli comuni e comunità montane). 
Restano naturalmente da affrontare numerose situazioni di dissesto che sono state evidenziate nel 
PAI e nei successivi studi di approfondimento realizzati per l’adeguamento degli strumenti 
urbanistici comunali. Questo sarà il compito della futura programmazione. 
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Introduzione 
 
Il Rapporto che segue è stato realizzato in adempimento a quanto previsto dall’incarico affidato 
all’IRES Piemonte dalla Regione Piemonte (Direzione Programmazione Strategica, Politiche 
Territoriale ed Edilizia), nell’ambito del Progetto Monitoraggio, avviato a livello nazionale e 
regionale con la Delibera CIPE 17/2003. In continuità con gli approfondimenti passati, legati allo 
stato di attuazione del meccanismo Intesa-APQ, al fine di osservare criticamente l’esperienza della 
realizzazione dei progetti nel suo evolversi, l’incarico prevedeva di realizzare un’indagine sui tempi 
e le procedure che caratterizzano i processi di realizzazione delle opere pubbliche, focalizzando 
l’attenzione sugli interventi promossi nel settore della Difesa del suolo, per la rilevanza che tali 
iniziative hanno avuto nel periodo di programmazione del FAS 2000-2006 (ora Fondo Sviluppo e 
Coesione -FSC) 
Nel corso di tale periodo sono stati sottoscritti, per il Piemonte, quattro Accordi di Programma 
Quadro (APQ) nel campo della Difesa del suolo per un investimento complessivo di risorse pari a 
circa 171 milioni di € grazie al quale sono stati promossi circa 500 interventi. La ricerca ha cercato 
di evidenziare i percorsi progettuali e attuativi di questi interventi e si è sviluppata in diverse fasi, 
avvalendosi di più fonti di informazione. Oltre ai dati acquisiti attraverso il sistema di monitoraggio 
si è infatti proceduto a due ulteriori approfondimenti coinvolgendo i soggetti attuatori delle opere 
di difesa del suolo; dapprima tramite la ricostruzione dettagliata di alcuni interventi, scelti in 
accordo con le strutture regionali, e poi attraverso la somministrazione di un questionario ad hoc 
ad un insieme significativo di soggetti responsabili del procedimento (RUP). Alla ricerca ha inoltre 
collaborato l’Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici (DPS) che, oltre a fornire utili 
suggerimenti nel corso del lavoro, ha elaborato un proprio contributo in cui si illustrano le 
caratteristiche di VISTO (un’applicazione per la Visualizzazione interattiva della stima dei tempi 
delle opere pubbliche) e si propone un’analisi comparata sugli interventi di Difesa del suolo avviati 
nelle Regioni italiane attraverso gli APQ. La pubblicazione restituisce le informazioni raccolte nel 
corso dell’indagine ed è articolata in quattro capitoli. Il primo propone una breve rilettura del 
meccanismo Intesa-APQ (ciclo di programmazione FAS 2000-2006) focalizzando l’attenzione sullo 
stato di attuazione complessivo dei diversi APQ promossi in Piemonte. Il secondo capitolo illustra 
le caratteristiche essenziali degli APQ promossi nel settore Difesa del suolo, evidenziando le 
caratteristiche degli interventi ed i tempi impiegati per la loro realizzazione. Il terzo capitolo 
riporta gli elementi raccolti attraverso lo studio dei casi ed il questionario rivolto ai RUP. 
L’illustrazione delle caratteristiche di VISTO e l’analisi comparata tra Regioni è l’oggetto del quarto 
capitolo. Alcune osservazione conclusive, di sintesi dell’esperienza piemontese, chiudono il 
rapporto.  
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1. Il meccanismo Intesa e APQ nel periodo 2000-2006 e 
l’esperienza piemontese 
 
Il meccanismo Intesa Istituzionale di Programma e Accordi di Programma Quadro (introdotto con 
la legge 662/1996) ha rappresentato, nel ciclo di programmazione 2000-2006, un tassello 
fondamentale della politica di sviluppo regionale finanziata con risorse aggiuntive. A testimonianza 
di ciò è sufficiente richiamare alcuni dati generali. Con riferimento all’intero territorio nazionale, 
nel periodo 2000-2006, sono state assegnate alle amministrazioni territoriali (Regioni e Province 
autonome) 23 miliardi € circa a valere sul FAS - Fondo Aree Sottoutilizzate (ora Fondo Sviluppo e 
Coesione, la principale fonte di finanziamento delle Intese e degli APQ) da utilizzare nell’ambito 
del meccanismo Intesa e APQ; tali risorse hanno contribuito a finanziare oltre 23.000 interventi, in 
gran parte opere pubbliche, in una pluralità di settori di policy (trasporti, difesa del suolo, beni 
culturali, risorse idriche etc.) (DPS, Rapporto 2011). Per l’ambito costituito dalle Regioni del 
centro-nord, a cui la normativa attribuisce il 15% delle risorse FAS, si registravano (al dicembre 
2011) 374 Accordi di Programma Quadro con i quali sono stati promossi più di 9.500 interventi per 
un investimento complessivo di oltre 37 miliardi di € (tab. 1.1).  
 
Tabella 1.1 Gli APQ delle Regioni del Centro nord (dicembre 2011) 
REGIONE APQ (n°) 
Interventi 
(n°) 
Costo totale 
(milioni di €) 
di cui 
FAS/FSC 
PIEMONTE 40 1.786 2.026,8 655,9 
VALLE D'AOSTA  13 65 129,9 22,2 
LOMBARDIA  38 1.873 10.449,6 357,4 
LIGURIA 47 627 698,1 349,6 
VENETO 35 613 2.196,3 360,7 
FRIULI VENEZIA GIULIA 20 267 500,3 108,2 
EMILIA ROMAGNA 25 560 3.436,3 147,4 
TOSCANA 43 1.429 12.824,5 490,4 
UMBRIA 33 592 1.722,5 256,7 
MARCHE 38 386 1.838,3 203,1 
LAZIO  42 1.388 1.592,1 606,4 
Totale Centro-nord 374 9.586 37.414,6 3.558,1 
Fonte: elaborazione da Rapporto annuale DPS, 2012  
 
Come si può notare dalla tabella, prendendo in esame alcuni elementi essenziali degli APQ, le 
esperienze regionali sono tra loro molto diversificate sia per numero di APQ che per ammontare di 
risorse in essi confluite; ad esempio, la Liguria è la Regione che ha sottoscritto il maggior numero 
di Accordi (47) mentre la Toscana è quella che ha investito il maggior ammontare di risorse (12,8 
miliardi di €). I casi regionali sono ulteriormente differenziati in ragione dei settori di policy e della 
natura degli interventi promossi attraverso gli APQ. Se le deliberazioni CIPE (attraverso le quali si è 
concretizzato, nel periodo 2000-2006, l’assegnazione delle risorse FAS) contenevano spesso 
indirizzi generali da seguire nell’impiego dei finanziamenti, nelle fasi negoziali sottese alla 
sottoscrizione dei singoli APQ, le Regioni hanno comunque avuto ampia autonomia 
nell’individuare i settori di intervento e le iniziative su cui far confluire le risorse finanziarie. In 
questo primo capitolo saranno ricostruite, per sommi capi, le caratteristiche fondamentali delle 
modalità di funzionamento dell’Intesa Istituzionale di Programma e degli Accordi di Programma 
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Quadro (1.1); successivamente si darà conto dei tratti essenziali dell’esperienza piemontese 
ovvero il contenuto degli APQ sottoscritti nel ciclo di programmazione 2000-2006 e il relativo stato 
di attuazione (aggiornato al dicembre 2012).  
 
1.1 Una breve cronistoria del meccanismo Intesa-APQ 
 
L’articolo 119, comma 5, della Costituzione prevede che: “per promuovere lo sviluppo economico, 
la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire 
l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio 
delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di 
determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni”. Tale finalità è stata perseguita, 
dopo la fine dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno (1992), attraverso due linee di 
intervento: la politica di coesione comunitaria e la politica regionale nazionale. Nel corso 
dell’ultimo quindicennio, una parte cospicua della politica regionale nazionale è stata realizzata 
attraverso l’Intesa Istituzionale di Programma (IIP) e relativi Accordi di Programma Quadro (APQ) 
ovvero due strumenti di programmazione negoziata introdotti con la legge 662/1996 (e 
successivamente regolati/riformati con deliberazioni CIPE). In particolare, la logica 
programmatoria sottesa a questa strumentazione prevedeva che attraverso le Intese Istituzionali 
di Programma (IIP) venissero individuate, con riferimento ad un predefinito arco temporale, i 
programmi di intervento di interesse comuni dello Stato (Governo nazionale) e della Regione 
(Giunta) e le modalità di periodica verifica e di aggiornamento degli obiettivi generali. Gli Accordi 
di Programma Quadro (APQ), costituivano invece gli strumenti di attuazione dell’Intesa, ed erano 
composti, oltre che da un articolato normativo, da una relazione tecnica volta ad illustrare gli 
obiettivi che si desiderava perseguire (evidenziandone la coerenza con i diversi strumenti di 
programmazione regionale, nazionali e comunitari) e da un elenco degli interventi che si 
intendevano realizzare. 
 
Le Intese (una per ogni Regione) furono sottoscritte tra la fine degli anni novanta e l’inizio del 
decennio successivo ed il loro contenuto rappresentava l’esito di un’analisi (svolta da entrambi i 
livelli di governo, nazionale e regionale) dei programmi esistenti e delle risorse finanziarie 
disponibili. Le caratteristiche delle Intese così come il loro contenuto sono rimasti formalmente 
immutati (o modificati ma in modo implicito). Gli APQ attuativi dell’Intesa sono stati invece 
stipulati nel periodo 2000-2009 ed il percorso procedurale sotteso alla loro sottoscrizione si è 
consolidato nel corso dell’esperienza attuativa. In estrema sintesi, il processo prendeva avvio con 
l’annuale legge finanziaria che stanziava risorse destinate al Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) a 
valere sulla legge 208/1998; tali risorse erano successivamente ripartite tra le Regioni dal CIPE 
(attraverso un sistema di regole e quote predefinito); le Regioni procedevano ad elaborare 
proposte di APQ, coerenti con le previsioni indicate nell’Intesa, che venivano successivamente 
condivise e/o negoziate con gli apparati centrali (ministeri competenti) ed infine formalmente 
sottoscritte. 
 
Il meccanismo Intesa e Accordi, nel corso della sua operatività, ha registrato numerose 
modificazioni. Tra le più importanti, si segnalano: 
• l’introduzione di uno specifico sistema di monitoraggio (Applicativo Intese - AI) che ha 
consentito di registrare l’andamento dell’APQ in forma aggregata e per singolo intervento 
(previsto nel disegno originario, il monitoraggio è entrato a regime nel 2003). Dal 2010 il 
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sistema AI è stato sostituito da un nuovo sistema di monitoraggio (Sistema Gestione Progetti 
–SGP), in linea con quello della programmazione 2007 -2013 
• la messa a punto di meccanismi premiali e sanzionatori volti ad accelerare la realizzazione 
degli interventi e ad incentivare il rispetto di scadenze temporali, soprattutto nell’impegno 
delle risorse finanziarie (tali misure, introdotte per la prima volta nel 2002, sono state 
successivamente modificate e ricalibrate); 
• l’introduzione, sempre nel 2002, del principio del disimpegno automatico dei finanziamenti 
assegnati ai singoli interventi al verificarsi del mancato impegno (giuridicamente vincolante) 
delle risorse entro un periodo prestabilito (meccanismo n+2); 
• la previsione, in sede CIPE, di quote di finanziamento a destinazione vincolata per 
specifiche finalità e/o settori (ricerca, società dell’informazione, aree urbane, interventi 
inclusi tra le opere strategiche approvate dal CIPE etc.); 
• una rivisitazione della struttura dell’APQ (avviata con delibera CIPE 14/2006) prevedendo un 
quadro strategico per ogni Accordo, ed alcune distinzioni degli interventi in esso previsto in 
ragione della loro rilevanza (interventi cardinali e interventi complementari) e del loro 
grado di maturazione (sezione attuativa e sezione programmatica).  
 
Il meccanismo Intesa-APQ, così come concepito originariamente, è destinato ad esaurirsi nei 
prossimi anni (in concomitanza con la conclusione degli interventi promossi negli Accordi finora 
sottoscritti). Con l’avvio della politica europea di coesione per il periodo 2007-2013, la politica 
regionale nazionale ha infatti adottato logiche e strumenti di programmazione simili, per molti 
aspetti, a quelli in uso per l’impiego dei fondi europei, esplicitando in modo inequivocabile il 
principio dell’unitarietà delle due principali politiche di sviluppo (nazionale e comunitaria). Nel 
nuovo ciclo di programmazione, il Fondo Aree Sottoutilizzate che precedentemente alimentava gli 
APQ è stato destinato a finanziare una serie di Programmi Attuativi (nazionali, regionali ed 
interregionali). Tali programmi assumono un orizzonte temporale identico a quello esistente per i 
fondi comunitari; a tal fine, la legge finanziaria 2007 (art. 1, commi 863-866), ha infatti previsto per 
il FAS una dotazione finanziaria settennale. Inoltre, a differenza del periodo 2000-2006, gli 
interventi finanziati dal FAS non dovranno necessariamente essere programmati in APQ (al quale 
si dovrà ricorrere solo qualora essi richiedano la cooperazione interistituzionale tra più 
Amministrazioni). Il primo passaggio di questa operazione (allineamento politiche di sviluppo 
regionale) si è tradotto nell’approvazione di un Quadro Strategico Nazionale (QSN) che ha 
rappresentato la cornice di riferimento comune per tutti i programmi finanziati con risorse 
aggiuntive, siano essi riconducibili alla politica di coesione comunitaria che alla politica regionale 
nazionale. Successivamente, il CIPE ha provveduto a ripartire le risorse FAS (delibera 166/2007) 
per macroaree territoriali e regioni. Le singole Regione hanno poi predisposto un Piano Attuativo 
Regionale con successiva presa d’atto da parte del CIPE. La fase di attuazione del PAR FAS (oggi 
PAR FSC1) ha tuttavia subito significativi ritardi, a causa dell’indisponibilità effettiva delle risorse 
finanziarie, ed è stata sostanzialmente avviata nel 2012. 
                                                      
 
 
1
 A seguito del d.lgs. n. 88/2011, il Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) è stato ridenominato in Fondo Sviluppo e 
Coesione(FSC) 
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1.2 L’esperienza piemontese 
 
L’Intesa Istituzionale di Programma (IIP) tra il Governo nazionale e la Regione Piemonte è stata 
sottoscritta il 22 marzo 2000. Essa ha rappresentato la cornice negoziale entro la quale 
l’Amministrazione centrale e quella regionale hanno definito la programmazione degli 
investimenti avviati grazie alle disponibilità finanziarie del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS) e 
sostenuti da altre fonti di finanziamento (pubblico e privato). In attuazione dell’IIP, nel ciclo di 
programmazione 2000-2006 sono stati stipulati 40 Accordi di Programma Quadro, per un 
finanziamento complessivo di oltre 2 miliardi di €, articolati in cinque macro-assi di intervento 
(risorse naturali, risorse culturali, risorse umane, sistemi locali di sviluppo, reti e nodi di servizio). I 
settori di policy interessati da questa esperienza sono numerosi: le risorse idriche (7 APQ), la 
società dell’informazione (5), i trasporti (5), la ricerca scientifica applicata (4), la difesa del suolo 
(4), lo sviluppo locale e le aree urbane (4), i beni culturali (3), la bonifica di siti inquinati (2), la 
valorizzazione turistica (1), le infrastrutture olimpiche (1), i giovani (1) e la sanità (1). Oltre a questi 
APQ, l’Intesa è stata integrata con due Accordi di natura assai diversa per contenuto o modalità di 
governance: un Accordo di carattere interregionale destinato alla realizzazione di interventi di 
cooperazione internazionale nei Paesi Balcani (APQ Balcani) e un APQ volto a rafforzare i processi 
e le procedure di programmazione e la valutazione (Azioni di sistema).  
Per quanto riguarda l’articolazione temporale dei diversi APQ (ovvero il numero di Accordi 
sottoscritti nei singoli anni) si può osservare (fig. 1.1) che nei primi anni, ovvero nella fase di 
decollo del meccanismo Intesa-Accordi, il numero di APQ stipulati è stato modesto (quattro soli 
Accordi nei primi tre anni ed un solo nel 2000 e nel 2002). A partire dal 2003 si registrano valori 
sempre crescenti nel numero di Accordi, dai quattro APQ del 2003 al valore massimo di otto APQ 
negli anni 2006-2007. Nell’ultimo periodo (2008-2009), in coincidenza con l’avvio del nuovo ciclo 
di programmazione che prevede diverse modalità attuative, il numero degli Accordi stipulati è 
calato significativamente.  
Se dal numero di APQ sottoscritti passiamo ad esaminare, sempre su base annuale, il valore 
finanziario complessivo (ovvero la somma delle risorse finanziarie annualmente investite con i 
diversi APQ) registriamo, anche in questo caso, valori in tendenziale crescita. Nell’anno di avvio del 
meccanismo Intese e Accordi, l’unico APQ sottoscritto prevedeva risorse finanziarie per 65 milioni 
di euro, gli otto APQ del 2006 registravano complessivamente impegni finanziari per 214 milioni di 
€. Il valore più elevato si è tuttavia verificato nel 2001 per la presenza del primo Accordo di 
Programma Quadro del settore cultura (“Beni e sistema culturale”) che, alla data di stipula, 
prevedeva risorse finanziarie per circa 312 milioni di €. Gli anni recenti (2008-2009) costituiscono 
una fase di transizione durante la quale giungono ad esaurimento le risorse FAS da impiegare con 
le precedenti modalità programmatorie e nel contempo prendono (faticosamente) avvio 
l’elaborazione ed approvazione dei nuovi strumenti di programmazione (PAR FAS).  
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Figura 1.1 Distribuzione per anno degli APQ, numero e importo totale 
 
Per quanto riguarda gli assi di intervento (tab.1.2) quelli che registrano il maggior impegno 
finanziario sono le risorse naturali (626 milioni di € all’ultimo monitoraggio pari al 31% del totale), 
le risorse culturali (570,8 milioni) e le reti e i nodi di servizio (351,8 milioni di €). Con riferimento ai 
singoli APQ, quelli di maggior dimensione finanziaria sono gli Accordi relativi ai beni culturali, alle 
infrastrutture olimpiche e ai trasporti (mobilità sostenibile e reti infrastrutturali di trasporto). Tali 
considerazioni valgono sia se si prendono in esame i dati al più recente monitoraggio (dicembre 
2011) che quelli previsti in sede di stipula. Nel corso dell’attuazione pressoché tutti gli Accordi 
hanno registrato variazioni nel valore finanziario. A tal proposito, l’APQ che ha fatto registrare la 
maggior variazione positiva (in valori assoluti) è il primo Accordo in materia di beni culturali 
passato dai 312 milioni previsti in sede di stipula agli attuali 392 milioni. In valori relativi si segnala 
invece il IV Atto integrativo delle risorse idriche passato dai 43,6 milioni della stipula agli attuali 
119 milioni (quasi triplicando il suo ammontare di risorse). Le variazioni del valore dei singoli 
Accordi è tuttavia la conseguenza di cause diverse. Nei casi in cui si registrano variazioni positive 
questo è dovuto ad una crescita degli importi relativi agli interventi e solitamente trova copertura 
ricorrendo a fonti finanziare apportate dai soggetti attuatori. Negli altri casi, laddove si registrano 
valori negativi, ciò è principalmente riconducibile alla presenza di economie maturate nel corso del  
processo di attuazione degli interventi. 
Tabella 1.2 - Intesa e APQ: valori finanziari alla stipula e all'ultimo monitoraggio 
Dati identificativi   Totale Risorse finanziarie 
Asse Sottoasse APQ 
Anno 
stipula 
Stipula (€) % 
 al dicembre 
2012 (€) 
% 
AC - Acque destinate al consumo umano 2001 61.492.974 3% 56.210.703 3% 
AM - Collettamento e depurazione acque reflue urbane 2000 65.021.924 4% 70.799.207 3% 
RI - Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse 
Idriche 
2002 83.303.984 5% 78.036.434 4% 
RJ - Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse 
Idriche - Atto Integrativo I 
2003 10.487.690 1% 9.612.532 0% 
RY - Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse 
Idriche - Secondo Atto Integrativo 
2005 44.048.913 2% 43.704.543 2% 
RK - Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse 
idriche - III atto integrativo 
2006 32.561.847 2% 37.965.330 2% 
RL - Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse 
Idriche - Quarto Atto Integrativo 
2007 43.640.447 2% 119.222.249 6% 
Acqua 
Totale sottoasse   340.557.779 19% 415.550.999 20% 
DS - Difesa Suolo 2003 48.237.775 3% 41.467.497 2%  
DT - Atto Integrativo Difesa Suolo 2004 59.030.297 3% 48.571.329  2% 
DU - Difesa suolo - II Atto integrativo 2006 13.800.222 1% 13.284.507  1% 
DV - Difesa suolo - III Atto Integrativo 2007 56.375.026 3% 69.429.178  3% 
Difesa del 
suolo 
Totale sottoasse   177.443.320 10% 172.752.511  8% 
BO - Bonifiche 2004 26.385.341 1% 26.986.612  1% 
BP - Bonifiche - Atto Integrativo 2005 12.067.537 1% 11.584.815  1% 
I - Risorse 
naturali 
Rifiuti e 
bonifica siti 
inquinati Totale sottoasse   38.452.879 2% 38.571.426  2% 
Totale asse   556.453.977 31% 626.874.935  31% 
BC - Beni e Sistemi Culturali 2001 312.703.807 18% 392.128.971  19% 
BD - Beni culturali - I atto integrativo 2006 38.191.725 2% 37.286.987  2% 
II - Risorse 
culturali 
Risorse 
culturali 
BE - Beni culturali - II Atto integrativo 2007 114.711.108 6% 141.416.762  7% 
Totale asse   465.606.639 26% 570.832.720  28% 
AS - Azioni di Sistema 2006 2.063.114 0% 2.078.036  0% 
PA - Pyou: Passione da vendere 2007 7.108.000 0% 14.861.692  1% Formazione 
Totale sottoasse   9.171.114 1% 16.939.728  1% 
RF - Programmi regionali Salute pubblica 2006 4.977.426 0% 1.340.790  0% 
RS - Potenziamento della ricerca scientifica applicata in 
Piemonte 
2004 20.484.600 1% 27.642.642  1% 
RT - Ricerca scientifica - I Atto integrativo 2005 13.495.208 1% 17.944.986  1% 
RU - Ricerca scientifica - II Atto integrativo 2006 32.765.903 2% 66.080.456  3% 
RV - Ricerca scientifica - III Atto Integrativo 2007 26.473.392 1% 44.599.086  2% 
III - 
Risorse 
umane Ricerca e 
sviluppo 
Totale sottoasse   98.196.528 6% 157.607.960  8% 
Totale asse   107.367.642 6% 174.547.688  9% 
PT - Potenziamento delle infrastrutture patti territoriali 2005 4.547.189 0% 4.580.505  0% 
SL - Programmi integrati e studi di fattibilità per lo sviluppo 
locale 
2004 4.356.500 0% 5.531.417  0% 
SM - Sviluppo locale - I Atto integrativo 2005 4.656.102 0% 4.635.746  0% 
Industria, 
artigianato, 
commercio 
e servizi 
Totale sottoasse   13.559.791 1% 14.747.667  1% 
OL - Potenziamento delle infrastrutture dei Giochi Olimpici 
"Torino 2006" 
2005 217.829.000 12% 234.731.107 12%  
TU - Valorizzazione turistica delle risorse e delle località 
termali 
2003 11.918.098 1% 12.838.563  1% 
IV - 
Sistemi 
Locali di 
sviluppo 
Turismo 
Totale sottoasse   229.747.098 13% 247.569.670 12%  
Totale asse   243.306.889 14% 262.317.337  13% 
V - Città Città 
SN - Sviluppo locale e territoriale e per interventi in aree 
urbane - II integrativo 
2007 34.660.801 2% 55.736.106 2%  
Totale asse   34.660.801 2% 303.305.776  2% 
SI - Societa' dell'Informazione 2004 7.604.415 0% 7.604.415  0% 
SO - Societa' dell'Informazione - IV Atto Integrativo 2009 8.350.550 0% 8.350.550  0% 
SX - Società dellInformazione - I Atto Integrativo 2005 19.885.516 1% 22.390.516  1% 
SY - Società dell'informazione - II Atto integrativo 2006 3.400.000 0% 3.400.000  0% 
SZ - Società dell'informazione - III Atto Integrativo 2007 2.941.488 0% 6.018.699  0% 
Telecomuni
cazioni e 
innovazione 
Totale sottoasse   42.181.969 2% 47.764.179  2% 
AE - Potenziamento Infrastrutture Aeroportuali 2004 70.695.000 4% 60.643.177  3% 
MS - Mobilita' Sostenibile 2003 89.510.377 5% 84.804.493  4% 
MT - Mobilità sostenibile - I Atto integrativo 2008 7.850.668 0% 17.009.330  1% 
TR - Reti infrastrutturali di trasporto 2006 92.260.447 5% 84.372.752  4% 
TS - Reti infrastrutturali di trasporto - I Atto Integrativo 2007 49.500.000 3% 57.280.147  3% 
VI - Reti e 
nodi di 
servizio 
Trasporti 
Totale sottoasse   309.816.492 17% 304.109.900  15% 
Totale asse   351.998.461 20% 351.874.079  17% 
Z1 - Balcani - APQ interregionale 2005 12.030.252 1% 11.897.079  1% 
Totale Intesa   1.771.424.661 100% 2.039.332.277  100% 
N.b. Il totale risorse finanziarie non comprende le economie riprogrammabili accertate e le risorse assegnate a progetti scartati alla presente versione  
Fonte: Sistema Gestione Progetti (SGP) e Progetto Monitoraggio 
Se dall’analisi dei dati finanziari si passa ad esaminare lo stato di attuazione dell’Intesa e dei 
singoli APQ prendendo in esame il costo realizzato si rileva che, al monitoraggio di dicembre 
2012, esso ammonta a circa 1.668 milioni di € pari all’ 82% dell’investimento totale previsto (tab. 
1.3).  
 
Tabella - 1.3 Costo realizzato nelle ultime annualità 
Versione monitoraggio 
Totale 
Finanziamenti      A 
Costo Realizzato     
B 
Quota costo 
realizzato    B/A        
(val %) 
31.12.2012 2.061.416.644 1.668.431.291 82% 
31.12.2011 2.078.323.577 1.595.630.262 77% 
31.12.2010 2.071.164.625 1.464.446.480 71% 
Fonte: Regione Piemonte – Progetto Monitoraggio 
 
In particolare, focalizzando l’attenzione al periodo più recente, si rileva che nel corso dell’ultima 
annualità il costo realizzato, a livello aggregato, è stato pari a circa 73 milioni di €. Ad un’analisi 
disaggregata, si può invece osservare che 16 Accordi segnalano un costo realizzato pari al 100% e 
sono pertanto conclusi. Altri 17 Accordi registrano un costo realizzato superiore al 75% (di cui 7 on 
valori superiore al 90%) mentre solo un APQ ha un costo realizzato inferiore al 50% (tab.1.4).  
 
Tabella 1.4 – Risorse finanziarie e osto realizzato per APQ ed ultime annualità (dati al dicembre 2012) 
Codice e titolo APQ 
Anno 
stipula 
Risorse finanziarie (1)  
[A] 
Costo realizzato 2011  
[B] 
Avanzamento 
spesa [B/A] 
Costo realizzato 
2012  [C] 
Avanzamento 
spesa [C/A] 
Variazione 
costo ultimo 
anno 
AM - Collettamento e depurazione acque reflue urbane 2000 71.003.719 70.854.715 100% 70.799.207 100% -55.508 
AC - Acque destinate al consumo umano 2001 56.208.523 53.615.251 95% 53.850.177 96% 234.926 
BC - Beni e Sistemi Culturali 2001 392.128.971 335.326.925 85% 336.839.529 86%  1.512.604 
RI - Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche 2002 78.046.897 76.819.005 98% 76.819.947 98% 942 
DS - Difesa Suolo 2003 41.438.465 41.401.232 100% 41.401.029 100% -203 
MS - Mobilita' Sostenibile 2003 84.804.493 69.304.406 83% 70.806.302 83% 1.501.896 
RJ - Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche - AI 2003 9.612.532 9.612.532 100% 9.612.532 100% 0 
TU - Valorizzazione turistica delle risorse e delle località termali 2003 12.838.563 12.838.563 100% 12.838.563 100% 0 
AE - Infrastrutture Aeroportuali 2004 60.643.177 60.643.177 100% 60.643.177 100% 0 
BO - Bonifiche 2004 27.144.934 27.010.820 100% 26.986.612 100% -24.208 
DT - Atto Integrativo Difesa Suolo 2004 48.571.329 35.769.810 76% 35.179.970 72%  -589.840 
RS - Ricerca scientifica applicata in Piemonte 2004 27.561.337 27.561.337 100% 27.596.737 100% 35.400 
SI - Societa' dell'Informazione 2004 7.604.415 7.604.415 100% 7.604.415 100% 0 
SL - Programmi integrati e studi di fattibilità per lo sviluppo locale 2004 5.531.417 5.531.417 100% 5.531.417 100% 0 
BP - Bonifiche - Atto Integrativo 2005 11.584.815 8.960.673 84% 9.874.798 85%  914.125 
OL -Infrastrutture dei Giochi Olimpici "Torino 2006" 2005 234.612.359 192.816.338 82% 201.471.855 86%  8.655.517 
PT - Infrastrutture patti territoriali 2005 4.580.505 4.580.505 100% 4.580.505 100% 0 
RT - Ricerca scientifica - I Atto integrativo 2005 17.944.986 17.942.862 100% 17.942.862 100% 0 
RY - Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche - AII 2005 43.683.252 41.776.321 96% 42.362.413 97%  586.092 
SM - Sviluppo locale - I Atto integrativo 2005 4.635.746 4.635.746 100% 4.635.746 100% 0 
SX - Società dell'Informazione - I Atto Integrativo 2005 22.390.516 22.390.516 100% 22.390.516 100% 0 
Z1 - Balcani - APQ interregionale 2005 12.009.252 6.310.603 53% 10.473.488 88%  4.162.885 
AS - Azioni di Sistema 2006 2.078.036 1.953.245 94% 2.077.900  94% 124.655 
BD - Beni culturali - I atto integrativo 2006 37.783.471 31.865.933 84% 33.383.430 89%  1.517.497 
DU - Difesa suolo - II Atto integrativo 2006 12.602.765 10.300.491 82% 11.686.130  88% 1.385.639 
RF - Programmi regionali Salute pubblica 2006 1.340.790 1.340.790 100% 1.340.790 100% 0 
RK - Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche - AIII 2006 37.764.971 29.363.766 78% 33.724.943 89%  4.361.177 
RU - Ricerca scientifica - II Atto integrativo 2006 66.080.456 65.508.263 100% 65.551.469 99%  43.206 
SY - Società dell'informazione - II Atto integrativo 2006 3.400.000 3.400.000 100% 3.400.000 100% 0 
TR - Reti infrastrutturali di trasporto 2006 84.372.752 56.913.225 67% 63.292.219 75%  6.378.994 
BE - Beni culturali - II Atto integrativo 2007 141.416.762 47.708.068 34% 49.499.481 35%  1.791.413 
DV - Difesa suolo - III Atto Integrativo 2007 69.429.178 32.570.196 51% 37.615.545 54%  5.045.349 
PA - Pyou: Passione da vendere 2007 14.861.692 13.682.410 89% 14.255.085  96% 572.675 
RL - Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche - AIV 2007 119.222.249 61.028.823 55% 74.189.686 62%  13.160.863 
RV - Ricerca scientifica - III Atto Integrativo 2007 44.599.086 36.434.160 82% 42.763.594  96% 6.329.434 
SN - Sviluppo locale e territoriale e per interventi in aree urbane 2007 40.988.439 20.766.974 49% 26.498.206  65% 5.731.232 
SZ - Società dell'informazione - III Atto Integrativo 2007 6.018.699 6.018.697 100% 6.018.697 100% 0 
TS - Reti infrastrutturali di trasporto - I Atto Integrativo 2007 57.187.690 25.911.555 45% 32.365.690 56%  6.454.135 
MT - Mobilità sostenibile - I Atto integrativo 2008 17.009.330 10.201.176 67% 12.291.347  72% 2.090.171 
SO - Società dell'informazione - IV Atto integrativo 2009 8.350.550 7.768.816 93% 8.235.283 99%  466.467 
    2.039.332.277 1.596.043.757 79% 1.668.431.291  82% 72.387.534 
N.b. Il totale risorse finanziarie non comprende le economie riprogrammabili accertate e le risorse assegnate a progetti scartati alla presente versione 
Fonte: Sistema Gestione Progetti (SGP) e Progetto Monitoraggio 
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L’andamento del costo realizzato degli APQ è ovviamente funzione dello stato di avanzamento dei 
singoli progetti in essi contenuti. In questo ambito il sistema di monitoraggio distingue, per il caso 
piemontese, due categorie di interventi; da un lato quelli destinati alla realizzazione di opere 
pubbliche e dall’altro quelli che si concretizzano nell’acquisto di beni e servizi. Prendendo in esame 
questi due distinti universi (tab. 1.5), è possibile rilevare innanzitutto il notevole peso che hanno le 
opere pubbliche nel complesso dei programmi (1092 interventi per circa 1.698 milioni di € pari 
all’84% delle risorse totali). In secondo luogo è possibile verificare lo stato di avanzamento 
procedurale dei progetti e le variazioni intervenute nel corso dell’ultimo anno. Per quanto 
concerne le opere pubbliche (al dicembre 2012), la maggior parte degli interventi si trova ad un 
elevato stato di avanzamento (collaudo, chiusura o funzionalità). In particolare, il numero di 
interventi che complessivamente si trovano in questi stadi procedurali ammontano a 846 per un 
valore complessivo pari a circa 987,6 milioni di € (il 58% del totale). Gli interventi in fase di 
esecuzioni sono 158 per un valore di 487,8 milioni di € (29% del totale). Assai modeste le quote di 
interventi in fase progettuale ad evidenziare che le opere promosse sono ormai in avanzato stadio 
di attuazione. 
 
Tabella 1.5. Avanzamento procedurale dei progetti per tipologia (dati al dicembre 2012) 
Opere pubbliche Situazione al 2011 Situazione al 2012 
Fase avanzamento procedurale dei progetti n° valore (€) % n° valore (€) % 
              
Studio di fattibilità 6 6.619.720 0% 6  5.715.828 0% 
Progettazione preliminare 5 18.466.339 1% 9  25.198.896 1% 
Progettazione definitiva 28 56.435.210 3% 18 57.725.177  3% 
Progettazione esecutiva 47 109.529.129 7% 30 92.964.394  5% 
Esecuzione lavori 243 662.453.689 40% 158 487.817.007  29% 
Collaudo 130 228.576.805 14% 86 215.235.608  13% 
Chiusura intervento 2 584.823 0% 2 433.359  0% 
Funzionalità 594 561.067.653 34% 758 772.276.428  45% 
Progetti con date non valorizzate e/o con fasi da avviare 12 30.554.962 2% 25 41.042.331  2% 
Totale 1067 1.674.288.330 100% 1.092 1.698.409.028  100% 
             
Acquisizione di beni e servizi            
Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti            
             
Definizione e stipula contratto 1 5.010.000 2% 1 5.010.000 2% 
Esecuzione fornitura 177 162.372.301 52% 103  113.159.623 36% 
Verifiche e controlli 210 126.084.028 40% 286 175.867.916 56% 
Progetti con date non valorizzate e/o con fasi da avviare 97 19.448.740 6% 97 20.959.524 7% 
Totale 485 312.915.069 100% 487 314.997.064  100% 
Fonte: Sistema Gestione Progetti (SGP) e Progetto Monitoraggio 
 
Anche gli interventi relativi all’acquisizione di beni e servizi sono assai avanzati sotto il profilo 
procedurale; al monitoraggio di dicembre 2012 sono 286 gli interventi in fase di verifica e controllo 
per un valore di 175 milioni di €, pari al 56% del totale (erano 210 per un valore di 126 milioni nel 
precedente monitoraggio). La quota residua di interventi, 103 per 113 milioni di €, è invece in fase 
di esecuzione fornitura. 
 
Riassumendo, nel ciclo di programmazione 2000-2006 in Piemonte sono stati avviati degli 
impegnativi programmi di intervento attraverso il meccanismo Intesa e Accordi (40 APQ pari a 
circa 2.061 milioni di €). Tali programmi sono in avanzato stato di attuazione: il costo realizzato 
complessivo ammonta infatti a circa 1.668 milioni di € pari al 82% del totale finanziato; gli APQ 
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conclusi sono 16 ed altri 17 registrano un costo realizzato superiore al 75% (solo un APQ ha un 
costo realizzato inferiore al 50%). Nel complesso, gli interventi relativi alle opere pubbliche così 
come quelli destinati all’acquisizione di beni e servizi sono ad uno stadio procedurale avanzato 
(esecuzione lavori/fornitura o più avanzato). Se si ipotizza per gli anni futuri un valore di costo 
realizzato analogo a quello medio rilevato nelle ultime annualità, gli interventi previsti nel ciclo di 
programmazione 2000 – 2006 dovrebbero concludersi entro i prossimi tre/quattro anni. 
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2. Gli interventi promossi dagli APQ: il caso della difesa del 
suolo 
 
Nel ciclo di programmazione 2000-2006 sono stati sottoscritti quattro Accordi di Programma 
Quadro nel settore della difesa del suolo per un ammontare di risorse finanziarie di circa 172,7 
milioni di € con cui sono stati attivati numerosi interventi nel territorio piemontese. Si tratta nella 
maggior parte dei casi di interventi volti alla realizzazione di opere per la difesa di abitati, 
insediamenti produttivi e commerciali e/o di interventi destinati a prevenire dissesti idrogeologici 
o ripristinare ambienti colpiti da eventi alluvionali1. I diversi Accordi presentano tuttavia alcune 
peculiarità. Il primo APQ, stipulato nel giugno 2003, contiene un alto numero di interventi (257 
per 41,4 milioni di €), alcuni dei quali relativi agli eventi alluvionali del 2002 ed altri destinati ad 
opere di difesa del suolo (circa 22 milioni di €), opere di manutenzione sul reticolo montano (circa 
8 milioni di €), opere di sistemazione forestale ed opere di competenza dell’A.I.Po (circa 8,3 milioni 
di €). Il quadro degli interventi è stato selezionato dalle competenti Direzioni regionali (Economia 
montana e foreste, Difesa del suolo e Opere pubbliche) e dall’Agenzia Interregionale per il fiume 
Po (A.I.Po) sulla scorta dei criteri previsti dalla disciplina FAS (avanzamento progettuale e aree 
obiettivo 2 e phasing out) nonché dagli indirizzi indicati negli strumenti di pianificazione settoriale 
(in particolare, il Piano di Assetto Idrogeologico approvato nel maggio 2001).  
 
Tabella 2.1. Risorse finanziarie e interventi per APQ (valori al 31 dicembre 2012) 
APQ data stipula 
Risorse 
finanziarie 
n° 
interventi 
Dimensione 
media interventi 
DS - Difesa Suolo 09/06/2003 41.467.496 257 161.352 
DT - Difesa Suolo. I Atto Integrativo 21/06/2004 48.586.829 76 639.300 
DU - Difesa suolo. II Atto Integrativo 27/07/2006 13.287.672 92 144.431 
DV - Difesa suolo.III Atto Integrativo 07/11/2007 69.452.637 81 857.440 
Totali 172.794.634 506  
Fonte : Sistema Gestione Progetti (SGP) - Elaborazione a cura della Segreteria Tecnica Progetto Monitoraggio. 
 
Il secondo APQ, sottoscritto nel giugno 2004, è composto da un numero di interventi più modesto 
rispetto al primo Accordo ma di importo superiore (76 per 48,5 milioni di €), selezionati seguendo i 
medesimi criteri impiegati nella precedente esperienza. In massima parte gli interventi riguardano 
opere di sistemazioni del reticolo idrografico minore e di sistemazioni di versanti e pareti franose. 
Gli ultimi due APQ, sotto il profilo della natura degli interventi e loro modalità di selezione, 
presentano caratteristiche sostanzialmente analoghe al I Atto integrativo. Un tratto che li 
distingue riguarda invece l’adozione di una diversa logica programmatoria. Una quota rilevante di 
interventi (52) sono stati promossi in parte con il II Atto integrativo (i primi stadi progettuali) e in 
parte con il successivo Accordo (per la parte di progettazione esecutiva e di realizzazione delle 
                                                      
 
 
1 Nel corso degli anni, come evidenziato nei tradizionali rapporti annuali dell’ARPA, il Piemonte è stato investito da 
numerosi eventi alluvionali (settembre/ottobre 1993, giugno 1994, novembre 1994, luglio 1996, ottobre 1996, 
giugno 2000, ottobre 2000, maggio-giugno 2002, maggio 2008, dicembre 2008, aprile 2009, giugno 2010) che hanno 
determinato diffuse situazioni di criticità nel territorio regionale (allagamenti, alluvioni, erosioni, frane etc.) causando 
danno ad infrastrutture e persone 
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opere)2. Tale articolazione spiega il basso valore medio degli interventi del II atto integrativo 
dell’APQ (poiché molti interventi prevedono solo spese di progettazione). 
Nel resto del capitolo si propone una sintesi delle principali caratteristiche dei 4 APQ di Difesa del 
suolo, e degli interventi che li compongono, avvalendosi sia dei dati raccolti con le attività di 
monitoraggio (Sistema Gestione Progetti), sia delle informazioni riportate nei recenti Rapporti 
Annuali di Esecuzione (dati e informazioni si riferiscono agli ultimi monitoraggi disponibili, 2011 e 
2012). In particolare verranno illustrati, con riferimento agli APQ e ai relativi interventi, i seguenti 
aspetti: stato di attuazione, dimensione finanziaria, soggetti attuatori e tempi di svolgimento delle 
diverse fasi di realizzazione.  
Nel complesso, esaminando i dati di monitoraggio, con i 4 APQ sono stati attivati 506 interventi 
(tab 2.2). Tale valore è leggermente superiore rispetto al numero degli interventi previsti in sede di 
stipula degli Accordi: la ragione di tale incremento è legata al noto fenomeno per cui alcuni 
interventi, nel corso della loro attuazione sono stati disaggregati, principalmente per ragioni 
logistiche, in diversi lotti funzionali. Al monitoraggio di dicembre 2012 risultano conclusi 379 
interventi (pari al 74,9%). In particolare risultano pressoché completate le opere promosse con il 
primo Accordo del maggio 2003 (99,2% gli interventi conclusi). Anche per gli interventi promossi 
con il I ed il II AI si rileva una quota consistente di interventi conclusi (rispettivamente l’85,5% ed il 
62%). L’ultimo Accordo registra invece valori molto modesti in termini di interventi conclusi.  
 
Tabella 2.2 - I quattro APQ difesa del suolo: data di stipula e numerosità degli interventi 
Interventi (n°) interventi conclusi 
Codice e titolo APQ 
data 
stipula stipula 
dicembre 
2012 
(v.a.) (%) 
DS  Difesa Suolo 09/06/03 254 257 255 99,2% 
DT Difesa Suolo. I Atto Integrativo 21/06/04 76 76 65 85,5% 
DU Difesa suolo. II Atto Integrativo 27/07/06 90 92 57 62% 
DV  Difesa suolo. III Atto Integrativo 07/11/07 50 81 2 2,5% 
Totale 470 506 379 74,9% 
Fonte : Sistema Gestione Progetti (SGP) - Elaborazione a cura della Segreteria Tecnica Progetto Monitoraggio 
 
I principali soggetti attuatori degli interventi (tab. 2.3) sono le amministrazioni comunali e le 
comunità montane. In particolare, le prime risultano di gran lunga i principali soggetti attuatori 
negli ultimi tre APQ mentre le Comunità montante prevalgono nel primo APQ. Una quota 
significativa di opere ricadono in capo all’A.I.Po, soprattutto nel primo APQ e, in misura inferiore, 
nel II° Atto integrativo. Tra le amministrazioni comunali prevalgono quelle di piccole dimensioni. Il 
57% sono comuni al di sotto dei 1000 abitanti contro un ridotto 11% di comuni al di sopra dei 5000 
abitanti (fig 2.1). 
 
Tabella 2.3 - Soggetti attuatori: dettaglio per APQ 
Soggetti Attuatori 
Codice e titolo APQ 
Comuni Province 
Comunità 
montane 
AIPO Altro 
DS  Difesa Suolo 28,0% 0,0% 51,8% 20,2% 0,0% 
                                                      
 
 
2
 Tale scelta programmatica spiega anche il basso valore medio registrato per gli interventi dell’Accordo stipulato nel 
luglio 2006 
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DT Difesa Suolo. I Atto Integrativo 86,8% 1,3% 5,3% 6,6% 0,0% 
DU Difesa suolo. II Atto Integrativo 67,4% 0,0% 17,4% 12,0% 3,3% 
DV  Difesa suolo. III Atto Integrativo 75,7% 0,0% 8,1% 12,2% 4,1% 
Totale 51,3% 0,2% 31,9% 15,4% 1,2% 
Fonte : Regione Piemonte (RAE 2011) 
 
  
 
Figura 2.1 – Dimensioni delle amministrazioni comunali che hanno svolto la funzione di soggetto attuatore 
 
L’impegno finanziario complessivo (tab. 2.4) è di circa 172,7 milioni di € (al lordo delle economie) e 
la principale fonte di finanziamento è costituta dalle risorse FAS (71% del totale) a cui segue la 
fonte regionale (circa 24%). L’ultimo APQ sottoscritto registra la maggior quota di risorse investite 
(69,4 milioni circa) mentre il II AI è quello di minor dimensione finanziaria. La Regione è 
intervenuta in maniera consistente nel co-finanziamento degli interventi relativi agli APQ più 
recenti (e in particolare nel III AI per il quale ha stanziato la quota più elevata di risorse). Altre fonti 
di origine statale hanno giocato un ruolo relativamente più rilevante per il primo APQ 
(attestandosi al 14,4%). Assai modesto l’apporto di risorse finanziarie di fonte comunale e ancor 
minore quello derivante da altre fonti pubbliche o private.  
 
 
Tabella 2.4 - Le risorse finanziarie per tipo di fonte e APQ (dicembre 2012) 
Ripartizione risorse per fonte di finanziamento 
Codice e titolo APQ 
Risorse 
finanziarie Stato (FAS) Stato (altro) Regione Comune 
Altro 
pubblico 
Privato 
35.379.339 5.962.363 - 33.472 92.322 - 
DS  Difesa Suolo 41.467.496 
85,3% 14,4% - 0,1% 0,2% - 
44.255.271 546.149 3.669.104 27.104 - 89.200 
DT Difesa Suolo. I Atto Integrativo 48.586.829 
91,1% 1,1% 7,6% 0,1% - 0,2% 
10.068.652 465.778 2.386.783 366.460 - - 
DU Difesa suolo. II Atto Integrativo 13.287.672 
75,8% 3,5% 18,0% 2,8% - - 
32.464.584 259.209 35.378.537 63.564 1.286.744 - 
DV  Difesa suolo.III Atto Integrativo 69.452.638 
46,7% 0,4% 51,0% 0,1% 1,8% - 
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122.167.846 7.233.499 41.434.424 490.600 1.379.066 89.200 
Totale 172.794.635 
71,3% 4,2% 24,1% 0,3% 0,1% 0,1% 
Fonte : Sistema Gestione Progetti (SGP) - Elaborazione a cura della Segreteria Tecnica Progetto Monitoraggio 
 
Gli Accordi nel campo della difesa del suolo si caratterizzano, rispetto a quelli sottoscritti in altri 
settori di intervento, per un’elevata quota di opere aventi un importo finanziario relativamente 
contenuto (tab. 2.5). La quota di interventi superiori ai 2,5 milioni di € di importo è sempre assai 
modesta (il valore massimo del 7% si registra nell’ultimo Accordo sottoscritto). Per converso tali 
Accordi presentano sempre una quota elevata (mai inferiore al 50%) di interventi con importo 
inferiore o uguale a 500.000 €.  
 
Tabella 2.5 - Difesa del suolo: dimensione finanziaria interventi per Accordo (dati in €) 
 Ripartizione in classi di costo 
Codice e titolo APQ 
Media del 
costo 
totale 
< 150 mila 
150.001 - 
500.000 
500.001 a 
1.000.000 
1.000.001 - 
2.500.000 
 > 2.500.000 
DS  Difesa Suolo 161.352 70% 25% 3% 2% 0% 
DT Difesa Suolo. I Atto Integrativo 639.300 54% 22% 8% 12% 4% 
DU Difesa suolo. II Atto Integrativo 144.431 66% 28% 5% 0% 0% 
DV  Difesa suolo. III Atto Integrativo 857.440 8% 42% 28% 15% 7% 
Totale 330.657 58% 28% 8% 5% 2% 
Fonte : Sistema Gestione Progetti (SGP) - Elaborazione a cura della Segreteria Tecnica Progetto Monitoraggio 
 
Per quanto riguarda lo stato di avanzamento della spesa (tab. 2.6), i quattro APQ sono a un buon 
punto del percorso di realizzazione. Nel complesso si registra infatti un costo realizzato pari al 69% 
del valore totale (sempre al dicembre 2012). Il primo Accordo (DS), quello con il maggior numero 
di interventi, si può ritenere concluso (costo realizzato pari al 100%, residuano solo alcune attività 
di chiusura contabile ed amministrativa di alcune opere) mentre gli altri tre Accordi presentano 
valori comunque elevati (superiori al 50%). Il costo realizzato dell’ultimo anno è pari a 5,8 milioni 
di €. 
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Tabella 2.6 - Costo realizzato per APQ – ultime due annualità 
Codice e titolo APQ Economie 
Risorse 
finanziarie nette 
(A) 
Costo Realizzato 
2011 (B) 
Avanzamento 
spesa 2010 
(B/A) 
Costo 
realizzato 2012 
(C) 
Avanzamento 
spesa 2012 
(C/A) 
Variazione 
ultimo anno  
(C-B) 
DS  Difesa Suolo - 41.467.496 41.401.232 100% 41.401.029 100% -203 
DT 
Difesa Suolo.  
I Atto Integrativo 
15.500 48.586.829 35.769.810 74% 35.179.970 72% -589.840 
DU 
Difesa suolo.  
II Atto Integrativo 
3.165 13.287.672 10.300.491 78% 11.686.130 88% 1.385.639 
DV  
Difesa suolo.  
III Atto Integrativo 
23.460 69.452.637 32.570.196 47% 37.615.545 54% 5.045.349 
Totale 42.125 172.794.635 120.041.729 69% 125.882.674 73% 5.840.945 
Fonte : Sistema Gestione Progetti (SGP) - Elaborazione a cura della Segreteria Tecnica Progetto Monitoraggio 
 
Se si osservano i dati relativi alle tempistiche effettive dagli interventi di difesa del suolo, 
registrate dal sistema di monitoraggio, il primo aspetto che balza agli occhi risiede nell’elevata 
quota di tempo impegnata dalle fasi progettuali (in cui sono ricomprese le procedure per 
l’acquisizione di pareri e autorizzazioni) rispetto ai tempi di esecuzione dei lavori. Nei diversi 
Accordi, il tempo medio della fase di esecuzione dei lavori è circa la metà quando non addirittura 
pari a un terzo della somma dei tempi medi richiesti per elaborare ed approvare i progetti. 
Un’ulteriore peculiarità sembra risiedere nella presenza di tempi elevati nella fase di progettazione 
preliminare, il cui valore medio è quasi sempre superiore a quelli registrati nelle altre fasi 
progettuali (unica eccezione è l’ultimo APQ). I valori medi riportati nella tabella 2.7 nascondono 
tuttavia un’alta variabilità, come si può rilevare osservando i valori della mediana e quelli relativi al 
I e al III quartile. 
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Tabella 2.7 : tempistiche per fase e APQ (valori in gg.)* 
Cod Denominazione   
Progetto 
preliminare 
Progetto 
definitivo 
Progetto 
esecutivo 
Affidamento 
Esecuzione 
lavori 
Durata 
totale** 
Media 356 209 77 185 238 895 
I quartile 90 117 14 109 99 598 
mediana 241 173 35 144 169 806 
III quartile 613 273 91 240 332 1075 
DS 
Difesa Suolo 
  
n . interventi 
257 
  
  
n. casi 108 141 246 252 249 106 
Media 442 286 71 216 376 1.262 
I quartile 97 153 28 122 111 806 
mediana 216 254 36 194 301 1.181 
III quartile 339 392 86 292 552 1.588 
DT 
Difesa Suolo - I 
AI 
  
n . interventi 
76 
  
n. casi 10 48 60 68 72 10 
Media 467 372 167 215 368 1.142 
I quartile 100 178 32 104 141 679 
mediana 272 346 87 187 339 850 
III quartile 429 541 214 248 523 1.239 
DU 
Difesa suolo - II 
AI 
  
n . interventi 
92 
  
n. casi 20 38 52 35 34 14 
Media 275 309 122 250 413 904 
I quartile 62 139 30 156 328 881 
mediana 147 194 65 241 399 947 
III quartile 249 414 146 328 481 970 
DV 
Difesa suolo - 
III AI 
  
n . interventi 
74 
  
n. casi 13 21 61 58 28 4 
Media 369 257 94 202 288 949 
I quartile 88 120 19 112 115 622 
mediana 241 192 46 171 227 809 
III quartile 536 344 102 266 426 1.348 
Totale 
n . interventi 
499 
n. casi 151 248 419 413 383 134 
Fonte: Sistema Gestione Progetti (dicembre 2011) 
(*) Per il calcolo delle durate delle singole fasi sono stati utilizzate le date di inizio e fine fase rilevate dal sistema SGP utilizzando le 
seguenti regole: 
durata Progettazione preliminare = (Inizio progettazione definitiva – Inizio Progettazione preliminare) 
durata Progettazione definitiva = (Inizio progettazione esecutiva – Inizio Progettazione definitiva) 
durata Progettazione esecutiva = (Fine progettazione esecutiva – Inizio Progettazione esecutiva) 
durata Affidamento = (Inizio Lavori – Fine progettazione esecutiva) 
durata Esecuzione lavori = (Fine lavori – Inizio lavori) 
Per il calcolo sono stati utilizzati solo gli interventi per i quali è disponibile, nel database, un valore affidabile 
(**) Per il calcolo della durata totale sono stati utilizzati gli interventi conclusi per i quali sono disponibili i dati relativi a tutte le fasi. 
 
Per quanto concerne infine la dinamica dei valori nei diversi Accordi si segnala un tendenziale 
incremento nel tempo. Il primo Accordo presenta infatti valori medi inferiori a quelli registrati nei 
successivi APQ. La ragione di questo fenomeno potrebbe risiedere nella diversa caratteristica degli 
interventi: il primo Accordo ha infatti finanziato un numero molto elevato di interventi di modesto 
importo (si veda la precedente tab. 2.5). La dimensione finanziaria è infatti una variabile che incide 
sulle tempistiche degli interventi: all’aumentare dell’importo delle opere si registra anche un 
aumento dei tempi necessari alla progettazione e realizzazione degli interventi (figura 2.2).  
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 Figura 2.2 – Durata delle fasi di attuazione e durata totale degli interventi (espressa in giorni) per classi di importo 
finanziato 
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BOX 1 – La distribuzione territoriale dei finanziamenti per gli interventi degli APQ Difesa del Suolo. Tra 
geografia del rischio idrogeologico regionale e zonizzazione del DOCUP 2000-2006 
 
Premessa 
La selezione degli interventi da finanziare con lo strumento APQ ha tenuto in conto alcune 
peculiarità delle aree coinvolte nella realizzazione delle opere. In particolare, fatta salva la 
necessità di veicolare risorse per intervenire su dissesti derivanti da eventi alluvionali, sono stati 
presi a riferimento per il processo di selezione due fondamentali strumenti: il Piano Assetto 
Idrogeologico elaborato dall’Autorità di Bacino (e approvato dal Comitato istituzionale 
dell’Autorità nell’aprile 2001) che associa ad ogni comune un determinato livello di rischio 
idrogeologico (da 1 = basso, a 4 = elevato)3; il DOCUP 2000-2006 elaborato dalla Regione 
Piemonte (anch’esso approvato nel 2001 con decisione della Commissione dell’U.E.) in cui erano 
delimitate le aree con problemi di riconversione produttiva (Obiettivo 2) e le aree destinatarie di 
sostegno transitorio (phasing-out)4. 
La considerazione di questi due documenti nella selezione degli interventi da realizzare si fonda 
su chiare disposizioni normative e regolamentari ed è formalmente accolta nel testo dell’APQ 
Difesa del Solo approvato nel 2003. In esso si afferma, infatti, che “Le risorse CIPE sono 
programmate facendo riferimento a territori a rischio con particolari potenzialità di sviluppo di 
rilevanza regionale” e che gli interventi previsti “…sono compatibili con la pianificazione regionale 
e con la pianificazione dell’Autorità di bacino del Po”(art. 2). 
 
In questo approfondimento si propone una rappresentazione della geografia dei finanziamenti 
per gli interventi di Difesa del Suolo. L’analisi territoriale, che ha come unità di osservazione i 
comuni piemontesi, è stata condotta prendendo in considerazione tre diversi aggregati di comuni: 
le province, i livelli di rischio idrogeologico, la zonizzazione del DOCUP (aree obiettivo 2 e phasing- 
out). Si è pertanto ricostruita la distribuzione degli interventi e dei relativi finanziamenti previsti 
dai 4 APQ nei comuni piemontesi. Nei casi in cui gli interventi insistevano su più comuni, il costo 
complessivo dell’opera è stato ripartito, in parti uguali, nei diversi comuni interessati 
 
Risultati dell’analisi 
Dall’analisi dei dati si ricava, innanzi tutto, che i 499 interventi finanziati per oltre 170 mln€ con 
l’APQ Difesa del Suolo (e suoi atti integrativi) hanno interessato, in misura diversa, il territorio di 
390 comuni piemontesi pari al 32% del totale regionale. 
Per quanto riguarda la copertura territoriale degli interventi in termini di comuni coinvolti, tabella 
A1 e B, le province, del Nord Est (con l’eccezione di Novara) risultano quelle maggiormente 
interessate dai lavori (58% dei comuni VCO e il 44% dei comuni di Vercelli). Per gli aggregati 
individuati in base al rischio idrogeologico, poi, si evidenzia come i comuni a maggior rischio (R3 e 
R4 secondo la definizione PAI), siano stati oggetto d'intervento in quantità superiore a quelli a 
rischio minore. Analogamente le aree più arretrate individuate dal Docup hanno registrato un 
grado di copertura molto più elevato rispetto alle aree escluse dalla zonizzazione (il 46% delle 
aree Ob.2 e il 37% delle phasing-out contro il 9% delle restanti aree regionali). Proprio il Docup 
sembra infatti essere il principale criterio di riferimento per l’individuazione delle aree di 
                                                      
 
 
3
http://www.adbpo.it/on-multi/ADBPO/Home/Pianificazione/Pianistralcioapprovati/PianostralcioperlAssetto 
IdrogeologicoPAI/Presentazione.html 
4
 http://www.regione.piemonte.it/industria/docup/index.htm 
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intervento, come ben evidenzia la fig.B, dove trova evidente spiegazione la differenza nelle 
percentuali di copertura tra la provincia di Novara (esclusa dalla zonizzazione) e le contigue 
province del Nord Est. 
 
La tabella A2 e la figura B presentano invece i dati relativi alla ripartizione e concentrazione delle 
risorse finanziarie stanziate, nuovamente declinata secondo gli aggregati sopra introdotti. La 
tabella in particolare consente una doppia lettura: da una parte (la colonna ‘ripartizione per 
importo finanziario’) restituisce il valore, in assoluto, delle risorse destinate ai diversi aggregati; 
dall’altra (lettura congiunta delle due colonne) fornisce un’idea circa l’entità dei finanziamenti 
ricevuti dai comuni che compongono gli aggregati (ovvero sulla loro concentrazione). La provincia 
di Alessandria risulta così quella che ha ricevuto la maggiore quota di risorse (25% del totale 
regionale), abbastanza concentrate in quanto ripartite su una relativamente inferiore quota di 
comuni (18% del totale regionale). La provincia del VCO invece, oltre a ricevere un consistente 
21% dei finanziamenti totali li vede destinati ad un ridotto 12% del totale regionale dei comuni 
interessati. Per quanto riguarda il rischio idrogeologico, le aree a rischio elevato e molto elevato 
(R3 e R4) concentrano, oltre ad un’ingente quota di comuni interessati (66% del totale regionale), 
una ancor più notevole quota di finanziamenti (oltre l’80%). Guardando alla zonizzazione del 
DOCUP, infine, le aree Obiettivo2 presentano le percentuali maggioritari sia in termini di comuni 
(57%) sia in termini di risorse complessive (60%). 
 
 
Tab. A1 – La distribuzione territoriale dei finanziamenti per gli interventi di Difesa 
del Suolo: copertura del territorio 
Copertura  
(comuni destinatari delle risorse) Tipo aggregato 
Dettaglio 
aggregato 
Numero 
comuni 
totale valore assoluto % sul totale 
Torino 315 83 26% 
Vercelli 86 38 44% 
Novara 88 6 7% 
Cuneo 250 93 37% 
Asti 118 26 22% 
Alessandria 190 72 38% 
Biella 82 27 33% 
VCO 77 45 58% 
Province 
Totale 1206 390 32% 
     
R1 104 21 20% 
R2 453 112 25% 
R3 530 207 39% 
R4 119 50 42% 
Livello di rischio 
idrogeologico 
Totale 1.206 390 32% 
     
Obiettivo 2 483 221 46% 
Phasing out 375 137 37% 
No zona 348 32 9% 
Zonizzazione 
DOCUP 
Totale 1.206 390 32% 
Fonte: Sistema Monitoraggio SGP, dati al dicembre2011 
   
 
 
 
 
 34
 
 
 
Tab. A2 – La distribuzione territoriale dei finanziamenti per gli interventi 
di Difesa del Suolo: ripartizione dei finanziamenti 
Ripartizione 
Tipo aggregato 
Dettaglio 
aggregato 
per numero di 
comuni 
per importo 
finanziato 
Torino 21% 17% 
Vercelli 10% 12% 
Novara 2% 1% 
Cuneo 24% 13% 
Asti 7% 3% 
Alessandria 18% 25% 
Biella 7% 8% 
VCO 12% 21% 
Province 
Totale 100% 
    
R1 5% 1% 
R2 29% 18% 
R3 53% 57% 
R4 13% 24% 
Livello di rischio 
idrogeologico 
Totale 100% 
    
Obiettivo 2 57% 61% 
Phasing OUT 35% 29% 
No zona 8% 11% 
Zonizzazione 
DOCUP 
Totale 100% 
Fonte: Sistema Monitoraggio SGP, dati al dicembre2011 
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Fonte : Atlante del Rischio Idrogeologico, allegato al Progetto di PAI e approvato dal Comitato Istituzionale 
dell’Autorità di Bacino del Po in data 11 magio 1999, disponibile all’URL http://www.adbpo.it 
 
Figura A - La distribuzione territoriale dei finanziamenti per gli interventi di Difesa del Suolo e i livelli di rischio 
idrogeologico individuati dal PAI  
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Fonte : Elenco dei comuni zona Obiettivo 2 e zona Phasing out , disponibile all’URL http://www.regione.piemonte.it/ 
industria/docup/elecom.htm 
 
Figura B - La distribuzione territoriale delle opere connesse agli interventi di Difesa del Suolo e la zonizzazione del 
DOCUP 2000-2006 
 
(*) I puntini indicano i comuni interessati dalla realizzazione delle opere. 
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3. Gli elementi emersi dai casi studio e dal questionario rivolto 
ai RUP 
 
Il sistema di monitoraggio degli APQ costituisce una rilevante fonte di informazione in grado sia di 
raccogliere dati relativi alle caratteristiche degli interventi promossi sia di registrare l’avanzamento 
dei progetti. Attraverso il sistema di monitoraggio non è tuttavia sempre possibile ricostruire 
l’intera storia dei progetti realizzati poiché esso tende a registrare le vicende a partire dal 
momento in cui gli interventi entrano a far parte di un APQ. Tuttavia alcune opere hanno un 
significativo passato composto di tentativi avviati ma non giunti a compimento, di iter progettuali 
segnati da fasi di stallo e riavvio. Alcuni dettagli delle fasi progettuali e realizzative non sono 
inoltre puntualmente registrati nel sistema di monitoraggio; le modalità di affidamento degli 
incarichi, le durate e gli sviluppi delle conferenze dei servizi, le eventuali attività di espropriazioni 
di aree, le sospensioni dei lavori e perizie di varianti, per fare alcune esempi, non lasciano traccia 
esplicita nel sistema di monitoraggio. Al fine di raccogliere informazioni su questi aspetti, che 
spesso incidono in misura rilevante nei processi relativi alla realizzazione delle opere pubbliche, in 
accordo con le strutture regionali sono state avviate due distinte attività. Innanzitutto si è scelto di 
ricostruire la storia di alcuni interventi di difesa del suolo per osservare e ripercorrere da vicino 
l’effettivo e concreto dispiegarsi dei processi e delle procedure sottese alla loro realizzazione. I casi 
sono stati individuati con le Direzioni regionali in modo tale che fossero rappresentate le principali 
tipologie di opere (idrauliche e di versante) ed i diversi soggetti attuatori (Comuni, Comunità 
montane e A.I.Po). In secondo luogo, anche sulla base degli elementi emersi con questa prima 
indagine, si è somministrato un questionario ad hoc ad un insieme significativo di RUP ovvero quei 
soggetti che hanno presidiato le procedure relative all’attuazione delle opere di difesa del suolo. In 
particolare, il questionario è stato inviato ai RUP per i quali si disponeva di affidabili riferimenti 
(indirizzo email). Per entrambe le attività (casi di studio e questionario) non si sono pertanto 
seguite procedure per individuare campioni statisticamente rappresentativi. In questo capitolo 
sono restituite le informazioni acquisite attraverso queste due modalità di indagine. 
 
3.1 I casi studio 
 
La realizzazione di un’opera pubblica è l’esito di un processo composto da tre principali 
dimensioni: finanziaria, tecnico-progettuale, giuridico-istituzionale. La dimensione finanziaria 
concerne sia il reperimento delle risorse finanziarie necessarie sia le modalità del loro 
trasferimento al soggetto attuatore e poi all’impresa. La dimensione tecnico-progettuale prende 
avvio dalla definizione del problema all’origine dell’intervento e si concretizza dapprima 
nell’individuazione della soluzione (attraverso i diversi stadi di progettuali) e poi nella successiva 
esecuzione dei lavori. La dimensione giuridico-istituzionale concerne invece i diversi passaggi 
procedurali di carattere politico-amministrativo che legittimano le diverse attività (attraverso 
approvazioni, autorizzazioni etc.). Sulla base di tali considerazioni, per orientare l’analisi dei casi è 
stato elaborato uno schema di processo che in massima parte riproduce il percorso procedurale 
disciplinato dalla normativa in materia di opere pubbliche ed individua tre fasi, temporalmente 
successive (fig.3.1): 
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A) fase progettuale-amministrativa: che si compone dell’insieme di attività che dalla rilevazione 
del problema portano, attraverso i diversi gradi di progettazione e l’acquisizione di autorizzazioni e 
pareri, all’affidamento provvisorio dell’incarico di esecuzione delle opere5; 
B) fase di esecuzione dei lavori, ovvero il periodo che dall’aggiudicazione dell’incarico di 
esecuzione lavori arriva all’ultimazione dei lavori; 
C) fase di completamento della procedura: fase prettamente amministrativa che prevede la 
produzione di atti che certificano la corretta ed efficace esecuzione delle opere (stato finale dei 
lavori, collaudo etc.). 
 
Le diverse fasi sono composte da una pluralità di attività, alcune di queste sono sempre presenti e 
comuni a tutti i casi mentre altre sono solo eventuali ovvero possono manifestarsi o meno in 
ragione delle caratteristiche dell’opera (ad es. la procedura di “verifica di VIA”, l’espropriazione di 
aree etc.) o del processo (sospensioni, perizie di variante etc.).  
Ciò premesso, la restituzione dei casi studio è stata articolata seguendo uno schema comune: a) 
descrizione dell’opera; b) il processo di realizzazione dell’intervento, articolato nelle due principali 
sotto-fasi (progettazione ed esecuzione dei lavori); c) osservazioni conclusive, in cui si riassumono 
alcuni aspetti specifici delle vicende. 
I casi studio si riferiscono ai seguenti interventi: 
• Lavori di sistemazione versante Piana Toni- Rio Valpiana nel Comune di Mollia- 
completamento (CIPE-05-10); 
• Consolidamento della parete rocciosa sovrastante l’abitato di Noasca (CIPE-03-16); 
• Lavori di sistemazione idraulica del torrente Scrivia con interventi di ricalibratura e opere di 
difesa (CIPE-03-28); 
• Lavori di sistemazione idrogeologica fiume Tanaro e torrente Armella (DS528/DS628 ); 
• Lavori di sistemazione idrogeologica del torrente Bogna nei comuni di Bognanco e 
Domodossola (CIPE-03-23). 
                                                      
 
 
5
 La durata di questa fase riportata negli schemi di processo che corredano i casi (vedi oltre) è ottenuta considerando 
la data di comunicazione della disponibilità del contributo APQ da parte della Regione e la data di affidamento 
provvisorio dell’incarico di esecuzione 
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Figura 3.1 – Lo schema di processo dei processi di realizzazione degli interventi di Difesa del Suolo 
 
Nota : in grassetto sono evidenziate le fasi previste dalla normativa sulle opere pubbliche 
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Caso 1 - Lavori di sistemazione versante Piana Toni- Rio Valpiana nel Comune di Mollia - 
completamento (CIPE-05-10) 
 
  
INFORMAZIONI GENERALI SULL’INTERVENTO 
Soggetto attuatore Comune di Mollia Periodo* 28/07/2006 – 16/11/2010 
Tipologia lavori
1
 opere di versante Durata complessiva 1.572 gg 
Importo finanziato (fonte 
statale L208/98) 
€ 200.000,00 A) fase amministrativa 854 gg. (54%) 
Totale a consuntivo € 185.728,97 B) esecuzione lavori 521 gg. (33%) 
- lavori € 118.807,94 C) completamento 197 gg. (13%) 
- progettazione, DL, coord. 
sicurezza 
€ 15.351,00 Stato intervento  concluso 
- minor spesa  € 14.271,03 APQ DS -II Atto Integrativo 
* il periodo è considerato a partire dalla comunicazione regionale della disponibilità delle risorse finanziarie 
all’approvazione degli ultimi atti amministrativi disponibili 
 
L’intervento, che ha interessato un territorio di ca. 2.000 mq interamente ricompreso nel Comune 
di Mollia, era destinato alla soluzione di un problema di instabilità del versante su cui sorge la 
frazione di Piana Torni. La criticità della situazione era andata aumentando negli ultimi anni per il 
concorso di due fattori: il continuo arretramento del ciglio di frana che metteva in pericolo alcuni 
edifici della frazione; l’evidente obsolescenza delle reti a contatto esistenti di trattenere i grossi 
massi che distaccandosi dal versante interessavano l’alveo del Rio Valpiana e potenzialmente la 
vicina Strada Provinciale 299. 
Al fine di affrontare tali problemi è stato realizzato un intervento composto dai seguenti lavori: 
• pulizia e taglio selettivo della vegetazione e scoronamento del ciglio di frana; 
• risagomatura della superficie di frana e rafforzamento corticale con posa di rete metallica a 
contatto e fissata al substrato con ancoraggi in barra; 
                                                      
 
 
1
 Definizioni adottate: opera idraulica: interventi sull’alveo fluviale per manutenzione/conservazione degli argini 
(tipicamente in territori pianeggianti); opera di versante : interventi di conservazione del versante con drenaggi, mura 
di contenimento ed anche utilizzo del corso d’acqua per consolidare il piede del versante opera versante/idraulica: 
interventi di conservazione degli argini con concomitante difesa del versante 
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• posa di biostuoia tra il terreno e la rete a contatto, inerbimento mediante idrosemina con 
specie autoctone. 
 
Trattandosi di opere di ingegneria naturalistica a basso impatto ambientale tali lavori non 
presentavano significativi effetti sulle componenti ambientali. 
 
CRONOLOGIA ESSENZIALE 
Evento/Fase (*) Periodo/Data 
determina regionale relativa a contributo per lavori riconducibili all’intervento in oggetto 7/06/2001 
relazione e quantificazione opere per stesura progetto definitivo generale 2004 
approvazione progettazione preliminare  14/09/2005 
concessione contributo da Regione 28/07/2006 
affidamento incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva 06/10/2006 
affidamento incarico per indagini geologiche 06/10/2006 
approvazione progettazione definitiva  08/08/2008 
approvazione progetto definitivo in Conferenza dei Servizi 24/09/2008 
approvazione progettazione esecutiva 10/10/2008 
aggiudicazione provvisoria incarico di esecuzione dei lavori – gara ad evidenza pubblica  28/11/2008 
contratto di appalto 19/12/2008 
consegna dei lavori 22/05/2009 
ultimazione dei lavori e redazione stato finale dei lavori 03/05/2010 
approvazione quadro economico riepilogativo della spesa a consuntivo 24/09/2010 
approvazione Certificato Regolare Esecuzione 16/11/2010 
(*) le celle con sfondo grigio indicano attività precedenti all’inserimento dell’intervento in APQ 
 
IL CONTESTO DELL’INTERVENTO 
Le criticità affrontate con l’intervento hanno una lunga storia pregressa. Le prime segnalazioni di 
instabilità del versante risalgono infatti agli anni sessanta quando si cantierarono i lavori per 
l’allargamento della strada statale (ora provinciale). Al fine di controllare il problema furono 
effettuati una serie di interventi di sistemazione idrogeologica caratterizzati da un certo grado di 
frammentarietà e gestiti da diversi soggetti. In particolare, l’ANAS aveva realizzato opere di difesa 
passiva su un’ area di prossimità (a monte della strada statale) mentre il Comune di Mollia e la 
Comunità Montana erano intervenuti nel territorio che si sviluppa lungo il Rio Valpiana, 
effettuando interventi di sistemazione dell’alveo. Queste misure non avevano tuttavia risolto in 
modo organico e completo il problema che tendeva a ripresentarsi ad ogni cambio di stagione con 
la riattivazione di fenomeni di arretramento del versante e cadute di blocchi che trascinavano a 
valle gli stessi teli di rete metallica a contatto che avrebbero dovuto impedire le conseguenze 
negative degli eventi franosi. Nel periodo che precede l’inserimento dell’intervento in APQ, le 
criticità riscontrate erano state oggetto di un intervento parziale nel giugno 2001. Il problema si è 
successivamente aggravato con i fenomeni alluvionali del 2002 a seguito dei quali è stata 
predisposta, dall’amministrazione comunale, una “Relazione e quantificazione opere per stesura 
progetto definitivo generale”. 
 
LA FASE PROGETTUALE E AMMINISTRATIVA 
L’intervento è stato inserito nel II Atto Integrativo dell’APQ Difesa del Suolo (sottoscritto il 27 
giugno 2006). In precedenza, nel settembre 2005, il Comune di Mollia aveva approvato la 
progettazione preliminare.  
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Nell’ottobre del 2006, il Comune (in qualità di stazione appaltante) provvede a conferire, con 
affidamento diretto attraverso la valutazione dei curriculum, gli incarichi di progettazione e 
direzione lavori a professionisti esterni (i medesimi che avevano predisposto la già ricordata 
relazione tecnica e la progettazione preliminare); contestualmente, con identica procedura 
l’amministrazione comunale affida, ad altri tecnici, l’incarico per l’esecuzione di alcune indagini 
geognostiche propedeutiche alle successive fasi di progettazione.  
Da questo momento si avvia un’attività coordinata tra le amministrazioni competenti per materia 
e territorio per affrontare il problema in tutta la sua complessità. Nel luglio 2007 si svolge un 
primo sopralluogo finalizzato ad individuare la tipologia di indagini geognostiche funzionali alla 
redazione del progetto definitivo a cui partecipano i tecnici incaricati ed i funzionari dell’Ufficio 
Tecnico della Provincia di Vercelli, dell’ARPA Piemonte e del settore regionale decentrato Opere 
Pubbliche di Vercelli. Nel marzo 2008 è convocato un ulteriore incontro tra gli stessi soggetti (ad 
esclusione dell’ARPA) per individuare le linee guida per la sistemazione generale del versante. In 
tale occasione, anche sulla base dei risultati delle prime indagini nel frattempo effettuate, sono 
concordati i caratteri generali del progetto definitivo e si decide di procedere ad uno studio di 
dettaglio dell’intero versante attraverso l’esecuzione di ulteriori sondaggi (affidati in seguito con 
trattativa privata) per verificare la tipologia del materiale su cui si sarebbe dovuti intervenire e 
avere un quadro generale delle opere complementari necessarie. 
La progettazione definitiva è approvata dal Comune nell’agosto 2008. Nel mese di settembre, 
convocata dal Comune, si svolge la Conferenza dei Servizi nel corso della quale sono avanzate 
alcune indicazioni: 
- il settore regionale decentrato Opere Pubbliche ribadisce che i vari lotti esecutivi futuri 
dovranno essere parte di un progetto generale che preveda la sistemazione e la messa in 
sicurezza del versante con una progettazione organica in lotti funzionali e con cofinanziamento 
da parte della Provincia di Vercelli; 
- la Provincia di Vercelli ricorda la preesistenza di manufatti utili al consolidamento (muro in 
calcestruzzo) che però viene criticata dai tecnici incaricati dei sondaggi geologici. 
Anche all’interno del progetto definitivo viene ribadita la parzialità dell’intervento rispetto alle 
esigenze di risistemazione generale dell’area osservando che “ …le opere oggetto del presente 
progetto…dovranno essere seguite e completate da ulteriori successivi lavori al fine di realizzare 
un lotto funzionale”. Il progetto è inoltre accompagnato da uno studio di fattibilità ambientale in 
cui, tra l’altro, si osserva che l’intervento non presenta significativi effetti sulle componenti 
ambientali componendosi di opere di ingegneria naturalistica e non rientra, pertanto, nella 
fattispecie di opere da sottoporre alla procedura di “verifica di VIA”.  
La progettazione esecutiva è approvata dal Comune il 10 ottobre 2008 contestualmente alle 
modalità di affidamento dell’esecuzione dei lavori che verranno aggiudicati con procedura ristretta 
semplificata con contratto a corpo e aggiudicazione (criterio del massimo ribasso). Alla gara sono 
invitate a presentare offerta cinque ditte. Il 28 novembre 2008 si provvede all’esperimento della 
gara e all’affidamento provvisorio dei lavori ad un’impresa del territorio (ribasso d’asta del 2,48%). 
 
L’ESECUZIONE DEI LAVORI 
Nel dicembre 2008 si procede alla stipula del contratto, subordinando la consegna dei lavori (che 
avverrà nel maggio 2009) al presentarsi di condizioni climatiche favorevoli. La durata prevista dei 
lavori era di 120 giorni con ultimazione delle opere attesa per settembre 2009. Nel corso dei lavori 
si verificano tuttavia due sospensioni: la prima (di circa 60 gg.) motivata dall’esigenza di non 
interferire con il traffico dei mesi estivi sulla statale di fondovalle; la seconda (di quasi 6 mesi) 
dovuta ad avverse condizioni climatiche. L’ultimazione dei lavori, posticipata di 230 giorni rispetto 
alla scadenza prevista in sede contrattuale, avviene nel maggio 2010.  
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In fase di ultimazione dei lavori sono inoltre eseguiti dei carotaggi propedeutici alla realizzazione di 
un secondo intervento collocato lungo il Rio Valpiana, funzionalmente complementare a quello 
appena descritto. Tale secondo intervento è inserito nel III Atto Integrativo dell’APQ Difesa del 
Suolo.  
 
NOTE CONCLUSIVE  
L’intervento promosso con il II Atto integrativo si può ritenere formalmente concluso. Nel 
novembre 2010 si è infatti approvata la documentazione tecnica e amministrativa finale. La piena 
efficacia dell’intervento realizzato, rispetto al generale problema di consolidamento del versante e 
del piano su cui sorge la frazione di Piana Toni, è subordinata alla completa realizzazione delle 
opere complementari, ovvero del successivo intervento promosso con il III Atto Integrativo. Per 
quanto concerne la durata complessiva dell’intervento, si rileva che l’impegno maggiore (in 
termini di tempo) risiede nella fase di progettazione e autorizzazione. Nel corso della fase 
progettuale si registra la presenza di una pluralità di soggetti istituzionali. Nel corso dell’intervista, 
il RUP ha richiamato l’importante ruolo svolto dalla Direzione Difesa del Suolo (Settore decentrato 
OO.PP.) e la funzione di fondamentale supporto, ben oltre i limiti contrattuali, giocata dai tecnici 
incaricati. L’amministrazione locale, infatti, dispone di poco personale e incontra non poche 
difficoltà nel gestire un processo, quale quello descritto, caratterizzato da un grado di complessità 
più elevato rispetto a quelli tradizionalmente affrontati. In merito all’APQ, il RUP ha rilevato che le 
attività di monitoraggio periodico hanno costituito un relativo aggravio nel carico di lavoro della 
stazione appaltante; d’altra parte, in confronto ad altre esperienze analoghe, l’APQ ha 
rappresentato una rilevante accelerazione nei trasferimenti di risorse tra Regione e Comune. 
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Comune di Mollia 
Lavori di sistemazione versante Piana Toni- Rio Valpiana - completamento (CIPE-05-10) 
SCHEMA RIASSUNTIVO DEL PROCESSO 
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Caso 2. Consolidamento della parete rocciosa sovrastante l’abitato di Noasca (CIPE-03-16) 
  
INFORMAZIONI GENERALI SULL’INTERVENTO 
Soggetto attuatore comune di Noasca Periodo* 23/03/2004 – 11/12/2007 
Tipologia lavori
1
 opera di versante Durata complessiva 1.358 gg 
Importo finanziato (fonte 
statale L. 208/98) 
€ 495.000,00 A) fase amministrativa 413 gg. (30 %) 
Totale quadro economico € 414.979,53 B) esecuzione lavori 749 gg. (55 %) 
- lavori € 290.217,11 C) completamento 196 gg. (15 %) 
- progettazione, DL, coord. 
sicurezza 
€ 46.300,00 stato intervento concluso 
- minor spesa  € 80.020,47 APQ DS -I Atto Integrativo 
* il periodo è considerato a partire dalla comunicazione regionale della disponibilità delle risorse finanziarie 
all’approvazione degli ultimi atti amministrativi disponibili 
 
L’intervento si compone di opere di consolidamento della parete rocciosa che sovrasta l’abitato di 
Noasca, comune il cui territorio è per la maggior parte ricompreso nel Parco Nazionale del Gran 
Paradiso. La parete presentava evidenti segni di instabilità al punto da costituire un potenziale 
pericolo per l’incolumità degli abitanti del concentrico e una minaccia per la funzionalità della 
strada statale per Ceresole (l’unica via di accesso per l’alta valle Orco).  
L’intervento si è articolato in due componenti: opere passive (eseguite alle pendici del versante 
per realizzare sistemi in grado di intercettare movimenti rocciosi di dimensioni ridotte) ed opere 
attive (interventi diretti in parete con lo scopo di consolidarne lo stato). 
                                                      
 
 
1
 Definizioni adottate : opera idraulica : interventi sull’alveo fluviale per manutenzione/conservazione degli argini 
(tipicamente in territori pianeggianti); opera versante/idraulica : interventi di conservazione degli argini con 
concomitante difesa del versante; opera di versante : interventi di conservazione del versante con drenaggi, mura di 
contenimento ed anche utilizzo del corso d’acqua per consolidare il piede del versante 
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CRONOLOGIA ESSENZIALE  
Evento/Fase (*) Periodo 
indagine geo-strutturale nell’are per il monitoraggio del fenomeno di dissesto anno 2000 
realizzazione impianto di monitoraggio primo semestre 2003 
approvazione progettazione preliminare di ampliamento dell’impianto di monitoraggio 12 luglio 2003 
approvazione progettazione preliminare dell’intervento di consolidamento  4 agosto 2003 
comunicazione da parte regionale del finanziamento APQ 23 marzo 2004 
affidamento incarico di progettazione definitiva ed esecutiva 20 aprile 2004 
approvazione progettazione definitiva per intervento di consolidamento e ampliamento impianto di 
monitoraggio 
31 maggio 2004 
revoca determinazione di approvazione del progetto definitivo per intervento di consolidamento e 
ampliamento impianto di monitoraggio 
27 luglio 2004 
approvazione nuova progettazione definitiva per il solo intervento di consolidamento  27 luglio 2004 
conferenza dei servizi (approvazione progetto definitivo) 11 ottobre 2004 
approvazione progettazione esecutiva 19 febbraio 2005 
aggiudicazione provvisoria incarico di esecuzione dei lavori - gara con pubblico incanto  10 maggio 2005 
aggiudicazione definitiva incarico di esecuzione dei lavori 16 maggio 2005 
stipula del contratto di appalto 30 giugno 2005 
consegna dei lavori 2 novembre 2005 
ultimazione dei lavori 29 maggio 2007 
approvazione quadro economico riepilogativo della spesa a consuntivo 11 dicembre 2007 
* in sfondo grigio le fasi precedenti l’inserimento dell’intervento in APQ  
 
IL CONTESTO DELL’INTERVENTO 
Le opere realizzate si inscrivono in un quadro più generale di interventi che si è andato 
configurando negli anni precedenti all’inserimento dell’intervento nell’APQ Difesa del Suolo. Il 
territorio interessato dal progetto rientrava infatti nel “Piano straordinario per le aree a rischio 
idrogeologico molto elevato”, approvato dall’Autorità di Bacino del fiume Po nel 1999. In ragione 
di questa riconosciuta criticità dell’area, negli anni furono avviati una serie di studi di 
approfondimento nel corso dei quali emerse la necessità di procedere con una certa urgenza a 
sanare una situazione che cominciava a evidenziare profili di pericolosità imminente. 
La ricostruzione della storia dell’intervento (prima del suo inserimento in APQ) può essere 
articolata in diverse fasi. Nel 2000 la Regione Piemonte promosse la realizzazione di uno studio 
geo-strutturale finalizzato a controllare l’evolversi del fenomeno di dissesto e mobilizzazione del 
versante sopra l’abitato. Sulla base di queste indagini, nel 2002 la Regione finanziò la realizzazione 
di un impianto di monitoraggio geo-meccanico e geofisico mirato a sorvegliare la situazione di 
dissesto. Durante la realizzazione dei lavori relativi al sistema di monitoraggio (prima metà 
dell’anno 2003) emerse l’urgenza di intervenire sulla parete che sovrasta il centro abitato. 
L’amministrazione comunale ha pertanto avviato la progettazione preliminare (affidata 
direttamente ad un professionista esterno) di un articolato intervento che individuava due gruppi 
distinti di opere: uno rivolto ad un ulteriore ampliamento dell’impianto di monitoraggio della 
parete rocciosa; l’altro destinato a realizzare un intervento di stabilizzazione della parete rocciosa 
a difesa diretta dell’abitato. 
 
LA FASE PROGETTUALE E AMMINISTRATIVA 
La progettazione preliminare dell’intervento, che verrà poi incluso nell’APQ Difesa del Suolo-I Atto 
Integrativo, viene approvata nell’estate del 2003. A questo punto prende avvio un percorso 
tortuoso che porta ad una parziale, ma rilevante, ridefinizione del contenuto progettuale. 
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Nell’ aprile del 2004, con affidamento diretto, si attribuisce l’incarico di progettazione definitiva ed 
esecutiva al medesimo professionista che in precedenza aveva redatto il progetto preliminare. Nel 
definire i contenuti progettuali, il professionista provvede alla suddivisione dell’intervento, e del 
relativo importo finanziato (€ 495.000), in due distinti stralci funzionali riferiti ai due gruppi di 
opere individuati in sede di progettazione preliminare: “opere di monitoraggio” (€ 155.000) e 
“opere di consolidamento”(€ 340.000). A fine maggio 2004 l’amministrazione comunale approva i 
progetti definitivi dei due interventi. A seguito di alcuni incontri con i competenti organi regionali 
sorge la necessità di destinare al solo intervento “opere di consolidamento” l’intero importo di € 
495.000 finanziato nel contesto dell’APQ, rimandando ad una successiva richiesta di finanziamento 
specifico le “Opere di monitoraggio”. 
Nel luglio 2004 l’amministrazione procede alla revoca della precedente approvazione e 
contestualmente approva un nuovo progetto definitivo di consolidamento della parete. A questo 
punto il progetto viene posto all’esame della Conferenza dei Servizi.  
Convocata dal comune di Noasca ed organizzata e gestita con il determinante supporto del settore 
regionale Difesa del Suolo della Regione, la Conferenza (ottobre 2004) approva il progetto 
formulando alcune prescrizioni da seguire in fase di redazione del progetto esecutivo. Durante i 
lavori della conferenza si ribadisce tuttavia la necessità di procedere all’ulteriore potenziamento 
dell’impianto di monitoraggio esistente per garantire piena efficacia all’intervento. Nei mesi 
successivi si procede all’elaborazione del progetto esecutivo, approvato dal Comune nel febbraio 
2005.  
Terminato l’iter progettuale, nel maggio 2005 si affida l’incarico di esecuzione delle opere con 
procedura ad evidenza pubblica (maggio 2005). Le attività di gara, secondo il RUP, hanno 
comportato un consistente carico di lavoro in considerazione delle ridotte dimensione 
dell’amministrazione comunale.  
 
L’ESECUZIONE DEI LAVORI 
Espletate le procedure di gara, da cui risulta aggiudicataria un’impresa del vicino territorio di 
Rivarolo Canavese, nel giugno 2005 viene stipulato il contratto di appalto. La durata prevista dei 
lavori è di 270 giorni. La consegna dei lavori avviene tuttavia nei mesi successivi (2 novembre 
2005) per evitare che l’avvio delle opere interferisca con i flussi turistici estivi; infatti, come già 
osservato, il comune è localizzato nel Parco Naturale del Gran Paradiso e la strada che lo 
attraversa rappresenta l’unica via di accesso. Nel corso dei lavori si sono registrate cinque 
interruzioni (per un totale di 309 giorni), in massima parte per cause legate alle avverse condizioni 
climatiche (268 gg) che si confermano una criticità determinante per l’esecuzione di questo tipo di 
opere pubbliche, localizzate spesso in aree impraticabili per larga parte dell’anno. Oltre a tali 
sospensioni, si rileva un ulteriore slittamento (di 55 giorni) per consentire il completamento di 
alcune opere accessorie. I lavori si concludono pertanto nel luglio 2007. In sostanza la realizzazione 
dell’intervento di consolidamento ha avuto una durata effettiva di circa venti mesi (differenza tra 
la data di ultimazione, 29 maggio 2007, e la data di consegna dei lavori), più del doppio rispetto ai 
nove previsti nel contratto di appalto. Merita infine rilevare che nel corso dell’esecuzione dei 
lavori si è reso necessario operare su terreni di proprietà di privati. Rispetto a tale circostanza non 
si sono registrate opposizioni in quanto gli stessi proprietari hanno beneficiato degli effetti 
dell’intervento in termini di fruibilità dei terreni circostanti.  
 
NOTE CONCLUSIVE 
L’intervento risulta ad oggi formalmente concluso come risulta dall’approvazione del quadro 
economico riepilogativo della spesa a consuntivo in data 11/12/2007. Richiamando in sintesi 
alcune peculiarità del processo sembra significativo sottolineare due aspetti. Per quanto attiene 
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alla fase di progettazione esso è andato incontro ad una percorso di rimodulazione dell’intervento 
in termini di tipologia e numero di opere (lo stralcio delle opere per l’impianto di monitoraggio). In 
secondo luogo, come richiamato in sede di conferenza dei servizi (e ribadito dal RUP) l’opera 
realizzata ha mitigato la pericolosità degli eventi franosi ma non appare risolutiva. La persistente 
mancanza di funzionalità e manutenzione dell’impianto di monitoraggio, entrato in una fase di 
stallo dopo che erano stati eseguiti i lavori di ampliamento nel 2006, fa si che l’intervento sia solo 
in parte efficace. 
Nel corso dell’intervista il RUP ha richiamato le seguenti questioni di carattere generale (che 
incidono sulla realizzazione delle opere pubbliche): le difficoltà delle piccole stazioni appaltanti 
nella gestione di procedimenti complessi per l’inadeguata dotazione di risorse umane; 
l’importante funzione sussidiaria svolta dagli altri soggetti istituzionali competenti per le varie fasi 
del procedimento, e primariamente dagli uffici regionali; la difficile sostenibilità finanziaria, per le 
piccole amministrazioni, di situazioni in cui si verificano ritardi nei trasferimenti delle risorse 
poiché “non è sempre facile né possibile sopperire con risorse proprie”. 
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Comune di Noasca 
Consolidamento della parete rocciosa sovrastante l’abitato (CIPE-03-16) 
SCHEMA RIASSUNTIVO DEL PROCESSO 
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Caso 3. Lavori di sistemazione idraulica del torrente Scrivia con interventi di ricalibratura e opere 
di difesa (CIPE-03-28) 
 
 
INFORMAZIONI GENERALI SULL’INTERVENTO 
Soggetto attuatore 
Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po – AIPO 
Periodo* 07/06/2004 – 05/11/2010 
Tipologia lavori opera idraulica Durata complessiva 2.342 gg. 
Importo finanziato 
(fonte statale L.208/98) 
€ 5.000.000,00 A) fase amministrativa 570 gg. (24%) 
Totale a consuntivo € 4.788.285,10 B) esecuzione lavori 894 gg. (38%) 
- lavori € 3.153.756,44 C) completamento 878 gg. (37%) 
- progettazione, DL, 
coord. sicurezza 
€ 194.068,94 stato intervento concluso 
- minor spesa  € 30,70 APQ DS – I Atto Integrativo 
* il periodo è considerato a partire dalla comunicazione regionale della disponibilità delle risorse finanziarie 
all’approvazione degli ultimi atti amministrativi disponibili 
 
L’intervento, promosso con il I Atto integrativo di Difesa del Suolo, è consistito in opere di natura 
idraulica finalizzate alla riduzione del rischio idraulico in un tratto di complessivi 6 km compreso 
tra l’abitato di Castelnuovo Scrivia e quello di Alzano Scrivia. 
Le opere realizzate, rivolte alla sistemazione del torrente Scrivia, sono state principalmente tre: 
a. risagomatura del tratto d’alveo mediante aumento della sezione di deflusso al fine di 
aumentare la capacità d’invaso dell’alveo di magra; 
b. riordino idraulico dell’ambito fluviale – golenale interessato negli anni 2002 e 2003 da 
pericolose divagazioni della corrente di piena mediante modifica delle arginature golenali 
troppo adiacenti all’alveo, per un totale di circa 500 metri lineari a valle di Castelnuovo; 
c. creazione di un canale (by-pass) per il taglio del meandro presente nella zona terminale 
dell’intervento che si attiva solo in occasione degli eventi di piena. 
 
A margine di queste opere, anche se non di secondaria importanza, sono stati realizzati i seguenti 
ulteriori lavori: 
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• decespugliamento e disboscamento della vegetazione instabile ai fini idraulici e interferente 
con gli scavi sulla totalità del tratto interessato dall’intervento; 
• difesa spondale a protezione della vicina S.P. 90 che per la contiguità con un’ansa del corso 
d’acqua può essere interessata dall’erosione spondale; 
• rimozione, ove possibile, delle esistenti difese spondali in calcestruzzo. 
 
A febbraio 2011 l’intervento risulta sostanzialmente concluso, fatta salva la necessità di 
formalizzare gli atti di liquidazione finale per la chiusura del procedimento.  
 
CRONOLOGIA ESSENZIALE 
Evento/Fase Periodo/Data 
nota regionale concessione contributo 07/06/2004 
affidamento incarico di indagini geognostiche luglio 2005 
redazione progetto  luglio 2005 
verifica di VIA 10/10/2005 
approvazione progettazione definitiva in Conferenza Permanente dei Servizi 15/11/2005 
approvazione progettazione esecutiva 24/11/2005 
aggiudicazione provvisoria incarico di esecuzione dei lavori – gara ad evidenza 
pubblica  
29/12/2005 
contratto di appalto 23/02/2006 
consegna dei lavori 06/04/2006 
autorizzazione sub-appalto per esecuzione di parte dei lavori (€550.000) 02/11/2006 
approvazione perizia di variante I 06/06/2007 
approvazione perizia di variante II 09/08/2007 
ultimazione dei lavori 10/06/2008 
approvazione contabilità finale 18/06/2008 
certificato di collaudo 28/10/2009 
nomina nuovo RUP 29/06/2010 
approvazione quadro economico finale 05/11/2010 
 
IL CONTESTO DELL’INTERVENTO 
Il soggetto attuatore dell’intervento è l’Agenzia Interregionale del fiume Po (AIPO)1. L’AIPO, a 
differenza di altri soggetti attuatori, non ha fondi propri ed è vincolata all’ottenimento di specifici 
finanziamenti per avviare non solo la progettazione degli interventi, ma ogni attività ad essa 
propedeutica e la loro stessa programmazione.  
In linea generale, poi, gli interventi realizzati dall’AIPO si distinguono per un elevato grado di 
omogeneità sotto diversi profili: la dimensione finanziaria (in genere ragguardevole), la bassa 
complessità tecnico-progettuale (in ragione della quale si è soliti procedere all’accorpamento dei 
livelli di progettazione), la natura delle opere (idraulica nella maggior parte dei casi). La 
progettazione viene solitamente predisposta dall’ufficio tecnico dell’Agenzia.  
 
 
 
 
                                                      
 
 
1
 In Piemonte l’AIPO risulta competente per le opere di Difesa del Suolo su tutti i corsi d’acqua principali (intendendo 
con questo termine i corsi d’acqua fasciati dal PAI) ad eccezione del fiume Orco. 
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LA FASE PROGETTUALE E AMMINISTRATIVA 
In seguito dell’inserimento dell’intervento nell’APQ nel giugno del 2004, l’AIPO affida a 
professionisti esterni l’incarico di realizzare studi analitici e diagnostici a supporto della 
progettazione e in particolare: 
• rilievi dell’area di intervento; 
• modellistica idraulica bidimensionale, che collocherà le opere nel quadro di un più ampio 
contesto di intervento nell’area; 
• indagini geognostiche. 
 
Sulla scorta degli elementi emersi dagli approfondimenti condotti, l’ufficio tecnico dell’Agenzia 
predispone un primo documento progettuale che viene è stato sottoposto alla procedura di 
verifica di VIA. Tale procedura, attivata dal RUP nell’agosto 2005, si conclude nell’ottobre 
successivo con l’esclusione dei lavori dalla procedura VIA. Tra le prescrizioni contenute nella 
determina di esclusione merita ricordarne alcune che hanno in seguito condizionato le fasi di 
progettazione e le specifiche del bando di gara per l‘affidamento dei lavori:  
• la necessità di quantificare il materiale estratto durante la risagomatura dell’alveo in termini di 
volumi e valore economico prevedendone l’acquisizione obbligatoria da parte dell’impresa 
attraverso procedura di regolare concessione da inserire, come offerta al rialzo, nella gara di 
aggiudicazione dei lavori; 
• il recepimento, nel progetto definitivo, delle specifiche prescrizioni riguardo la rimodellazione 
dell’alveo e degli argini e delle opere di compensazione ambientale a tutela della fauna 
attraverso il coordinamento dell’AIPO con l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente 
(ARPA) e con l’Osservatorio Regionale sulla fauna; 
• la necessità del coordinamento con l’ARPA (per il monitoraggio delle acque superficiali, le 
modalità di controllo in corso d’opera e l’impatto acustico e sulla qualità dell’aria dei lavori) e 
con i comuni interessati e la Provincia di Alessandria (per gli effetti sulla viabilità ordinaria). 
 
Il progetto definitivo, redatto in considerazione di tali prescrizioni, viene sottoposto nel novembre 
2005 alla Conferenza permanente dei Servizi, istituita presso la Direzione Difesa del Suolo in 
seguito alle emergenze alluvionali del 20002 e viene approvato senza rilevanti prescrizioni. 
La fase progettuale si conclude nel novembre 2005 con l’approvazione del progetto esecutivo3. Nel 
mese successivo (dicembre 2005) si procede ad aggiudicare l’incarico per l’esecuzione dei lavori, 
mediante gara ad evidenza pubblica espletata presso la sede dell’AIPO di Parma. In considerazione 
dei richiamati esiti della verifica di VIA, in particolare per la parte relativa all’opportuna gestione e 
trattamento del materiale di risulta (in parte commerciabile, in parte privo di valore), il bando di 
gara contiene l’indicazione per i soggetti partecipanti a presentare una doppia offerta: 
- la prima, al ribasso, relativa ai lavori da eseguire; 
- la seconda, al rialzo, relativa al canone unitario da versare alla Regione per la concessione al 
trattamento del materiale di natura commerciale estratto dall’alveo fluviale (stimato nel 48% 
del totale). 
                                                      
 
 
2
 Con la DGR 29-14658 del 31 gennaio 2005 è stata prorogata la Conferenza Permanente di Servizi istituita al fine di 
rendere più celere l’approvazione di interventi ed opere rese necessarie in seguito ad eventi alluvionali. 
3
 A seguito della conclusione dei lavori si avvierà una seconda fase progettuale con riferimento alle opere di ripristino 
ambientale che si sono nel frattempo rese necessarie. Anche in questo caso è valsa la prassi consueta dell’Agenzia per 
cui la progettazione verrà eseguita interamente dai tecnici interni 
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Al termine della gara, risulta aggiudicataria un’Associazione Temporanea d’Imprese, che ha 
presentato un’offerta con il 25% di ribasso sui lavori e il 2% di rialzo sui canoni di concessione. Nel 
febbraio 2006 si stipula il contratto per l’esecuzione dei lavori e la consegna dei lavori avviene 
nell’aprile successivo. 
 
L’ESECUZIONE DEI LAVORI 
La durata inizialmente prevista per la realizzazione dei lavori, determinata in coerenza con il 
capitolato speciale d’appalto, è di 700 giorni con termine ultimo per la conclusione fissato al marzo 
2008. Nel corso dei lavori si verificano alcune interruzione dei lavori che hanno posticipato il 
termine di ultimazione dei lavori di 99 giorni complessivi (ossia al giugno dello stesso anno). In 
particolare, si registrano due sospensioni per avverse condizioni meteorologiche (una in periodo 
invernale, l’altra in primavera per un totale di 50 giorni); inoltre, l’ATI ha formulato due richieste di 
proroga (concesse) per altri 49 giorni. Oltre a ciò sono state svolte due perizie di variante, rilevanti 
dal punto di vista dell’intervento nel suo complesso ma che non hanno comportato variazioni nei 
tempi previsti per l’ultimazione delle opere. La prima perizia (redatta nel maggio 2007) si è resa 
necessaria poiché, a seguito di più approfondite indagini geologiche, era emersa la presenza di 
minori quantitativi di materiali utili al fine della commercializzazione.Questa valutazione ha 
portato alla rimodulazione di alcune poste del quadro economico lasciandolo tuttavia inalterato 
nei suoi valori generali. La seconda perizia di variante (redatta nel luglio 2007) risponde ad 
esigenze di integrazione del progetto iniziale che si sono tradotte, tenendo conto di una 
precedente proposta dell’ATI, nella modifica delle sezioni di imbocco e di sbocco del bypass 
riarticolandone la geometria ed utilizzando blocchi in calcestruzzo già presenti in notevole 
quantità in alveo. La perizia ha comportato nel complesso maggiori lavorazioni con un incremento 
percentuale dell’importo previsto a progetto del 15,22% che ha trovato copertura finanziaria nello 
stanziamento di ulteriori somme da parte dell’AIPO derivanti dal riutilizzo di economie del PS45.  
Un altro aspetto rilevante della fase di esecuzione è la richiesta, formulata dall’ATI aggiudicataria 
nell’ottobre 2006, di autorizzazione a concedere in sub-appalto l’esecuzione di una consistente 
parte delle opere (per un importo complessivo di € 550.000). Tale autorizzazione ha condizionato 
la fase di chiusura dell’intervento (l’impresa sub-appaltatrice è risultata non in regola con gli 
adempimenti di legge in materia contributiva). Questo ha comportato la sospensione del 
pagamento della rata di saldo finale vincolata alla regolarizzazione della posizione contributiva del 
subappaltatore. 
Infine, la realizzazione dei lavori ha reso necessario ricorrere a pratiche espropriative verso un 
ampio numero di proprietari pubblici (comuni) e privati (cittadini e operatori economici) per un 
importo complessivo di oltre 300 mila euro. La liquidazione agli aventi diritto è avvenuta in due 
fasi: la prima alla fine del 2007, la seconda, più consistente, a fine 20104. I lavori sono stati conclusi 
nel giugno 2008 e la visita collaudo è stata condotta nel luglio 2008.  
 
 
 
NOTE CONCLUSIVE: 
Ad oggi (dicembre 2012) l’intervento risulta sostanzialmente e formalmente concluso essendo 
stati completati e collaudati i lavori previsti dal progetto, eseguite le opere complementari di 
                                                      
 
 
4
 Il dato è riferito al luglio 2011. Rispetto alle pratiche espropriative, sembra opportuno richiamare le opinioni 
espresse dal RUP che ha sottolineato la crescente complicazione delle procedure espropriative, in ragione della 
L.327/2001 che subordina l’avvio dei lavori al completamento degli espropri 
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ripristino ambientale, redatti ed emessi i documenti che certificano la regolare esecuzione delle 
opere (CRE, collaudo). Rimane ancora da liquidare, da parte della Regione in favore dell’AIPO, 
l’ultima parte di quanto effettivamente speso e debitamente documentato. 
In termini di efficacia complessiva, l’intervento ha realizzato solo parzialmente la ricalibratura 
d’alveo ipotizzata nella modellizzazione idraulica iniziale su cui si era basato l’intero percorso 
progettuale poiché è stato escluso dall’intervento il tratto a valle del ponte di Castelnuovo che 
porterebbe ad una soluzione completa del problema idraulico della zona. Al momento tale 
completamento non è previsto. Al netto dell’esigenza di questo completamento, la maggiore 
capacità di deflusso ottenuta ha fatto riscontrare un soddisfacente risultato in termini di 
abbattimento dei livelli in occasione di alcuni eventi alluvionali successivi, in un’area più vasta 
rispetto a quella interessata direttamente dalla loro esecuzione. 
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AIPO – Agenzia Interregionale per il fiume Po 
Lavori di sistemazione idraulica del torrente Scrivia con interventi di ricalibratura e opere di difesa (CIPE-03-28) 
SCHEMA RIASSUNTIVO DEL PROCESSO 
 
 58
Caso 4. Lavori di sistemazione idrogeologica fiume Tanaro e torrente Armella (DS528/DS628 )
1
 
 
  
INFORMAZIONI GENERALI SULL’INTERVENTO 
Soggetto attuatore comune di Ormea Periodo* 03/08/2006 – 28/04/2011 
Tipologia lavori opera idraulica Durata complessiva 1.729 gg. 
DS 528 DS 628 Importo finanziato(fonte 
regionale) €17.000 € 383.000 
A) fase 
amministrativa 
1.212 gg. (70%) 
Totale a consuntivo € 
15.764,48 
€ 337.755,64 B) esecuzione lavori 391 gg. (23%) 
- lavori  - - -  - - -  C) completamento 126 gg. (7%) 
- progettazione, DL, 
coord. sicurezza 
 - - -   - - - stato intervento  concluso 
- minor spesa  €. 1.235,52 €. 45.244,36 APQ DS – II e III Atto Intergrativo 
* il periodo è considerato a partire dalla comunicazione regionale della disponibilità delle risorse finanziarie 
all’approvazione degli ultimi atti amministrativi disponibili 
 
L’intervento, localizzato nel comune di Ormea, è rivolto ad attenuare la situazione di crescente 
rischio idrogeologico delle aree poste a ridosso dei corsi d’acqua Tanaro e Armella. Le opere, di 
natura idraulica e ricadenti principalmente in ambito urbano, consistono in sistemazioni di sponda 
e opere trasversali nell’alveo al fine di contrastare la tendenza erosiva dei corsi d’acqua connessa 
ad eventi meteorici e idrologici ordinari e straordinari. Tali opere si possono dividere, in ragione 
della loro collocazione, in due gruppi: 
- opere sul Torrente Armella consistenti in lavori di difesa spondale in prossimità del palazzo 
scolastico in località “Scuole”, realizzazione di soglie antiscalzamento in massi cementati e 
sottomurazione delle soglie esistenti nel capoluogo; 
- opere sul fiume Tanaro consistenti in sottomurazione e realizzazione di soglie antiscalzamento 
nel capoluogo presso Ponte dei Sospiri, realizzazione di soglie trasversali antiscalzamento e 
opere di difesa spondale nel capoluogo presso Ponte San Giuseppe, lavori di difesa spondale in 
                                                      
 
 
1
 Il doppio codice rimanda alle regole adottate dal settore Difesa del Suolo per l’identificazione di alcuni interventi 
inseriti nel II e III Atto Integrativo. Di tali interventi si è provveduto a finanziare la progettazione con il II AI (intervento 
identificato da un codice del tipo xx5xx) e la realizzazione con il III AI (intervento identificato da un codice del tipo 
xx6xx) 
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Località Colonia di San Luigi e lavori di difesa spondale alla confluenza con il torrente 
Chiappino. 
 
L’intervento è stato finanziato con due distinti APQ: l’APQ Difesa del Suolo - II Atto integrativo 
(sottoscritto il 27 luglio 2006) ha sostenuto la progettazione preliminare e definitiva (€ 17.000); 
l’APQ Difesa del Suolo - III Atto integrativo (sottoscritto il 7 novembre 2007) ha finanziato la 
progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere (€ 383.000). 
 
CRONOLOGIA ESSENZIALE  
Evento/Fase (*) Data /periodo 
approvazione progettazione preliminare “Sistemazione Tanaro in località San Giuseppe” 09/10/2001 
comunicazione regionale contributo (APQ II AI) per progettazione  03/08/2006 
affidamento incarico progettazione preliminare e definitiva 22/01/2007 
approvazione progetto preliminare "Sistemazione idrogeologica del fiume Tanaro in Comune di 
Ormea" 
22/02/2007 
verifica di VIA 06/07/2007 
approvazione progetto definitivo "Sistemazione idrogeologica del fiume Tanaro in Comune di Ormea" 21/09/2007 
comunicazione regionale contributo (APQ III AI)per proget. esecutiva e esecuzione lavori 11/12/2007 
richiesta di modifica dell’oggetto del finanziamento e realizzazione nuova proposta intervento  04/02/2008 
approvazione nuovo progetto definitivo (II) 08/09/2008 
verifica di VIA (II) 03/02/2009 
autorizzazione idraulica 11/03/2009 
autorizzazione paesaggistica 26/03/2009 
affidamento incarico per progettazione esecutiva e Direzione Lavori 29/05/2009 
approvazione progetto esecutivo 21/07/2009 
aggiudicazione provvisoria incarico di esecuzione dei lavori - gara con procedura negoziata  27/11/2009 
stipula del contratto 16/02/2010 
consegna dei lavori 26/04/2010 
ultimazione dei lavori 23/12/2010 
redazione stato finale dei lavori, relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione 28/12/2010 
approvazione atti di liquidazione e contabilità finale 28/04/2011 
* in sfondo grigio le fasi precedenti l’inserimento dell’intervento in APQ 
 
IL CONTESTO DELL’INTERVENTO 
La criticità delle aree interessate dall’intervento era già stata in precedenza segnalata all’interno di 
strumenti di pianificazione di ambito più generale; nel Piano di Assetto Idrogeologico del bacino 
del Po (approvato con DPCM nel maggio 2001) le aree dell’intervento erano indicate come aree ad 
elevata pericolosità geomorfologica; all’interno del Piano Regolatore Comunale di Ormea2 i 
medesimi territori ricadono all’interno delle aree definite dai vincoli di tutela alle zone d’acqua.  
La progettazione delle opere inserite in APQ ha concluso un processo decennale nel corso del 
quale si sono succedute diverse proposte di intervento rimaste tuttavia inattuate per 
indisponibilità di risorse finanziarie. L’origine del processo si può far risalire al 1998 quando 
all’interno di un elenco regionale per la richiesta di accantonamento fondi (stilato ai sensi della 
                                                      
 
 
2
 Piano Regolatore Generale Intercomunale, formato ai sensi del Titolo III della Legge Regionale n° 56/77, adottato dal 
Consorzio Intercomunale dei Comuni di Ormea e Briga Alta in data 17/3/90 con delibera consortile n° 2 ed approvato 
dalla Regione Piemonte con D.G.R. n° 59-24393 del 19/4/93 
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L.R. 54/75) aveva trovato spazio un intervento denominato “Sistemazione Tanaro in località San 
Giuseppe”, rivolto ad attenuare il rischio idrogeologico delle aree che saranno in seguito 
interessate dalle opere realizzate con gli APQ. Per questo intervento, su richiesta della Regione, 
verrà redatta una progettazione preliminare (approvata dal Comune nell’ottobre del 2001con il 
titolo “Sistemazione del Fiume Tanaro a monte del Ponte di San Giuseppe”) che fissava a 797 
milioni di lire l’importo complessivo da finanziarie. Nel progetto erano previste misure rivolte al 
consolidamento di frane in corso e di scarpate (più alcune opere di difesa spondale nella zona 
compresa tra il capoluogo e la strada provinciale di Caprauna ed il rifacimento di un ponte e di un 
guado su due rii presenti nell’area). Le opere, per mancanza di risorse, non verranno poi avviate. 
Con l’approvazione del progetto preliminare, il processo era pertanto entrato in una fase di stallo 
che verrà sbloccata grazie alle risorse previste dagli APQ. La localizzazione e le caratteristiche 
dell’intervento inserito in APQ saranno in realtà parzialmente diverse rispetto a quelle previste 
dall’originario progetto preliminare, quest’ultimo ha tuttavia rappresentato una premessa e un 
riferimento fondamentale nell’iter progettuale.  
 
LA FASE PROGETTUALE E AMMINISTRATIVA 
L’inserimento dell’intervento in APQ e la conseguente concessione, nel luglio del 2006, del 
contributo per realizzare progettazione preliminare e definitiva hanno consentito di far ripartire il 
processo. Nei mesi successivi sono infatti avviate le attività per la redazione di uno studio di 
fattibilità e nel gennaio 2007 viene affidato, con gara ad evidenza pubblica, l’incarico per la 
progettazione preliminare e definitiva dell’intervento (che viene rinominato ”Sistemazione 
idrogeologica del fiume Tanaro nel comune di Ormea”). Aggiudicatario dell’incarico risulta il 
professionista che in precedenza era già stato incaricato per la redazione del progetto preliminare 
del 2001. Rileva segnalare che nella deliberazione di affidamento dell’incarico di progettazione si 
esplicita che si darà corso alla “…realizzazione delle opere in oggetto solo a seguito 
dell’ottenimento del contributo regionale relativo alla copertura dell’importo complessivo 
dell’opera”.  
Il nuovo progetto preliminare è approvato nel febbraio 2007. Nel marzo 2007 il RUP (responsabile 
ufficio tecnico comunale) presenta l’istanza per avviare la fase di “verifica di VIA” volta ad 
esaminare l’assoggettabilità o meno delle opere alla procedura di VIA. Tale fase di verifica, 
coordinata dalla Direzione Regionale OO.PP.- (Settore Decentrato di Cuneo), si conclude nel 
giugno 2007 con l’esclusione del progetto dalla procedura di VIA e l’indicazione di alcune 
prescrizioni formulate dall’ARPA e da alcune Direzioni regionali (Territorio rurale, Industria, 
Pianificazione e Gestione Urbanistica - Settore Gestione Beni Ambientali). Tali prescrizioni, indicate 
come vincolanti anche ai fini dei successivi provvedimenti autorizzativi, riguardano una serie di 
misure, che dovranno essere rispettate, in due distinte fasi procedurali: 
- in fase di redazione del progetto definitivo/esecutivo si richiede la redazione di una relazione 
idraulica e idrogeologica, particolare attenzione alla provenienza del materiale inerte e 
all’individuazione delle aree per il deposito del materiale di disalveo ed una dettagliata 
descrizione degli impatti sulla vegetazione e la progettazione degli interventi di ripristino 
ambientale; 
- per la successiva fase di esecuzione delle opere si segnala la necessità di: limitare 
l’intorbidimento delle acque e lo sversamento di materiali (predisponendo eventuali piani di 
pronto intervento), evitare i lavori nei periodi di riproduzione dell’ittiofauna (metà ottobre-
febbraio) ed infine si rileva la necessità di procedere al ripristino dell’alveo con caratteristiche 
di naturalità. 
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Nel settembre 2007 il Comune approva la progettazione definitiva accogliendo le prescrizioni della 
verifica di VIA. La progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori sono poi stati inseriti 
nell’elenco degli interventi finanziati nell’APQ Difesa del suolo – III Atto integrativo (sottoscritto 
nel novembre 2007). A questo punto emergono alcune difficoltà in quanto la Regione rileva alcune 
incongruenze. La questione è efficacemente riassunta in una nota del dicembre 2007 del Settore 
Difesa del Suolo in cui si osserva “…dalla fase di valutazione della procedura di VIA (…) l’oggetto 
del progetto finanziato attiene alla sola sistemazione del fiume Tanaro in loc. S. Giuseppe mentre il 
progetto presentato (con nota del comune del 24 settembre 2007, ndr) prevede anche interventi 
sul medesimo corso d’acqua ma in altre località…nonché interventi di sistemazione sul torrente 
Armella…(pertanto) codesta amministrazione potrà richiedere a questo Settore l’autorizzazione 
alla variazione dell’oggetto al fine di consentire alla Regione di inoltrare ai ministeri che hanno 
sottoscritto l’accordo istanza ai fii della modifica”. In altre parole per risolvere la situazione la 
Regione richiede al Comune di procedere a formale richiesta di autorizzazione per le necessarie 
modifiche all’intervento (denominazione e contenuto). Questo passaggio procedurale (di 
ridefinizione progettuale) si conclude con l’accettazione da parte della Regione delle modifiche 
proposte dal Comune. In una nota del giugno 2008 del Settore Difesa del Suolo si afferma infatti 
che “a seguito della richiesta avanzata (dal Comune, ndr) la Regione Piemonte ha chiesto la 
riapertura del tavolo dei sottoscrittori con i Ministeri competenti…(che) ha approvato la proposta 
presentata dalla Regione Piemonte e …ha approvato la variazione rendendola operativa dal punto 
di vista amministrativo”. 
La medesima nota regionale invita inoltre l’amministrazione comunale a procedere affinché sia 
garantita la progettazione nel più breve tempo possibile per consentire l’aggiudicazione dei lavori 
entro il dicembre 2009 (termine ultimo previsto dalle deliberazioni CIPE il cui mancato rispetto 
determina il definanziamento). Ridefinito il contenuto e la denominazione dell’intervento (“Lavori 
di sistemazione idrogeologica fiume Tanaro e torrente Armella”), l’amministrazione comunale 
approva nel settembre 2008 un nuovo progetto definitivo, anch’esso sottoposto, a causa dei 
cambiamenti, alla verifica di assoggettabilità alla VIA3. La Conferenza dei Servizi, convocata a 
febbraio 2009, esclude nuovamente il progetto dall’assoggettamento alla procedura di VIA 
tenendo in considerazione gli esiti della precedente verifica (giugno 2007) richiamati 
esplicitamente nel verbale della seduta dove si ricorda che “…per la maggior parte di questi 
interventi…era già stata attivata una fase di verifica conclusasi con l’esclusione dalla fase di 
valutazione”. In ordine all’ottenimento delle successive autorizzazioni, il RUP si orienterà per la 
richiesta diretta agli organi competenti che, nel rilasciarle, hanno esplicitamente tenuto conto 
delle attività e degli esiti della fase di verifica di VIA 4.  
Approvato il progetto nella sua versione definitiva ed acquisite le necessarie autorizzazioni (marzo 
2009), nel maggio 2009 l’amministrazione comunale affida sia l’incarico di progettazione esecutiva 
e direzione lavori (allo stesso progettista incaricato delle precedenti fasi di progettazione) sia 
l’incarico per il coordinamento della sicurezza (affidato ad altro professionista).  
Nel luglio 2009 l’amministrazione comunale approva il progetto esecutivo e avvia le attività 
amministrative per l’affidamento dei lavori (procedura negoziata). Alla gara sono state invitate a 
                                                      
 
 
3
 In deroga alla norma che prevede che in fase di verifica si esamini il progetto preliminare 
4
 Quest’ultima contiene un’efficace testimonianza dell’importanza della precedente doppia fase di verifica quando 
afferma: “Considerato che l’intervento è stato sottoposto alla fase di verifica di compatibilità ambientale da parte 
della Regione Piemonte e che il progetto è stato escluso dalla fase di valutazione…considerato che le opere così come 
proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località…si esprime parere 
favorevole…”. 
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presentare offerta 18 ditte tra quelle che avevano manifestato interesse; di queste solo 12 hanno 
prodotto in tempo utile le relative offerte e sono quindi risultate ammesse alla gara. La gara si 
svolge nel novembre 2009 e risulta aggiudicataria un’impresa del territorio (con sede in un 
comune poco distante da quello sede delle opere) con un ribasso d’asta del 9,51%. 
 
L’ESECUZIONE DEI LAVORI 
L’aggiudicazione definitiva dei lavori viene formalizzata nel gennaio 2010 e nel febbraio seguente 
si procede alla stipula del contratto (150 giorni la durata prevista dei lavori con l’ultimazione 
fissata al 23 settembre 2010). La consegna dei lavori avviene infine il 26 aprile 2010.  
La realizzazione dei lavori non incontra rilevanti contrattempi e si registra un’unica sospensione 
dei lavori (91 giorni) tra maggio - agosto 2010 che determina lo spostamento del termine utile per 
l’ultimazione delle opere al 23 dicembre 2010. I lavori si concludono rispettando la durata prevista 
e sono collaudati, con esito positivo, il 28 dicembre 2010. 
 
NOTE CONCLUSIVE  
L’intervento risulta definitivamente concluso nel giugno 2011 con nota della Regione Piemonte 
che prende atto dell’approvazione degli ultimi atti contabili e amministrativi (liquidazione della 
contabilità finale del comune formalizzata nell’aprile dello stesso anno). In corso di realizzazione 
delle opere si sono verificati alcuni rallentamenti nel trasferimento delle risorse dalla Regione al 
Comune con conseguente ritardo negli atti di liquidazione all’impresa aggiudicataria. Ciò non ha 
comunque assunto profili di criticità, sia per la scelta dell’impresa di non ricorrere agli strumenti di 
rivalsa a sua disposizione, sia per la disponibilità (seppure ridotta) di risorse finanziarie del Comune 
che ha così potuto procedere ad alcune anticipazioni. 
Per quanto attiene all’efficacia complessiva dell’intervento, bisogna ricordare che, in seguito alla 
rimodulazione della progettazione definitiva, era stato in gran parte modificato l’insieme delle 
opere inizialmente individuate come coerenti soluzioni al rischio idrogeologico rilevato. L’impatto 
positivo dell’intervento potrebbe aumentare qualora si realizzassero ulteriori opere finora escluse 
per mancanza di risorse finanziarie. Per quanto concerne il processo progettuale, il RUP ha 
sottolineato il determinante apporto di competenze fornito dalla Direzione Regionale OO.PP. – 
settore decentrato di Cuneo.  
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Comune di Ormea 
Lavori di sistemazione idrogeologica fiume Tanaro e torrente Armella (CIPE-05-35) 
SCHEMA RIASSUNTIVO DEL PROCESSO 
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Caso 5. Lavori di sistemazione idrogeologica del torrente Bogna nei comuni di Bognanco e 
Domodossola (CIPE-03-23) 
 
  
INFORMAZIONI GENERALI SULL’INTERVENTO 
Soggetto attuatore CM Valle Ossola Periodo* 23/03/2004 – 25/08/2009 
Tipologia lavori versante-idraulica 
Durata 
complessiva 
1.981 gg. 
Importo finanziato (fonte 
statale L.208/98) 
€ 3.047.500,00 
A) fase 
amministrativa 
638 gg. 32 % 
Totale a consuntivo € 2.253.406,98 B) esecuzione lavori 953 gg. 48 % 
- lavori € 1.598.608,97 C) completamento 390 gg. 20 % 
- progettazione, DL, 
coord. sicurezza 
€ 193.127,55 stato intervento concluso 
- minor spesa  € 794.093,02 APQ DS – I Atto Integrativo 
* il periodo è considerato a partire dalla comunicazione regionale della disponibilità delle risorse finanziarie 
all’approvazione degli ultimi atti amministrativi disponibili 
 
L’intervento è consistito in massima parte nel ripristino di opere preesistenti sul torrente Bogna 
danneggiate dall’alluvione dell’ottobre 2000 che hanno particolare rilevanza in termini di 
contenimento di frane e fenomeni di erosione di sponda lungo l’intero versante montano.  
Tali opere sono parte di un più ampio piano di intervento previsto in uno studio di fattibilità 
promosso nel 2001 dalla Comunità Montana per l’intera asta del Bogna e finalizzato a coordinare 
azioni di riassetto post-alluvionale estese ai territori interessati.  
Le opere finanziate con l’ APQ sono di natura mista e consistono in: 
• interventi sull’alveo con la costruzione e il rifacimento di briglie; 
• opere di consolidamento dei piedi dei versanti (per evitare frane e cedimenti); 
• opere di rifacimento di scogliere asportate dall’evento alluvionale; 
• opere di difesa spondale. 
 
L’area territoriale coinvolta dagli interventi ricade in parte nel comune di Bognanco e, in misura 
minore, nel comune di Domodossola, interessando entrambe le sponde sinistra e destra del 
torrente nelle frazioni di Mocogna, Castanedo, San Martino e Bognanco Fonti 
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L’intervento, che ha previsto lo scorporo del processo di progettazione in una parte tecnica e una 
relativa alle indagini geognostiche, è stato finanziato con il I Atto Integrativo dell’APQ Difesa del 
suolo (stipulato nel giugno 2004) per complessivi €3.047.500. 
 
CRONOLOGIA ESSENZIALE 
Evento/Fase (*) Data/Periodo 
studio di fattibilità in seguito agli eventi alluvionali del 2000 maggio 2001 
comunicazione da parte regionale del finanziamento APQ 23 marzo 2004 
affidamento dell’incarico incarico di progettazione, DL, coord. sicurezza  10 giugno 2005 
affidamento dell’incarico per realizzazione indagini geognostiche  20 maggio 2005 
approvazione progettazione preliminare 5 luglio 2005 
verifica di VIA 22 settembre 2005 
approvazione progettazione definitiva  20 settembre 2005 
seduta Conferenza dei servizi e approvazione del progetto definitivo 27 ottobre 2005 
approvazione progettazione esecutiva 8 novembre 2005 
pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dell’incarico di esecuzione lavori 11 novembre 2005 
affidamento provvisorio dell’incarico di esecuzione lavori 21 dicembre 2005 
contratto di appalto 30 dicembre 2005 
consegna dei lavori  7 feb - 28 mar – 26 apr 2006 
ultimazione dei lavori 31 luglio 2008 
redazione stato finale dei lavori 2 ottobre 2008 
collaudo statico  10 dicembre 2008 
collaudo amministrativo 9 gennaio 2009 
approvazione quadro economico finale 29 luglio 2009 
atti di liquidazione finale da parte della Regione 25 agosto 2009 
* in grigio le fasi precedenti l’inserimento dell’intervento in APQ 
 
IL CONTESTO DELL’INTERVENTO 
Le opere realizzate si possono inscrivere in diversi contesti di pianificazione e programmazione. 
Nel maggio 2001, a seguito di eventi alluvionali, era stata redatta, per iniziativa della Comunità 
Montana Valle Ossola, una preliminare indagine di fattibilità (“Studio della sistemazione 
idrogeologica del Bacino del Torrente Bogna per la definizione degli interventi di regimazione 
dell’intera asta torrentizia”). Quest’indagine, finanziata con risorse regionali aveva individuato il 
complesso di interventi di ripristino post-alluvionale necessari lungo il Torrente Bogna. Lo studio 
prendeva in considerazione l’intera asta fluviale e distingueva tre tipi di opere in base alla criticità 
del problema: opere urgenti, opere meno urgenti e opere di completamento. L’importo 
complessivo stimato per finanziare l’insieme di queste opere era stato fissato in oltre 16 milioni di 
euro. Di questo complesso di opere, quelle più urgenti sono state realizzate utilizzando le risorse 
dell’ordinanza ministeriale 3090/2000. L’intervento promosso con l’APQ ha invece riguardato le 
opere classificate “meno urgenti” dallo studio citato. Le opere di completamento, infine, ad oggi 
non sono ancora state realizzare per mancanza di risorse disponibili. L’intervento promosso con 
l’APQ si inserisce inoltre nell’ambito del PAIP (Piano di Assetto Idrogeologico Provinciale) 
predisposto dalla Provincia del VCO e approvato nel marzo 2006. In tale Piano erano stati previsti, 
per il torrente Bogna, una serie di approfondimenti geomorfologici e idraulici dai quali è in seguito 
derivato un cronoprogramma previsionale degli interventi strutturali e di manutenzione tra cui 
compaiono anche le opere finanziate con l’APQ. 
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LA FASE PROGETTUALE AMMINISTRATIVA 
In seguito all’inserimento dell’intervento in APQ, la Comunità montana (CM) avvia le attività volte 
all’affidamento degli incarichi per la progettazione e lo svolgimento degli studi e approfondimenti 
a supporto della stessa. 
Nel maggio 2005, con procedura di pubblico incanto di livello nazionale, la CM affida l’incarico di 
progettazione (unitamente a quello di Direzione lavori). Al bando hanno risposto 20 candidati 
idonei e la gestione della procedura è stata, secondo l’opinione espressa dal RUP, piuttosto 
laboriosa e complessa creando un consistente carico di lavoro per gli uffici della Comunità 
montana.  
Con analoga procedura, nel giugno 2005, si affida l’incarico per lo svolgimento delle indagini 
geognostiche (la cui gestione ha creato minori difficoltà per il minor numero di partecipanti). Tali 
indagini si concludono nel settembre 2005 e, insieme agli elementi già raccolti nello studio di 
fattibilità del 2001, contribuiscono alla definizione del progetto preliminare, approvato dalla 
Comunità montana il 5 luglio 2005. Data la natura dell’opera e le caratteristiche delle aree 
coinvolte dall’intervento il progetto viene sottoposto alla “verifica di VIA”. La procedura, attivata 
dal RUP della Comunità montana, si svolge nel settembre 2005 presso la Direzione Difesa del Suolo 
della Regione Piemonte e si conclude escludendo l’intervento dalla procedura di VIA, formulando 
nel contempo alcune prescrizioni che concorreranno a definire i contenuti delle successive fasi 
progettuali. Le principali prescrizioni riguardano: 
• la corretta quantificazione dei disalvei e smaltimento dei materiali non riutilizzati nell’opera; 
• la differenziazione delle tipologie di difese spondali che si dovranno conformare a quelle pre-
esistenti; 
• le procedure di esecuzioni dei lavori delle opere, che dovranno garantire il rispetto della fauna 
selvatica (in particolar modo ittica) tramite la realizzazione di corridoi ecologici, 
l’allontanamento della fauna ittica e conseguenti azioni per evitare l’inquinamento e 
l’intorbidimento delle acque; 
• il pronto smantellamento delle opere di cantiere al termine dei lavori in modo da ripristinare 
l’habitat originario. 
 
Nell’opinione del RUP, la fase di verifica di VIA si è configurata come un’importante occasione per 
perfezionare il progetto; inoltre le prescrizioni e i suggerimenti da essa derivati hanno facilitato le 
successive fasi autorizzative. Terminata questa fase, nello stesso mese di settembre 2005, la 
Comunità montana approva il progetto definitivo. Nella parte descrittiva del progetto definitivo si 
evidenzia la continuità del percorso progettuale richiamando l’indagine di fattibilità del 2001 (“ha 
delineato le linee guida degli interventi che in parte risultano eseguiti o prossimi alla 
realizzazione”); nel contempo si segnala che le opere che si andranno a realizzare “in seguito ad 
analisi di maggior dettaglio … differiscono per alcuni aspetti da quanto previsto negli atti 
precedenti…(in quanto)… si è tenuto conto delle indicazioni emerse durante la fase di verifica della 
procedura di V.I.A”.  
A questo punto, il progetto definitivo viene sottoposto all’esame della Conferenza dei Sevizi. La 
conferenza, convocata dal RUP a fine settembre 2005, si svolge alla fine di ottobre. Una parte dei 
soggetti convocato alla Conferenza tuttavia non si presenta dichiarando la non competenza in 
materia1. La Conferenza si conclude esprimendo parere favorevole al progetto formulando 
                                                      
 
 
1
 L’invito di partecipare alla conferenza rivolto a soggetti istituzionali che si dichiarano “non competenti” segnala una 
delle difficoltà che solitamente si riscontrano nell’organizzazione della Conferenza dei servizi, ovvero la corretta 
individuazione dei soggetti effettivamente rilevanti ai fini autorizzativi 
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tuttavia numerose prescrizioni da recepire in fase di redazione del progetto esecutivo. Di queste, 
alcune rimandano al merito tecnico del progetto (in particolare osservazioni da parte delle 
Regione – Settore decentrato OO.PP.), altre richiedono integrazioni documentali (mappe di 
maggiore dettaglio con attenzione alle opere di ingegneria naturalistica). Merita richiamare il 
parere inviato dalla Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica della Regione Piemonte che 
nell’esprimere parere favorevole, riprende in parte le conclusioni della fase di verifica della VIA e 
richiede alcune puntuali modifiche e integrazioni al progetto al fine di garantire in massimo grado 
il ripristino ambientale delle aree. Il medesimo parere infine invita le autorità comunali 
competenti per territorio a verificare che gli interventi fossero conformi “…con gli strumenti di 
pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti” .  
Nel novembre 2005, la Comunità montana approva la progettazione esecutiva, in cui sono state 
recepite le indicazioni delle precedenti fasi autorizzative. Terminato l’iter progettuale, si procede 
all’affidamento dei lavori tramite pubblico incanto con il criterio del massimo ribasso. Il bando di 
gara è pubblicato nel mese di novembre 2005. Le offerte presentate sono assai numerose (138) e 
le attività di selezione e valutazione delle offerte determinano un sensibile sovraccarico di lavoro 
per gli uffici della stazione appaltante. Al termine delle procedure di gara (svoltasi il 12 dicembre 
2005), risulta aggiudicataria una ATI, composta da due imprese con sede nella vicina Verbania, che 
ha presentato un’offerta con un ribasso pari al 30,07% rispetto alla base d’asta. 
 
L’ESECUZIONE DEI LAVORI 
Il 30 dicembre 2005 si stipula il contratto d’appalto. Il tempo contrattuale previsto per 
l’esecuzione è fissato in 730 giorni con ultimazione lavori prevista per il 7 febbraio 2008. La 
consegna dei lavori avviene in fasi successive, in ragione delle condizioni meteorologiche e 
climatiche che non consentivano di avviare contemporaneamente tutte le opere (in particolare 
quelle collocate in altura). Si registrano pertanto tre distinte consegne dei lavori: la prima il 
07/02/2006, la seconda il 28/03/2006 e la terza il 26/04/2006. Durante la realizzazione delle 
opere, a causa delle avverse condizioni atmosferiche, i lavori vengono sospesi per 196 giorni 
continuativi (dal novembre 2006 al maggio 2007). La data di ultimazione risulta ulteriormente 
differita poiché sono assegnati, dalla stazione appaltante, alti 55 giorni di proroga per il 
completamento di alcune lavorazioni di finitura, comunque non incidenti sull’uso e sulla 
funzionalità dell’opera stessa. Nel corso dei lavori, l’ATI ha subappaltato alcune attività (per un 
importo di ca. 320.000 euro). I lavori vengono ultimati, rispettando il tempo contrattuale, nel 
luglio 2008. Il collaudo statico e amministrativo si svolge, con esito positivo, nel periodo dicembre 
2008 - gennaio 2009. Infine, nell’estate del 2009 si provvede all’approvazione degli ultimi atti (il 
verbale di liquidazione finale risale al 25 agosto 2009). 
 
NOTE CONCLUSIVE  
L’intervento risulta ad oggi concluso, sia sotto il profilo sostanziale (realizzazione opere) che 
formale (approvazione ultimi atti amministrativi e contabili). La sua efficacia rispetto al problema 
iniziale risulta piena, come indicato dal verbale di collaudo in cui tuttavia si ricorda la necessità 
“…di un sistematico e permanente controllo del territorio sotteso all’asta torrentizia, nonché del 
regolare ruscellamento delle acque torrenziali nei rispettivi reticoli di impluvio”. Volendo 
richiamare alcuni elementi caratteristici dell’intervento in esame si può innanzi tutto sottolineare 
come esso, nell’opinione del RUP, abbia rappresentato una situazione di natura eccezionale 
rispetto agli interventi tradizionalmente gestiti dalla Comunità Montana (per importo, complessità 
del progetto e delle procedure di gara, vastità del territorio interessato). Nella fase di affidamento 
dell’incarico di progettazione gli uffici dell’amministrazione appaltante si sono trovati a dover 
fronteggiare un carico di lavoro consistente (così come per l’incarico relativo all’esecuzione delle 
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opere). Questa eccezionalità non si è però configurata come criticità ed il processo di realizzazione 
delle opere, a fronte di questa complessità, è stato lineare e non ha incontrato insormontabili 
ostacoli, né in fase progettuale né in fase di esecuzione dei lavori. Altri aspetti, emersi nel corso 
della ricostruzione, meritano di essere rilevati per aver invece positivamente condizionato 
l’evolversi del percorso di realizzazione. Innanzitutto, la strategicità dello studio di fattibilità 
iniziale che, oltre ad aver consentito di inserire l’intervento in un più ampio contesto 
programmatico, si è rivelato un veicolo fondamentale per l’accesso ai finanziamenti e un utile 
strumento in grado di facilitare i lavori in sede di Conferenza dei Servizi. In secondo luogo, 
l’importante funzione svolta dalla procedura di “verifica VIA” sia quale sede per acquisire utili 
indicazioni sul contenuto del progetto, sia come elemento facilitatore dei successivi processi 
autorizzativi. 
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Comunità Montana Valle Ossola – 
 “Lavori di sistemazione idrogeologica del torrente Bogna nei comuni di Bognanco e Domodossola – cod. CIPE-03-23 
SCHEMA RIASSUNTIVO DEL PROCESSO 
 
 
 70
3.2 La survey rivolta ai RUP 
 
La ricostruzione dei casi studio presentati nella sezione precedente ha consentito di individuare 
alcuni temi e passaggi rilevanti del processo di realizzazione degli interventi di Difesa del Suolo. 
Alcuni di questi sono caratteri generali che si riproducono in tutti i processi relativi alle opere 
pubbliche (l’iter progettuale, i procedimenti di autorizzazione, le Conferenze dei servizi, i rapporti 
con le imprese); altri sono strettamente connessi all’ambito di intervento della difesa del suolo (il 
contesto di pianificazione, l’essere o meno collegati ad eventi alluvionali, il carattere di emergenza, 
i condizionamenti di luogo e di tempo nell’esecuzione delle opere, ecc). 
Alla luce quindi di quanto emerso nei casi studio si è deciso di allargare il campo di indagine ad un 
numero più ampio di casi predisponendo e somministrando un questionario ai Responsabili Unici 
di Procedimento (RUP) degli interventi inseriti nei diversi APQ di difesa del suolo. Per quanto 
riguarda il questionario esso è stato elaborato in modo tale da non rappresentare un impegno 
eccessivamente gravoso per i RUP cercando di acquisire informazioni che fossero al tempo stesso 
“facilmente accessibili” e utili all’indagine. L’individuazione dei RUP (e degli interventi) da 
coinvolgere nella survey, operata in coordinamento con le Direzioni Regionali interessate, è stata 
pertanto circoscritta ad interventi non troppo lontani nel tempo. Il risultato di questa selezione è 
riportata nella tabella seguente. Come si può osservare c’è una consistente rappresentazione degli 
APQ di più recente stipula. 
 
 
Tabella 3.1 – L’universo degli interventi oggetto della survey suddivisi per APQ 
APQ Data stipula 
Numero 
interventi 
DS Difesa Suolo 09/06/2003 13 
DT Difesa Suolo. I Atto Integrativo 21/06/2004 29 
DU Difesa suolo. II Atto Integrativo 27/07/2006 91 
DV Difesa suolo. III Atto Integrativo 07/11/2007 74 
 Totale 207 
 
Come già richiamato in altra parte del rapporto, alcune opere sono state finanziate attraverso due 
APQ. In particolare, per 53 interventi le prime fasi (fino alla progettazione definitiva) sono state 
finanziate con il II Atto integrativo e le successive (progettazione esecutiva ed esecuzione lavori) 
con il III Atto Integrativo. Per questi interventi, il sistema di monitoraggio registra due schede che 
in realtà si riferiscono al medesimo intervento. Pertanto, al netto di questa doppia registrazione, il 
numero complessivo di interventi oggetto della survey è in realtà di 154. Il tasso di risposta da 
parte dei soggetti attuatori è stato pari a circa un terzo del totale. In particolare, 122 i RUP ai quali 
è stato inviato il questionario, 47 quelli che hanno risposto (fornendo informazioni relative a 55 
interventi).  
Il questionario è stato realizzato in modo da consentire la compilazione on-line da parte dei RUP ai 
quali è stata inviata una email con le ‘istruzioni per l’uso’ ed una password per l’accesso alla 
compilazione1. La password corrispondeva al codice dell’intervento di SGP. Questo accorgimento 
ha rappresentato un’utile soluzione poiché ha permesso di incrociare le informazioni ricavate con 
                                                      
 
 
1
 Il questionario è stato realizzato con il software open source Limesurvey (http://www.limesurvey.org/) ed è stato 
ospitato su un server messo a disposizione (e fisicamente localizzato) presso IresPiemonte. 
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il questionario con i dati presenti nel database di SGP consentendo da un lato di verificare la 
congruenza delle risposte e dall’altro di arricchire la base dati già esistente sugli interventi.  
Il questionario è stato strutturato in quattro sezioni: 
• informazioni di carattere generale sull’intervento e sul soggetto attuatore; 
• caratteristiche delle fasi progettuale e di affidamento lavori (la c.d. fase amministrativa); 
• esecuzione lavori e chiusura intervento; 
• valutazioni complessive sul processo di realizzazione. 
Nel seguito del capitolo si illustrano i principali risultati della survey articolati per le sezioni del 
questionario. 
 
A) Informazioni generali 
 
Le risposte raccolte si riferiscono a 55 interventi. Gli interventi più diffusi all’interno del campione
2
 osservato sono 
di natura idraulica (42%), seguiti dagli interventi di natura mista (versante-idraulica) e di quelli composti 
unicamente di opere di versante (23,6%). 
 
Tabella 3.2 – La ripartizione degli interventi per tipologia di opera prevalente e APQ 
Accordo di Programma Quadro  
DS DT DU DV Totale 
solo opere di versante 2 3 4 4 13 23,6% 
solo opere idrauliche 1 6 16  23 41,8% 
opere idrauliche e di versante  1 15 3 19 34,5% 
3 10 35 7 55 100% T
ip
o
lo
g
ia
 d
i 
O
p
e
ra
 
Totale 
5,5% 18,2% 63,6% 12,7%   
 
 
 
Figura 3.2 - La ripartizione degli interventi per tipologia di opera prevalente 
                                                      
 
 
2
 Qui, come nelle pagine seguenti, si utilizzerà per semplicità il termine campione per indicare i 55 interventi cui si 
riferiscono le elaborazioni proposte. Teniamo a precisare che il termine non ha alcuna pretesa di rappresentatività 
statistica dell’universo di riferimento (né dei 207 destinatari della survey, né tantomeno dei 540 interventi di difesa 
del suolo in Piemonte) non essendo stato applicato nessun piano di campionamento ed i RUP che hanno risposto può 
essere configurato come gruppo di individui risultante da un processo di autoselezione.  
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Nel complesso, il soggetto attuatore di gran lunga più diffuso è il Comune (82% dei casi) e nella 
maggioranza dei casi (91%) si tratta di un amministrazione comunale di popolazione inferiore ai 
5.000 abitanti. Rispetto all’universo degli interventi di Difesa del Suolo (fig.3.3) tra le 
amministrazioni comunali che fanno parte del campione si evidenzia una, seppur lieve, sovra-
rappresentazione dei comuni al di sopra dei 1000 abitanti (51% contro il 44% dell’universo).  
La quota restante di interventi è stata attuata dalle Comunità montane (11%) o da altri soggetti3. 
 
 
Figura 3.3 . La ripartizione degli interventi per tipologia del soggetto attuatore 
 
Per quanto concerne la dimensione finanziaria quasi la metà degli interventi (47%) registra un 
valore superiore ai 500 mila euro (di cui il 60% sono opere idrauliche), il 38% sono di importo 
compreso tra 100 e 500 mila € (e tra queste prevalgono le opere di natura mista, idraulica e di 
versante). La quota restante di interventi (14%) riguarda opere di valore inferiore ai 150 mila €. 
 
 
In generale gli interventi sono localizzati sul territori di un singolo comune (85,2% dei casi) e gli effetti della 
realizzazione delle opere ricadono nel comune stesso anche se non è trascurabile la percentuale di interventi che 
investono più comuni limitrofi (quasi il 20%). 
 
                                                      
 
 
3
 3 interventi sono stati realizzati dal Consorzio di miglioramento fondiario dell’Associazione d’irrigazione Ovest Sesia; 
1 intervento dalla SMAT. 
Tabella 3.3 - Ripartizione per soggetto attuatore e dimensione finanziaria 
Totale 
complessivo soggetto attuatore dimensione finanziaria (migliaia di €) 
Tipologia di 
opere v.a. % 
comun
e 
comunità 
montana 
altri 
enti 
<=150 
da 150 
fino a 
300 
da 300 
fino a 
500 
da 500 
fino a 
750 
da 750 
fino a 
1000 
da 
1000 
fino a 
1500 
oltre 
1500 
versante 13 24% 13   1 4 2 2  3 1 
idrauliche 23 42% 17 2 4 4 3 2 1 7 3 3 
idr/vers 19 35% 15 4   6 8 2 1  2 
45 6 4 5 13 12 5 8 6 6 
Totale 55 100% 
82% 11% 7% 9% 24% 22% 9% 15% 11% 11% 
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Tabella 3.4 – La localizzazione degli interventi e le aree interessate dai loro effetti 
Area beneficiata dall’intervento  
un solo 
comune 
più comuni 
limitrofi 
area più vasta Totale complessivo 
un singolo comune 40 4 2 46 85,2% 
comuni limitrofi 1 6  7 13,0% 
comuni non 
confinanti 
  1 1 1,9% 
41 10 3 54 100,0% 
Lo
ca
li
zz
a
zi
o
n
e
 
d
e
ll
e
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p
e
re
 
Totale complessivo 
 75,9% 18,5% 5,6% 100,0%  
(*) Per questa domanda si è registrata una risposta mancante 
 
Come per l’importo generale dell’intervento, anche la ripartizione per classe di dimensione 
finanziaria delle attività di progettazione, tab.3.5, fa registrare una tendenza alla concentrazione 
nelle classi medio-alte, seppure attenuata rispetto al dato finanziario complessivo (il 29% ha spese 
di progettazione sopra i 50 mila euro). 
 
Tabella 3.5 – Dimensione finanziaria : gli interventi per classe di importo di progettazione e realizzazione 
Importo della progettazione  
fino a 5 
mila 
da 5.001 a 
10.000 
da 10.001 
a 20.000 
da 20.001 
a 50 mila 
oltre 
50.000 
Totale complessivo 
fino a 100 mila  3 1   4 7,3% 
100.001 - 
150.000 
1  3   4 7,3% 
150.001 - 
300.000 
 2 4 3  9 16,4% 
300.001 - 
500.000 
1  1 9 1 12 21,8% 
oltre 500.000 1  2 8 15 26 47,3% 
3 5 11 20 16 55 100% 
Im
p
o
rt
o
 d
e
ll
a
 
 r
e
a
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a
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o
n
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Totale 
complessivo 5,5% 9,1% 20,0% 36,4% 29,1% 100%  
 
Passando a considerare lo stato di attuazione degli interventi, nel 67% dei casi si tratta di opere 
concluse (collaudo approvato). Tra le tipologie di interventi, quelli di natura idraulica risultano i più 
avanzati (con il 74% delle opere collaudate) mentre le opere miste versante/idrauliche sono quelle 
relativamente più arretrate (16% ancora in fase di esecuzione lavori e 58% collaudate).  
 
 
Figura 3.4 . Lo stato di avanzamento degli interventi per tipologia di opera prevalente 
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La maggior parte delle opere (61%) sono strettamente legate agli eventi alluvionali. In particolare, 
tra queste, il 31% sono ricondotte all’alluvione dell’ottobre 2000. Vi sono tuttavia quote 
significative di opere connesse ad eventi alluvionali più remoti (settembre-ottobre 1993, 
novembre 1994, maggio giugno 2000). 
 
Tabella 3.6– Interventi collegati eventi alluvionale 
 Numero degli interventi  
38 
(69%) 
settembre-ottobre 1993 6% 
 novembre 1994 18% 
maggio - giugno 2000 14% 
agosto 2000 4% 
ottobre 2000 34% 
Evento 
alluvionale 
altri 24% 
 
La prima sezione del questionario si concludeva chiedendo al RUP di formulare un giudizio sul 
grado di complessità generale del processo di progettazione e realizzazione dell’intervento. Come 
si può rilevare, poco più della metà degli interventi (56,4%) sono ritenuti di media complessità 
ovvero assimilabili ai quelli tradizionalmente svolti dalle strutture tecniche in cui opera il RUP. La 
restante quota ha invece percepito in questi interventi un maggior grado di complessità (e nel 9% 
dei casi l’intervento è stato ritenuto di eccezionale complessità). Se incrociamo tale dato con le 
caratteristiche del soggetto attuatore si rileva che gli interventi percepiti di maggior complessità 
tendono a concentrarsi nelle amministrazioni comunali di piccole dimensioni.  
 
Tabella 3.7 – Complessità di gestione del processo 
Totale 
complessivo 
Ripartizione per soggetto attuatore 
comune   
 
v.a. % 
Totale 
< 500 
ab. 
501 
1.000 
ab. 
1.001 - 
5.000 
ab. 
> 5000 
ab. 
comunità 
montana 
altri  
nella media 31 56,4% 53,3% 58,3% 40,0% 47,4% 100,0% 66,7% 75,0% 
più complessa 19 34,5% 35,6% 41,7% 40,0% 36,8% 0,0% 33,3% 25,0% 
di eccezionale 
complessità 
5 9,1% 11,1% 0,0% 20,0% 15,8% 0,0% 0,0% 0,0% 
Totale  55 100,0% 100% 
 
 
 
B) La progettazione 
 
Nella maggior parte dei casi (71%) le attività di progettazione sono state accompagnate o 
precedute dall’esecuzione di studi e approfondimenti (idrogeologici e/o geognostici). Tali attività 
di analisi si sono svolte in parallelo alla fase progettuale (nel 57% dei casi), ma talvolta anche 
molto prima del suo avvio (12%). 
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Tabella 3.8 – Indagini e approfondimenti di supporto alla progettazione 
Numero di interventi per i quali sono state eseguite indagini / approfondimenti 39 (71%)  
Numero totale delle indagini / approfondimenti 68 
molto prima della progettazione 12% 
prima della progettazione 31% Periodo della realizzazione 
degli studi 
in fase di progettazione 57% 
studi idrogeologici 44% 
studi geognostici 38% Tipologia di studi realizzati 
altri studi 18% 
 
La attività di progettazione è generalmente affidata all’esterno (85%) e solo in modesta misura 
svolta dagli uffici tecnici del soggetto attuatore (15%). Analoghe osservazioni valgono anche per le 
attività di direzione dei lavori, spesso affidata agli stessi progettisti (85%). In oltre il 60% dei casi ci 
si orienta per affidare l’intera progettazione con un unico incarico principalmente con affidamento 
diretto (48% dei casi) o con procedura aperta (34%). Anche nel caso di incarichi multipli, si tende 
ad avvalersi dello stesso professionista per l’intero iter progettuale (13 casi su 18, tab. 3.10). 
 
Tabella 3.9 – Soggetti incaricati delle attività di progettazione e direzione lavori 
Totale complessivo Ripartizione per soggetto attuatore 
comune 
comunità 
montana 
altri  
Progettazione 
v.a. % 
Totale 
< 1.000  
ab. 
da 1.001 
a 5.000 
ab. 
> 5000 
ab. 
  
affidata a prof. esterno 47 85% 38 17 17 4 5 4 
realizzata internamente 8 15% 7 5 2 - - 1 - - 
Totale  55 100% 45 22 19 4 6 4 
 
Totale complessivo Ripartizione per soggetto attuatore 
comune 
comunità 
montana 
altri  
Direzione Lavori 
v.a. % 
Totale 
< 1.000  
ab. 
da 1.001 
a 5.000 
ab. 
> 5000 
ab. 
  
affidata ai progettisti  47 85% 40 18 18 4 6 1 
altro professionista  3 5% 3 3  - -  - -  - - - -  
condotta internamente  4 7% 1 1 - -  - - - - 3 
Totale  54* 100 44 22 18 4 6 4 
(*) una risposta mancante 
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Figura 3.5- Numero di incarichi di affidamento della progettazione 
 
Tabella 3.10 – La realizzazione della progettazione nel caso di affidamenti multipli per i diversi gradi previsti dal Codice 
Appalti 
Domanda Modalità di risposta 
 
Progettazione 
preliminare 
 
Progettazione 
definitiva 
 
Progettazione 
esecutiva 
No 4 1 5 Il progettista è lo stesso della fase 
precedente? Si 14 17 13 
affidamento diretto 7 8 12 
procedura aperta 5 5 3 
procedura negoziata 3 3 1 
Con quale procedura? 
procedura ristretta 2 2 2 
  
Tabella 3.11 - Continuità dei professionisti nei diversi gradi di progettazione 
percorso n 
stesso professionista a partire dallo studio di fattibilità  11 
cambio professionista l’ultimo grado di progettazione 3 
stesso professionista per i 3 gradi di progettazione 2 
altri percorsi  2 
 
 
 
Le procedure autorizzative : Valutazione di Impatto Ambientale e Conferenza dei Servizi 
 
Per quanto attiene alla VIA, dei 55 interventi presi in considerazione solo 6 ricadevano nella 
fattispecie prevista dalla norma per lo svolgimento della fase di Verifica di VIA sulla 
documentazione progettuale preliminare; e solo in un caso l’esito della fase di verifica ha portato 
alla necessità di assoggettamento alla VIA. La fase di verifica è durata nella maggior parte dei casi 
(5 su 6) oltre 2 mesi4.  
Alcuni RUP hanno formulato dei commenti in merito a questa fase evidenziando tuttavia giudizi 
diversi. Da una parte coloro che ritengono tale fase un utile strumento in quanto “...è stata 
                                                      
 
 
4
 a norma può durare al massimo 90 gg 
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condotta con professionalità e con tempi ridotti migliorando il progetto nell'insieme”; dall’altro chi 
formula osservazioni critiche ritenendo la fase di verifica VIA “ridondante” dal momento che “…è¨ 
possibile individuare in modo inequivocabile, in base all'elenco allegato alla legge, l'esclusione del 
progetto”. 
 
Più diffuso il ricorso alla Conferenza dei Servizi anche se è molto elevata (51%) la quota dei RUP 
che dichiarano di orientarsi per la richiesta delle singole autorizzazioni agli organi competenti, 
senza quindi avvalersi di questo modulo procedimentale. Soffermando l’attenzione sui soli casi in 
cui si è dichiarato di avvalersi della Conferenza si rileva che essa, nella maggior parte dei casi 
(48%), si è risolta in una sola seduta. La durata complessiva del processo di Conferenza (dal 
momento dell’indizione alla conclusione dei lavori) è solitamente inferiore ai due mesi (46% dei 
casi); solo nel 14% dei progetti risulta superiore ai 6 mesi. L’esito è in genere favorevole con 
prescrizioni che non modificano radicalmente i contenuti progettuali (59,3%); tra i soggetti ritenuti 
di maggior rilevanza dal RUP, sia nell’organizzazione dei lavori che nel loro svolgimento, 
prevalgono i progettisti incaricati e i Settori decentrati dell’amministrazione regionale. 
 
 
Figura 3.6 – Ricorso alla Conferenza dei Servizi 
 
Tabella 3.12 – Numero di sedute e tempi di svolgimento della CdS 
numero di sedute  durata complessiva 
una 48%  meno di 1 mese 14% 
due 30%  da 1 a 2 mesi 32% 
più di due 22%  da 2 a 6 mesi 32% 
oltre 6 mesi 14% 
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Tabella 3.13 - Conferenza dei servizi: i soggetti più rilevanti nell’opinione dei RUP 
Soggetti rilevanti nell'organizzazione  Soggetti rilevanti nello svolgimento dei lavori 
Regione Settori decentrati 55%  tecnici incaricati 35% 
tecnici incaricati 34%  Regione Settori decentrati 35% 
Regione Direz-centrali 7%  Altri enti 11% 
provincia 3%  provincia 7% 
 Regione Direz-centrali 7% 
 altri comuni 2% 
 ARPA 2% 
 Corpo forestale 2% 
 
 Soprintendenza 0% 
 
Nello svolgimento della conferenza dei servizi i RUP hanno individuato alcune criticità. La prima, 
segnalata dal 24% dei RUP si pone a monte del procedimento e riguarda l’individuazione dei 
soggetti da coinvolgere; la seconda (18% dei RUP) concerne invece l’acquisizione dei pareri di 
competenza. Infine, sebbene si riconosca nelle procedure della conferenza alcune effetti negativi 
(dilatazione dei tempi, aggravio lavoro), le si riconosce un’importante funzione di miglioramento 
della qualità progettuale (48%) e dei rapporti inter-istituzionali (19%). 
 
Tabella 3.14 – Le difficoltà e il giudizio sulla Conferenza dei servizi nell’opinione dei RUP 
Difficoltà incontrate 
nell’organizzazione della CdS 
 
Giudizio complessivo sulla CdS 
acquisizione dei pareri di 
competenza 
24% 
 
ha consentito di migliorare il progetto 48% 
individuazione dei 
partecipanti 
18% 
 
ha migliorato i rapporti interistituzionali 19% 
assenza soggetti invitati 12%  ha rappresentato una causa di dilatazione dei tempi 19% 
acquisizione dei pareri 
ambientali 
6% 
 ha rappresentato un appesantimento del lavoro 
ordinario degli uffici dell'amministrazione 
13% 
organizzazione delle sedute 3%    
nessuna difficoltà 38%    
 
Affidamento dei lavori 
Per quanto concerne l’affidamento dei lavori, la modalità più utilizzata è stata la procedura aperta 
(61% dei casi), seguita dalla procedura negoziata (20%) e dalla procedura ristretta (15%). Nel caso 
della procedura aperta, il numero dei soggetti che hanno partecipato alla gara è stato abbastanza 
elevato (oltre 50 nel 30% dei casi e 10 o meno nel 16%). Il criterio più utilizzato per la selezione è 
stato il massimo ribasso: 76% dei casi contro il 24% in cui si è adottato il criterio dell‘offerta 
economicamente più vantaggiosa. Il principale soggetto aggiudicatario è risultato essere l’impresa 
singola (87% contro il 13% di ATI). Nel 75% dei casi si tratta di soggetti insediati nel territorio (il 
10% nelle aree immediatamente interessate dalle opere, il 53% nella relativa provincia). 
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Figura 3.7 le modalità di affidamento dell’incarico di esecuzione dei lavori 
 e il numero dei soggetti partecipanti alle gare d’appalto 
 
Preliminarmente all’affidamento dei lavori si è reso necessario, solo in 13 casi (24%), il ricorso a 
pratiche espropriative. In nessuno di questi casi si è registrata opposizione al procedimento e in 8 
casi su 13 (62%) tali pratiche non hanno comportato alcun aggravio dei tempi del processo. 
 
C) L’esecuzione delle opere 
Indipendentemente dalla tipologia di opere che caratterizza l’intervento e dalla sua dimensione 
finanziaria, in quasi la metà dei casi (46%) trascorre un periodo compreso tra uno e tre mesi tra 
l’affidamento dell’incarico di esecuzione dei lavori e l’effettivo avvio delle opere. 
 
Tabella 3.15– Tempo trascorso tra affidamento ed effettivo avvio dei lavori 
Totale 
complessivo 
tipologia di opera importo dell’opera 
 
v.a. % 
opere 
idraulic
he 
opere 
di 
versant
e 
opere 
vers/idr 
fino 
10000
0 
101.00
0 
150.00
0 
150.00
1 
300.00
0 
300.00
1 
500.00
0 
oltre 
500.00
0 
fino a 1 mese 10 19% 23% 14% 21% 25% 50% 22% 17% 12% 
da 1 a 3 mesi 25 46% 38% 50% 47% 50% 25% 33% 50% 52% 
da 3 a 6 mesi 14 26% 23% 27% 26% 25% 25% 22% 25% 28% 
più di 6 mesi 5 9% 15% 9% 5% - -  - - 22% 8% 8% 
Totale  54 100% 100 % 
 
Per quanto riguarda la sospensione dei lavori essa si è resa necessaria nell’83,6% dei casi, quota 
che cala lievemente nel caso di opera idraulica (82,1%) ed è invece maggiore per le opere di 
versante (92,3%). Le sospensioni sono dovute in massima parte a condizioni climatiche (70,4%) e 
in misura minore per perizia di variante (23,5%). La durata di queste sospensioni sono piuttosto 
lunghe, superano i sei mesi in circa il 40% dei casi. 
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Tabella 3.16 – Sospensioni nell’esecuzione delle opere per tipo di opera 
Totale opere di versante opere idrauliche opere idr/vers 
46 83,6% 92,3% 82,1% 84,2% 
 
 
Tabella 3.17 - Causa e durata delle sospensioni (la domanda 
prevedeva risposte multiple) 
 
condizioni 
climatiche  
perizia di 
variante 
altre 
cause 
Totale 
meno di un mese 10,5% 10,5% 20,0% 11,1% 
da 1 a 6 mesi 56,1% 36,8% 20,0% 49,4% 
da 6 a 12 mesi 19,3% 36,8% 60,0% 25,9% 
oltre 12 mesi 14,0% 15,8% 0,0% 13,6% 
57 19 5 81 
Totale 
70,4% 23,5% 6,2% 100,0% 
 
Per oltre la metà degli interventi (56%) è stato necessario svolgere una (e una sola nell’80% dei 
casi) perizia di variante in genere dovuta a interventi migliorativi o di dettaglio (47% dei casi) 
oppure per “cause impreviste e imprevedibili” (42%). Nel 60% dei casi le varianti non hanno 
comportato costi aggiuntivi. 
 
Tabella 3.18 – Interventi e perizia di variante 
Numero di interventi per i quali è stata necessaria perizia di variante 31(56%) 
per sopravvenute disposizioni legislative  3% 
per cause impreviste e imprevedibili o per intervenuta possibilità di 
utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al 
momento della progettazione 
42% 
per la presenza di eventi inerenti la natura e la specificità dei beni 
sui quali si interviene  
8% 
per il manifestarsi di errori o omissioni del progetto esecutivo  0% 
Motivazione 
della perizia 
per risolvere aspetti di dettaglio, per interventi migliorativi e/o di 
funzionalità (varianti non varianti) 
47% 
una 80% 
due 10% 
Numero di 
perizie 
necessarie 
tre o più 10% 
(*) Ex art. 132, D.Lgs 163/2006 
 
In questa sezione del questionario si è inoltre cercato di indagare la presenza di eventuali criticità 
tra i soggetti coinvolti nella fase di esecuzione dei lavori (RUP, Direttore Lavori, imprese). Nella 
quasi totalità dei casi (87%) il RUP non ha rilevato alcuna criticità nei rapporti con le imprese. In un 
esiguo numero di casi i RUP hanno rilevati alcuni problemi, riferiti principalmente alle seguenti 
cause: 
• lentezza-irregolarità nell'avanzamento lavori; 
• evidenza in corso lavori del mancato possesso del DURC (o sua inadeguatezza); 
• fallimento dell’impresa (risoluzione contrattuale) o di una delle imprese componenti l’ATI 
aggiudicataria; 
• ritardo nei pagamenti da parte della stazione appaltante. 
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• In un solo caso si è dovuto ricorrere alla rescissione del contratto per fallimento dell’impresa 
(con conseguente ritardo di 12 mesi nell’ultimazione lavori). 
 
In merito ai rapporti con la Direzione Lavori, in soli 2 casi i RUP hanno riferito la presenza di 
criticità (non adeguata presenza in area di cantiere, ritardi nella verifica dello stato di 
avanzamento lavori, mancati o insufficienti accertamenti sulla rispondenza delle opere al 
progetto). 
 
Nel 44% dei casi il RUP ha segnalato ritardi nel trasferimento dei fondi, soprattutto nelle fasi finali 
del processo esecutivo (a saldo). Nella maggior parte dei casi tali ritardi non hanno avuto alcuna 
conseguenza; altre volte (10% dei casi) hanno invece creato ragioni di contenziosi con l’impresa, 
pagamento di penali, sospensioni dei lavori o altro.  
 
Tabella 3.19 - Tempi di trasferimento dei fondi dalla regione alla 
stazione appaltante 
Numero di interventi per i quali si è riscontrato un 
ritardo nel trasferimento dei fondi 
24(44%) 
avvio dei lavori 0% 
esecuzione dei lavori 42% 
Fase in cui si è 
riscontrato il 
ritardo 
a saldo 58% 
sospensione dei lavori 3% 
mutui 0% 
penali 6% 
contenzioso con impresa 10% 
altro 45% 
Conseguenze del 
ritardo 
nessuna conseguenza 46% 
 
D) Valutazioni generali sul processo di realizzazione delle OO.PP. inserite nell’APQ 
 
L’ultima sezione del questionario poneva alcune domande sull’esito dell’intervento, il ruolo 
dell’APQ e dei soggetti coinvolti nel processo e, più in generale, sulle principali cause di ritardo 
nelle opere pubbliche. In relazione all’esito, i RUP hanno dichiarato che l’intervento ha risolto in 
via definitiva il problema che l’aveva generato nel 48% dei casi mentre nel 50% dei casi si ritiene 
che il problema sia stato risolto solo parzialmente o provvisoriamente e richieda ulteriori 
interventi. 
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Figura 3.8 – Efficacia dell’intervento rispetto alla soluzione del problema da cui era nato 
 
Per quanto concerne l’APQ, esso viene percepito dalla maggior parte dei RUP come strumento per 
accedere alle risorse finanziare (60% dei giudizi). Non mancano giudizi positivi sulle capacità dello 
strumento di accelerare i tempi di progettazione; solo una quota assai marginale ha invece rilevato 
nell’APQ un strumento che ha condizionato negativamente i processi causando un rallentamento 
dei tempi. Per quanto attiene al carico di lavoro associato all’aggiornamento delle schede di 
monitoraggio, esso è considerato consistente dalla maggior parte dei RUP (75% dei rispondenti) 
ma, di questi, solo una piccola parte (11%) giudica che abbia avuto importanti ricadute 
sull’operatività ordinaria degli uffici.  
 
 
 
Figura. 3.9 - interventi e APQ: le opinioni dei RUP 
 
Alcune elementi interessanti riguardano la rilevanza che i RUP attribuiscono ai soggetti coinvolti 
nel processo di progettazione e realizzazione. Come prevedibile, i soggetti da essi ritenuti di 
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maggior importanza sono i progettisti incaricati e le imprese. Altrettanto rilevanti sono le strutture 
regionali (sia quelle centrali che i settori opere pubbliche decentrati sul territorio), in ragione della 
loro funzione di supporto nei confronti delle numerose attività affidate dalla normativa al RUP.  
 
Tabella 3.20 Opinione dei RUP in merito alla rilevanza 
complessiva dei soggetti coinvolti negli interventi (1= poco a 5 = 
molto) 
Soggetto 
Punteggio 
medio 
Voti 
espressi 
tecnici incaricati progettazione e / o DL 3,5 46 
soggetto esecutore dei lavori 3,4 38 
Regione Settori decentrati 3,4 39 
Regione Direzioni centrali 3,0 31 
provincia 1,4 14 
Corpo forestale 1,4 13 
Soprintendenza 1,4 16 
altri comuni 1,3 12 
ARPA 1,2 14 
[altri enti] 1,6 15 
 
In particolare, alla domanda di articolare il giudizio sulla rilevanza dei soggetti in ragione di diverse 
attività, si rileva alcuni aspetti non prevedibili. Innanzitutto, se era ovvio attendersi un ruolo 
rilevante dei progettisti nelle definire caratteristiche e contenuti del progetto, meno scontata 
l’importanza attribuita a questi soggetti anche nelle attività di acquisizione delle autorizzazioni e 
nel più generale contributo alla costruzione di un contesto favorevole allo svolgimento del 
processo. Nel caso delle strutture regionali, se era prevedibile la loro rilevanza nella questione dei 
finanziamenti, merita sottolineare l’importanza che i RUP attribuiscono agli uffici regionali, in 
particolare dei settori decentrati, anche in numerose altre attività (definizione contenuti 
progettuali, rilascio autorizzazioni, costruzione contesto favorevole).  
 
Tabella 3. 21 – La rilevanza dei soggetti coinvolti nel processo di realizzazione delle oo.pp. per attività 
Attività 
Soggetti 
Definizione 
contenuti 
del progetto 
Rilascio 
autorizzazioni 
Reperimento 
risorse 
finanziarie 
Costruzione di un 
contesto favorevole 
allo sviluppo del 
processo 
tecnici incaricati progettazione e / o DL 82% 45% 18% 60% 
impresa o ATI 29% 25% 25% 47% 
altri comuni 2% 2% 0% 0% 
provincia 0% 2% 0% 5% 
Regione Direz-centrali 9% 18% 42% 25% 
Regione Settori decentrati 38% 47% 58% 51% 
ARPA 2% 9% 0% 2% 
Corpo forestale 2% 4% 0% 0% 
Soprintendenza 2% 7% 0% 0% 
 
Le ultime domande erano destinate ad acquisire l’opinione dei RUP rispetto alla questione dei 
tempi, in particolare chiedendo di loro di indicare la rilevanza delle singole fasi nel determinare la 
durata del processo. Le procedure autorizzative, come prevedibile, registrano un punteggio 
elevato, ribadendo l’opinione diffusa secondo la quale esse condizionino notevolmente il decorso 
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degli interventi. Altrettanto rilevante, e forse meno prevedibile, il richiamo dei RUP alle ultime fasi 
del processo (chiusura contabile – amministrativa). Si tratta di una fase che non incide sull’esito 
sostanziale degli interventi, poiché essa avviene ad opera conclusa, ma pare assorbire risorse e 
tempi eccessivi (la sua inadempienza lascia inoltre l’intervento formalmente attivo e non 
concluso). 
 
Tabella 3.22 – La rilevanza delle fasi nella determinazione dei tempi del processo 
(voti da 1= poco a 5 = molto) 
Fasi 
Punteggio 
medio 
Voti 
espressi 
 Progettazione (affidamento e approvazione) 2,87 52 
 Procedure autorizzative (VIA, Conferenza dei Servizi...) 3,57 44 
 Affidamento dei lavori (bando e gara) 2,73 51 
 Esecuzione delle opere 3,08 51 
 Chiusura contabile - amministrativa  3,58 52 
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4. I tempi di attuazione delle opere pubbliche e gli strumenti per 
governarli  
 
4.1 Il ruolo del monitoraggio 
 
Nel corso degli ultimi anni il ruolo assunto dal monitoraggio dell’attuazione degli interventi 
realizzati dalle amministrazioni locali e centrali è andato aumentando. Ciò è stato favorito dalla 
crescente attenzione che la Commissione Europea ha posto sull’adozione da parte dei Paesi 
membri beneficiari di fondi europei di sistemi informativi per il monitoraggio, in particolare, 
dell’avanzamento contabile, ma anche di quello fisico e procedurale. 
I sistemi informativi, lungi dall’essere dei meri contenitori di dati necessari all’assolvimento di 
adempimenti comunitari, se ben congegnati possono diventare dei validissimi strumenti per gli 
amministratori pubblici, imprescindibili nell’attività di controllo della spesa ma anche di 
fondamentale importanza dal momento che i dati in essi contenuti costituiscono la base 
informativa di supporto per effettuare analisi e prendere decisioni al fine di mettere in atto azioni 
correttive, definanziamenti, elevare a buone pratiche etc. 
L’attività di monitoraggio che si alimenta delle informazioni fornite dai sistemi informativi, e da 
quelle derivanti dalle pratiche di controllo documentale e in loco (che a loro volta però possono 
alimentare i sistemi informativi) consente di “imparare” dai dati con notevoli possibili risvolti nella 
pratica ma se non inteso nel senso corretto può essere visto non già come un’opportunità quanto 
come un costo, con serie conseguenze in termini di affidabilità delle informazioni da esso prodotte 
e di ricadute per i decisori. 
In Italia esperienze, come quella del monitoraggio degli Interventi inseriti negli Accordi di 
Programma Quadro delle Intese Istituzionali di Programma, ma anche come quella 
dell"Osservatorio per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in genere" 
dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, hanno favorito l’analisi dei dati procedurali e la 
messa in opera di strumenti di supporto per la maggiore conoscenza dei tempi di attuazione delle 
opere pubbliche1.  
Nonostante ciò non sembra ancora sufficientemente diffusa tra gli amministratori la cultura del 
monitoraggio, in particolare quello procedurale, e i diversi sistemi di monitoraggio esistenti a 
livello centrale, come quelli citati e le loro evoluzioni ma anche le banche dati per il monitoraggio 
dell’attuazione dei fondi strutturali, alimentati dalle amministrazioni centrali e locali, presentano 
notevoli lacune che rendono difficoltoso conoscere lo stato di attuazione di un intervento se non 
dal punto di vista contabile. Non sembra si sia compresa, senza voler generalizzare, l’importanza di 
un attento monitoraggio procedurale ai fini del corretto andamento temporale e di spesa di un 
intervento e della possibilità di intervenire prontamente per sbloccare eventuali situazioni di 
incagliamento delle opere.  
                                                      
 
 
1
 Si fa riferimento ai Rapporti sui tempi di attuazione delle opere pubbliche ed all’applicazione VISTO per la 
visualizzazione interattiva dei tempi di attuazione delle opere prodotti dall’UVER 
(http://www.dps.tesoro.it/VISTO/ml.asp), ma anche a lavori ad esempio della Banca d’Italia che ha dedicato alle 
infrastrutture un convegno nel 2011, “Le Infrastrutture in Italia: dotazione, programmazione, realizzazione" 
nell’ambito del quale tra le altre cose si sono analizzate le performance degli appalti pubblici attraverso uno studio che 
ha utilizzato i dato dell’Osservatorio degli appalti pubblici dell’AVCP, La realizzazione delle opere pubbliche di 
Decarolis, Giorgiantonio, Palumbo (2011) 
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Recentemente il Ministro per la Coesione Territoriale, Fabrizio Barca, nel documento “Metodi e 
obiettivi per un uso efficace dei fondi comunitari 2014-2020” ha proposto sette innovazioni di 
metodo che dovrebbero improntare il prossimo ciclo dei fondi strutturali tra le quali è prevista 
anche la sorveglianza dell’attuazione e dei suoi tempi. Il documento recita infatti: “La scarsa 
attenzione all’attuazione e al “tempo” è uno dei principali mali dell’azione pubblica in Italia, con 
effetti particolarmente gravi nel caso degli investimenti per lo sviluppo. Per rompere con questa 
tradizione, i Programmi Operativi assoceranno a ogni azione i suoi tempi previsti di attuazione. Tali 
tempi saranno tradotti in previsioni novennali dei flussi di pagamento – l’orizzonte temporale della 
spesa dei programmi comunitari - che consentiranno una programmazione ordinata, coerente con 
gli obiettivi di finanza pubblica. A questo sistema previsivo, che consentirà modalità sistematiche 
(non estemporanee) di revisione delle previsioni, corrisponderà un forte sistema centrale di 
sorveglianza, rendendo sistematiche le “campagne dei sopralluoghi” realizzate nel 2012 dall’Unità 
di Verifica degli Investimenti Pubblici del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica”.  
In questo modo il Ministro pone al centro della programmazione l’attenzione ai risultati attesi e 
conseguiti, con riferimento non solo alle “cose” fatte ma anche al “come” si fanno e il 
monitoraggio viene eletto come lo strumento adatto a mantenere una luce costante lungo tutto il 
ciclo di vita del progetto. 
Il Ministro, inoltre, ha voluto anticipare questa innovazione di metodo già nell’ambito dei Contratti 
istituzionali di programma (CIS) stipulati tra l’estate del 2012 e l’inizio del 2013, nei quali si pone 
una forte attenzione al monitoraggio dei tempi di attuazione e dei risultati attesi. In particolare lo 
schema innovativo dei CIS consente di risolvere positivamente e in tempi rapidi le situazioni di 
stallo che, nelle varie fasi, possono determinarsi nel rapporto tra i vari Enti e Soggetti coinvolti. Ciò 
attraverso la definizione di un cronoprogramma fin dall’inizio della procedura, la cui realizzazione 
nel tempo viene sottoposta regolarmente a controllo mediante un sistema informativo individuato 
a livello centrale, e di un sistema sanzionatorio se si accertano inadempimenti da parte del 
Concessionario o delle Amministrazioni centrali o Regionali.  
L’enfasi posta dal Ministro nasce dai ben noti problemi che affliggono l’attuazione delle opere in 
Italia, le quali spesso, quando e se giungono a compimento, non producono gli effetti immaginati 
in fase di progettazione, sia per il troppo tempo trascorso dal momento del concepimento, sia per 
lo scarso peso, voluto o meno, posto dato agli effetti attesi, sia anche perché in svariati casi quello 
che viene realizzato non risponde per divergenze rispetto al progetto iniziale alle esigenze per cui 
era stato messo in cantiere.  
In tutti i casi emerge la necessità di maggiore controllo da parte delle amministrazioni, che non sia 
solo contabile e finanziario, degli interventi in fase di attuazione. 
Nelle pagine seguenti viene presentata un’applicazione sviluppata dall’UVER per la visualizzazione 
interattiva della stima dei tempi delle opere pubbliche, denominata VISTO. Uno strumento 
innovativo ed estremamente utile, come sarà illustrato, per utenti e scopi diversi, al controllo dei 
tempi di attuazione di un’opera pubblica.  
Di seguito è illustrata un’analisi condotta, anche utilizzando l’applicazione VISTO, sui dati relativi 
agli interventi realizzati nell’ambito degli Accordi di programma quadro aventi per oggetto la 
Difesa del suolo stipulati da varie regioni allo scopo di mettere a confronto le performance 
nell’attuazione degli interventi fatte registrare nei diversi territori regionali con riferimento ad un 
set omogeneo di interventi. 
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4.2 VISTO: un’applicazione per la stima dei tempi delle opere pubbliche 
 
VISTO (acronimo di Visualizzazione Interattiva della Stima dei Tempi delle Opere) è un’applicazione 
sviluppata dall’UVER che fornisce una stima dei tempi di attuazione delle opere pubbliche. 
VISTO fornisce la stima dei tempi di attuazione di un’opera pubblica articolati nelle singole fasi 
procedurali che ne compongono il percorso attuativo. La durata delle fasi varia in funzione di 
diversi fattori sia specifici della singola opera sia relativi al contesto socio-economico del territorio 
in cui l‘opera viene realizzata. 
Le fasi per le quali VISTO fornisce una stima dei tempi sono 5 (figura 1) e coprono l’intero arco 
progettuale, l’aggiudicazione del bando di gara, arrivando fino al completamento dei lavori.2  
 
 
 
Figura 1 – Fasi attuative di un’opera pubblica 
 
La durata di ogni fase viene stimata mediante un apposito modello statistico (modello di durata), 
specifico per ogni fase, che sfrutta tutta l'informazione disponibile sui tempi osservati, compresa 
quella parziale delle durate non ancora concluse. 
I modelli sono basati sulle informazioni provenienti da due banche dati di monitoraggio degli 
investimenti pubblici (APQ e AVCP) e utilizzano complessivamente circa 40.000 durate effettive e 
4.000 durate parziali. Il contesto territoriale in cui sono localizzate le opere viene inserito nei 
modelli attraverso alcuni indicatori sintetici basati su dati di fonte prevalentemente ISTAT. 
I tempi di realizzazione di ciascuna fase dipendono fortemente dalla natura dell’intervento, dal 
soggetto attuatore e dal contesto socio-economico in cui viene realizzato: Visto consente di 
stimare le durate di ogni fase attuativa di un progetto di investimento pubblico in base alle sue 
caratteristiche principali (costo, localizzazione, settore, tipologia, categoria di ente attuatore,  
In particolare VISTO consente di selezionare le seguenti caratteristiche di un’opera: 
• Importo, il costo complessivo dell’opera espresso in Euro. 
• Settore, articolato in 5 categorie: Ambiente, Ciclo integrato dell’acqua, Viabilità, Altri 
trasporti, Altro; 
• Tipologia di intervento, articolato in 2 categorie: Nuova realizzazione, Altro; 
• Procedura di selezione, articolato in 3 categorie: Procedura Aperta, Procedura Ristretta, 
Procedura Negoziata; 
• Ente attuatore, articolato in 6 categorie: Comuni, Province, Regioni, Enti di Gestione Reti, 
Ministeri, Altri enti; 
                                                      
 
 
2 Per durata di una fase si deve intendere il tempo intercorso tra l’inizio della fase e l’inizio della fase successiva, fatta eccezione 
per l’ultima fase, quella dell’esecuzione dei lavori, per la quale la durata rappresenta il tempo intercorso tra l’inizio e la fine della 
fase stessa. Ad eccezione dei lavori dunque, essa comprende dunque anche i tempi intercorrenti tra le fasi, che costituiscono un 
momento di passaggio, non caratterizzato da attività tecniche ma per lo più amministrative e talvolta da cosiddetti “tempi morti”, 
che in termini percentuali possono pesare in modo rilevante sulla durata complessiva dei tempi di realizzazione delle opere. 
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• Provincia: indica la provincia nella quale viene realizzata l’opera; nel caso di interventi con 
valenza pluriprovinciale è possibile specificare la lista delle province interessate3.  
 
 
4.2.1 Risultati forniti 
 
VISTO fornisce le stime di durata per ognuna delle cinque fasi e per l’opera nel suo complesso 
(Figura 2). In particolare, restituisce quattro informazioni di durata:  
• Durata Tipica: indica la durata più caratteristica per il tipo di opera selezionata (mediana);  
• Durata Breve: corrisponde al 25° percentile;  
• Durata Lunga: corrisponde al 75° percentile; 
• Durata Italia: indica la soglia delle migliori durate a livello nazionale per le caratteristiche 
d’opera selezionate (35° percentile). 
 
4.2.2 A chi si rivolge 
 
VISTO può essere utilizzato con diverse finalità e per questo è destinato ad una molteplicità di 
utenti. 
Un funzionario pubblico può utilizzare VISTO nella fase di selezione dei progetti in fase di 
programmazione; può inoltre utilizzarlo come strumento di early-warning per valutare 
l’andamento di opere in corso; può – infine – giudicare la performance di un’opera completata 
rispetto ad altre opere con le stesse caratteristiche; 
Un amministratore locale può utilizzare VISTO per individuare un obiettivo, da cui trarre uno 
stimolo per la propria amministrazione ad allineare la propria performance alle migliori esperienze 
italiane. 
Per il cittadino, VISTO è uno strumento, facile da utilizzare, per conoscere in quanto tempo 
un’opera pubblica sarà verosimilmente realizzata e, quindi, effettivamente fruibile. 
 
Figura 2 – Le quattro informazioni di durata riportate da VISTO 
 
                                                      
 
 
3
 Attualmente, Visto non consente di selezionare province che si trovino in regioni distinte. 
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4.2.3 Esempi di possibili applicazioni 
 
Early-Warning: ipotizzando un intervento di ristrutturazione di un depuratore in provincia di 
Frosinone del valore di 4.300.000 Euro che abbia fatto registrare tempi di progettazione 
preliminare di 13 mesi ed una durata, ancora in corso, della progettazione definitiva di 16 mesi e 
confrontando questi dati con le stime di VISTO si delinea una situazione di criticità.  
 
Figura 3 – Esempio di utilizzo di VISTO come strumento di early-warning 
 
Infatti la durata della prima fase di progettazione risulta oltre i limiti individuati dalla fascia tipica 
(fascia gialla), in particolare 15 mesi rispetto ai 12,3 stimati da VISTO. Per quanto riguarda la fase 
di progettazione definitiva, che è ancora in corso, la durata – ad oggi – di 16 mesi, anche se ancora 
rientrante nella fascia tipica indicata da VISTO prefigura uno scenario di durata atipica al momento 
della conclusione di questa fase. VISTO consente, dunque, di individuare progetti “critici” ancora in 
corso d’opera, dando quindi la possibilità di intervenire per operare eventuali correzioni ed evitare 
ulteriori ritardi nelle fasi successive.  
Confronto con durate nazionali: Per la realizzazione di un’opera del valore di 15 milioni di Euro nel 
settore Ambiente (ad esempio un impianto di smaltimento dei rifiuti) situato nella provincia di 
Avellino, VISTO indica che le migliori performance a livello nazionale di interventi analoghi 
corrispondono a tempi di attuazione entro 4 anni e 11 mesi. L’amministrazione può quindi meglio 
valutare come si colloca la propria opera nel contesto nazionale. 
 
 
Figura 4 – Esempio di utilizzo di VISTO per confrontare l’opera rispetto alle migliori performance nazionali 
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Consultazione: ad un utente che voglia sapere in quanto tempo è ragionevole che venga 
completato l’ampliamento di una corsia di un tratto autostradale (il settore è quello della Viabilità) 
da parte dell’ANAS (il tipo di ente è Gestore di Rete) per un valore di 10 milioni di Euro, e che 
colleghi Rimini con Ferrara passando attraverso le province di Forlì e Bologna, VISTO fornisce una 
stima di una durata tipica di 5 anni e 3 mesi, compresa in un intervallo che va dai 3 anni ai 9 anni 
circa.  
 
 
 
 
Figura 5 - Esempio di utilizzo di VISTO con finalità di consultazione 
 
 
 
 
4.2.4 Metodologia utilizzata per il calcolo delle stime 
 
Le stime delle durate si basano su modelli statistici che, attraverso una formulazione matematica, 
descrivono la relazione tra la durata della fase e le caratteristiche legate ai progetti sotto l’ipotesi 
che tali caratteristiche, rappresentando la complessità dei progetti, siano correlate ai relativi tempi 
di attuazione. 
La necessità di utilizzare dei modelli è dovuta al fatto che non esistono casi osservati per tutte le 
possibili combinazioni dei fattori; inoltre, in molti casi la numerosità degli interventi è 
estremamente limitata. Per questo VISTO non è un sistema di interrogazione diretta di una banca 
dati ma è il risultato di un insieme di modelli statistici, costruiti sui dati effettivi presenti nelle 
banche dati: tali modelli consentono di sintetizzare i dati osservati in un numero limitato di 
parametri, attraverso i quali vengono calcolate le stime per la durata di ciascuna fase per un 
intervento individuato da una qualsiasi combinazione di caratteristiche (figura 6). 
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Figura 6 – Schema di sviluppo del sistema di modelli di durata alla base di VISTO 
 
 
In particolare, sono stati utilizzati modelli di durata (noti anche come modelli di sopravvivenza): 
questa specifica tipologia di modelli consente di utilizzare non solo le informazioni su progetti che 
hanno completato le fasi di interesse ma anche su quelli ancora in corso d’opera, per cui le fasi 
sono state avviate ma non ancora concluse.4 Nel primo caso si conosce la durata esatta di 
completamento della fase, nel secondo la durata completa non è nota, ma si può comunque 
affermare che la durata sarà superiore al valore osservato fino a quel punto.  
Ciascun modello permette, quindi, di stimare per un’opera, date le sue caratteristiche, la 
durata di ogni fase realizzativa e un corrispondente intervallo di variabilità5. 
 
4.2.5 Basi dati utilizzate per la stima dei parametri  
 
I dati utilizzati per la stima dei parametri dei modelli provengono dalle principali banche dati che 
registrano l’andamento nel tempo degli Investimenti Pubblici. Si tratta in particolare, come già 
anticipato, della banca dati di monitoraggio delle Intese Istituzionali di Programma e dei relativi 
APQ – Accordi di Programma Quadro e della banca dati sui contratti pubblici dell’Osservatorio 
AVCP – Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici. Da queste banche dati sono state tratte 
informazioni sulla durata delle fasi di oltre 40.000 progetti.  
Oltre alle caratteristiche strutturali degli interventi, già descritte, nei modelli sono stati utilizzati 
anche indicatori territoriali di contesto (socio-economico ed ambientale), disponibili a livello 
provinciale, ottenuti da elaborazioni su dati ISTAT, oltre ad una variabile dummy regionale che 
coglie differenze territoriali residue. Nel dettaglio, gli indicatori utilizzati sono stati definiti con 
analisi fattoriali su diverse variabili: 
                                                      
 
 
4
 L’utilizzo esclusivo di casi con durate complete potrebbe comportare sottostime delle durate: poiché il tempo di 
osservazione è limitato, progetti più complessi potrebbero risultare non ultimati e quindi rimanere esclusi dall’analisi, 
rendendo i risultati non del tutto rappresentativi dell’universo dei progetti di investimento 
5 
Più in dettaglio, il modello fornisce la stima della distribuzione completa della probabilità che la durata sia minore o 
uguale ad un determinato tempo. Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare la nota metodologica 
all’indirizzo: http://www.dps.tesoro.it/VISTO/docs/VISTO_NotaMetodologica.pdf 
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• Indicatore di Progresso Economico, definito su variabili di tipo economico: dimensione 
media impresa, tasso di sviluppo imprese, brevetti, tasso di disoccupazione, costo del lavoro, 
tasso attività femminile; 
• Indicatore di Qualità dell’Ambiente, definito su variabili di tipo ambientale: verde 
disponibile, raccolta differenziata, piste ciclabili, concentrazione di azoto, auto in 
circolazione, produzione rifiuti urbani; 
• Indicatore di Progresso Sociale, definito su variabili di tipo sociale: laureati, immigrati, 
concentrazione popolazione, biglietti venduti, società sportive, durata media degenza, 
L'analisi fattoriale è una tecnica statistica che permette di ottenere una riduzione della 
complessità del numero di fattori che spiegano un fenomeno e consente quindi di 
determinare un certo numero di variabili latenti più ristretto e riassuntivo rispetto al numero 
di variabili di partenza furti, aborti, suicidi, separazioni; 
• Indicatore di Criminalità Organizzata, definito su tassi di criminalità, anche di tipo 
organizzato, legata a disagio sociale con elevato numero di rapine, omicidi, crimini contro lo 
Stato, alto tasso di disoccupazione e basso indice di vecchiaia; 
• Indicatore di Criminalità contro la Persona, definito su tassi di criminalità legata alla 
violenza contro le persone. 
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5. Gli interventi di difesa del suolo nel sistema Gestione Progetti 
(SGP) 
 
5.1 Il Sistema Gestione Progetti (SGP) 
 
SGP, Sistema Gestione Progetti, è il sistema che ha preso il posto dell’Applicativo Intese (AI) 
ovvero il sistema di monitoraggio degli interventi realizzati tramite le Intese Istituzionali di 
Programma ed i relativi Accordi di Programma Quadro. 
Il sistema SGP assicura la continuità del sistema AI e lo rende compatibile con le modalità di 
acquisizione dati, previste dal Quadro Strategico Nazionale (QSN), mediante il Tracciato Unico dei 
dati di monitoraggio al fine di semplificare ed unificare i flussi di trasmissione dati per le 
amministrazioni locali e centrali. 
SGP raccoglie tutti i dati economico – finanziari degli interventi: piano finanziario con dettaglio 
delle fonti, gestione delle economie e definizione del quadro economico delle spese 
(previste/effettive) nonché tutti i dati di avanzamento contabile, fisico e procedurale. Gli interventi 
si possono raggruppare in tre tipologie: realizzazione di opere pubbliche, acquisizione di beni e 
servizi, erogazione finanziamenti e aiuti ad imprese ed individui - e sono univocamente identificati 
mediante il Codice Unico di Progetto (CUP) il cui inserimento è obbligatorio. 
 
5.2 Breve analisi descrittiva dei progetti selezionati 
 
L’insieme degli interventi esaminati è stato individuato a partire da un gruppo di 49 Accordi di 
Programma Quadro (tra accordi veri e propri e successivi atti integrativi)6 aventi per oggetto la 
Difesa del suolo. I suddetti Accordi fanno capo a 16 Intese Istituzionali di Programma.  
La selezione degli interventi è stata effettuata considerando solamente quelli “chiusi” e “verificati” 
intendendo come chiusi gli interventi con monitoraggio concluso (quindi interventi portati a 
termine) e come verificati gli interventi i cui dati sono stati sottoposti a verifica nel sistema di 
monitoraggio e pertanto validati. La data di validazione di riferimento per la selezione degli 
interventi è quella del 31/12/2012. Nella tabella 1 è riportata la distribuzione degli interventi 
selezionati e i relativi Accordi. 
                                                      
 
 
6
 Nel sistema SGP gli Accordi di Programma Quadro vengono classificati “strumenti attuativi”. Uno strumento viene 
definito come l’insieme delle modalità operative e procedure in grado di garantire, indipendentemente dalla fonte di 
finanziamento specifica, le migliori condizioni di efficacia ed efficienza per il perseguimento dei relativi obiettivi per 
dare attuazione ad una specifica strategia e che attuano un programma 
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Tabella 1. Distribuzione degli interventi per Accordo di programma quadro 
Codice 
Accordo 
Titolo Amministrativo 
Anno di 
stipula 
Numero 
interventi 
selezionati 
Distribuzione 
% degli 
interventi 
ABRDS 
APQ per il consolidamento e ripristino di condizioni di stabilita 
geomorfologica in alcuni abitati della Regione Abruzzo 
2002 13 0.7 
ABRDT 
APQ per il consolidamento e il ripristino di condizioni di 
stabilita geomorfologica in alcuni abitati della Regione 
Abruzzo - Atto integrativo 
2003 8 0.5 
ABRDU 
APQ per il consolidamento ed il ripristino di condizioni di 
stabilita geomorfologica in alcuni abitati e per la difesa di 
alcuni tratti della fascia costiera della Regione Abruzzo - II Atto 
integrativo 
2004 13 0.7 
ABRDV 
APQ per il consolidamento ed il ripristino di condizioni di 
stabilita geomorfologica in alcuni abitati e per la difesa di 
alcuni tratti della fascia costiera della Regione Abruzzo - III 
Atto integrati 
2005 9 0.5 
ABRDW Difesa del suolo - IV Atto integrativo 2006 18 1.0 
ABRDX Difesa del suolo - V Atto integrativo 2007 4 0.2 
BASDS APQ per la difesa del suolo 2003 75 4.2 
CALDS Difesa suolo - erosione delle coste 2006 47 2.6 
CAMDS Difesa suolo 2005 39 2.2 
CAMDT Difesa del Suolo - I Atto Integrativo 2008 24 1.4 
FRIDS Difesa del suolo e della costa 2003 7 0.4 
LAZDS Difesa del suolo e tutela della costa 2003 128 7.2 
LAZDT Difesa del suolo e tutela della costa - I Atto integrativo 2005 26 1.5 
LAZDU Difesa del suolo e tutela della costa - II Atto integrativo 2007 18 1.0 
LIGDC Difesa della costa 2002 24 1.4 
LIGDD Difesa della costa - I Atto integrativo 2007 5 0.3 
LIGDS Difesa del suolo 2004 20 1.1 
LOMDS 
Difesa del suolo e prevenzione e difesa dal dissesto 
idrogeologico 
2003 67 3.8 
MARDS S.d.f. interventi prioritari difesa suolo 2000 6 0.3 
MARDT Difesa del suolo 2005 10 0.6 
MARDU Difesa suolo - I Atto integrativo 2006 30 1.7 
MARDV Difesa Suolo - II Atto Integrativo 2007 8 0.5 
MOLDS Difesa del suolo 2003 79 4.4 
MOLDT Difesa suolo - Atto integrativo 2004 14 0.8 
MOLDU Difesa Suolo - II Atto Integrativo 2008 4 0.2 
PIEDS APQ per il settore della difesa del suolo 2003 257 14.5 
PIEDT Difesa del suolo - I Atto integrativo 2004 76 4.3 
PIEDU Difesa suolo - II Atto integrativo 2006 92 5.2 
PIEDV Difesa suolo - III Atto integrativo 2007 81 4.6 
PUGDS Difesa del suolo 2004 16 0.9 
PUGDT Difesa del suolo - I Atto integrativo 2005 9 0.5 
PUGDU Difesa suolo - II Atto integrativo 2007 18 1.0 
PUGDV Difesa suolo - III Atto integrativo 2007 14 0.8 
SARDS Difesa del suolo 2004 42 2.4 
SARDT APQ Difesa del suolo - II Atto integrativo 2006 6 0.3 
SARDU Difesa del suolo - III Atto integrativo 2007 13 0.7 
TOSDQ 
Difesa del Suolo e Tutela delle Risorse Idriche - II Atto 
Integrativo 
2007 3 0.2 
TOSDR 
Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche - Settore Difesa 
del suolo - I Atto integrativo 
2006 24 1.4 
TOSDS Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche 1999 195 11.0 
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TOSRI 
Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche - 
Atto integrativo 
2002 35 2.0 
TOSRK 
Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche - III Atto 
integrativo 
2003 4 0.2 
UMBDS Difesa del suolo 2001 25 1.4 
UMBDT Difesa del suolo - I Atto integrativo 2005 30 1.7 
VENDS Difesa del suolo e della costa 2002 25 1.4 
VENDT Difesa del suolo e della costa - Atto integrativo 2003 71 4.0 
VENDU Difesa del suolo e della costa - II Atto integrativo 2004 25 1.4 
VENDV Difesa del suolo e della costa - III Atto integrativo 2005 4 0.2 
VENDW Difesa suolo - IV Atto integrativo 2006 4 0.2 
VENDX Difesa suolo - V Atto integrativo 2007 11 0.6 
Totale   1.776 100,0 
 
Gli interventi sono distribuiti rispetto alla relativa Intesa come segue (tabella 2). Si osserva la netta 
prevalenza di interventi promossi dalla Regione Piemonte (506), cui fanno seguito quelli promossi 
dalla Regione Toscana (261), dalla Regione Lazio (172) e quindi dalla Regione Veneto (140).  
 
Tabella 2. Distribuzione degli interventi per Intesa 
Intesa Numero interventi Distribuzione % degli interventi 
Abruzzo 65 3.7 
Basilicata 75 4.2 
Calabria 47 2.6 
Campania 63 3.5 
Friuli Venezia Giulia 7 0.4 
Lazio 172 9.7 
Liguria 49 2.8 
Lombardia 67 3.8 
Marche 54 3.0 
Molise 97 5.5 
Piemonte 506 28.5 
Puglia 57 3.2 
Sardegna 61 3.4 
Toscana 261 14.7 
Umbria 55 3.1 
Veneto 140 7.9 
Totale 1.776 100.0 
 
5.3 Analisi delle performance attuative delle regioni 
 
Nei paragrafi seguenti si propone un’analisi di performance delle regioni condotta in primo luogo 
effettuando per ogni regione e separatamente per ciascuna fase tra quelle considerate un 
confronto con le stime prodotte da VISTO, al fine di individuare il posizionamento medio della 
regione in termini di percentile di tempo di realizzazione. Quest’analisi consente di utilizzare tutta 
l’informazione disponibile in quanto effettuata fase per fase indipendentemente dalla disponibilità 
di informazioni sulle fasi successive. Ogni regione viene pertanto esaminata in termini di 
performance media fatta registrare rispetto alla fase considerata. Una volta ottenuto il percentile 
medio fase per fase si procede alla valutazione sull’intero percorso procedurale. 
 
In secondo luogo, selezionato il sottogruppo di interventi con percorso procedurale completo e 
coerente, si procede ad un confronto tra le performance delle regioni valutando i tempi medi di 
 98
realizzazione degli interventi a parità di alcune caratteristiche ed anche considerando il peso 
assunto dai tempi di attraversamento ovvero i tempi che intercorrono tra una fase e l’altra del 
percorso procedurale. 
 
5.4 Costruzione della base dati per le analisi 
 
L’insieme degli interventi impiegato come base dati per le analisi è stato ottenuto selezionando tra 
il 1.776 considerati quelli appartenenti alla categoria “Realizzazione di opere pubbliche” per i quali 
sono disponibili le date effettive di inizio di almeno due fasi consecutive tra le seguenti: 
progettazione preliminare, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, affidamento lavori e 
realizzazione lavori. L’insieme si riduce pertanto da 1.776 a 964 interventi, distribuiti rispetto ad 
Intesa, settore, e classe di costo come mostrato nelle tabelle 3, 4 e 5, e rappresenta la base 
informativa impiegata per il confronto con le stime di VISTO. La necessità di avere le date effettive 
di inizio di almeno due fasi consecutive nasce dal fatto che in VISTO per durata di una fase si 
intende il periodo che intercorre tra l’inizio di una fase attuativa e l’inizio della successiva, ad 
eccezione dell’ultima fase (esecuzione dei lavori) per la quale la durata si deve intendere come 
l’intervallo di tempo tra l’inizio e la fine dei lavori. 
 
Tabella 3. Distribuzione degli interventi per Intesa 
Intesa Numero di interventi Totale costo (euro) Costo medio per intervento 
Piemonte 319 22.296.858  69.896  
Lombardia 60 7.677.400  127.957  
Veneto 91 8.877.010  97.550  
Friuli Venezia Giulia 4 605.476  151.369  
Liguria 17 4.713.914  277.289  
Toscana 189 38.505.054  203.730  
Umbria 17 2.993.587  176.093  
Marche 40 7.484.923  187.123  
Lazio 48 30.528.001  636.000  
Abruzzo 45 7.035.859  156.352  
Molise 34 3.878.272  114.067  
Basilicata 72 3.852.793  53.511  
Sardegna 28 5.017.896  179.211  
Totale 964 143.467.042  148.825  
 
Pur essendo titolare della gran parte degli interventi selezionati (33%), la regione Piemonte 
concentra solo il 16% del costo totale degli stessi; la regione che fa registrare il costo medio per 
intervento più basso è la Basilicata. Più equilibrato risulta il rapporto tra numero degli interventi e 
costo di realizzazione per la regione Toscana, rispettivamente 20% e 27%. La regione Lazio invece 
è quella che fa registrare il costo medio per intervento più elevato: a fronte del 5% di interventi 
selezionati essa infatti concentra il 21% del costo totale. 
 
Tabella 4. Distribuzione degli interventi per Settore 
Settore 
Numero di 
interventi 
Totale costo (euro) 
Costo medio per 
intervento 
Infrastrutture ambientali e risorse idriche 589 71.201.030  120.885  
Infrastrutture di trasporto 17 1.378.516  81.089  
Opere, impianti ed attrezzature per attività 
produttive e la ricerca 
358 70.887.496  
198.010  
Totale 964 143.467.042  148.825  
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Il 60% degli interventi e il 50% del costo sono relativi al settore “Infrastrutture ambientali e risorse 
idriche”, mentre il 37% degli interventi e il 49% del costo sono relativi al settore “Opere, impianti 
ed attrezzature per attività produttive e la ricerca”7. Del tutto residuale risulta il settore 
“Infrastrutture di trasporto”. 
Analizzando gli interventi selezionati per classe di costo si può osservare come la stragrande 
maggioranza di essi, ben il 66%, si posiziona nella prima fascia di costo (<=100.000 euro), la loro 
dimensione media infatti risulta piuttosto contenuta, pari a circa 36 mila euro. Diversamente il 7% 
di interventi, quelli relativi alla classe di costo più grande, raggiunge un costo medio di 1 milione di 
euro circa. 
 
Tabella 5. Distribuzione degli interventi per Classe di costo 
Classe di costo Numero di interventi Totale costo (euro) Costo medio per intervento 
<=100.000 euro 637 22.797.411  35.789  
tra 100000 e 200.000 euro 165 22.716.376  137.675  
tra 200000 e 300.000 euro 62 15.337.215  247.374  
tra 300000 e 400000 euro 29 10.295.790  355.027  
Oltre 400000 euro 71 72.320.250  1.018.595  
Totale  964 143.467.042  148.825  
 
Ai fini dell’esame dei tempi medi di attuazione degli interventi, che impiega dati effettivi relativi a 
tutte le fasi procedurali, sono stati selezionati, a partire dall’insieme descritto, gli interventi con 
percorso procedurale completo e coerente, ovvero caratterizzato da: 
a) date effettive di inizio e fine per tutte le fasi che vanno dalla progettazione preliminare alla 
realizzazione dei lavori; 
b) date di fine fase successive a quelle di inizio fase; 
c) fasi disgiunte e temporalmente coerenti. 
Si tratta di 175 interventi distribuiti rispetto all’Intesa, al settore e alla classe di costo come 
illustrato nelle tabelle 6, 7 e 8. 
 
Tabella 6. Distribuzione degli interventi per Intesa 
Intesa Numero di interventi Totale costo (euro) Costo medio per intervento 
Piemonte 59 2.998.035  50.814  
Lombardia 15 2.845.019  189.668  
Veneto 3 747.287  249.096  
Friuli Venezia Giulia 4 605.476  151.369  
Liguria 2 1.414.663  707.331  
Toscana 17 2.936.573  172.740  
Umbria 5 789.025  157.805  
Marche 19 2.736.637  144.034  
Lazio 18 3.422.828  190.157  
Abruzzo 14 2.444.385  174.599  
Molise 11 1.489.106  135.373  
Sardegna 8 508.028  63.504  
Totale complessivo 175 22.937.061  131.069  
                                                      
 
 
7
 Questo dato appare stonare rispetto alla tipologia di interventi che si attende vengano finanziati in accordi in materia 
di difesa del suolo, e può essere considerato un indicatore della limitata affidabilità dei dati di monitoraggio, talvolta 
compilata non con la dovuta e necessaria attenzione[0] 
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La regione Piemonte è quella che come sempre concentra il maggior numero di interventi (circa il 
34%) per il 13% del costo, ciò determina una dimensione media degli interventi ridotta, la più 
bassa tra quelli selezionati. Viceversa la Liguria è presente nell’insieme di interventi con soli due 
casi ma di importo decisamente più grande rispetto alla media. 
 
Tabella 7. Distribuzione degli interventi per Settore 
Settore 
Numero di 
interventi 
Totale costo (euro) 
Costo medio per 
intervento 
Infrastrutture ambientali e risorse idriche 99 11.204.622  113.178  
Infrastrutture di trasporto 6 476.280  79.380  
Opere, impianti ed attrezzature per attività 
produttive e la ricerca 70 11.256.159  160.802  
Totale 175 22.937.061  131.069  
 
Il 57% degli interventi si concentra nel settore delle “Infrastrutture ambientali e risorse idriche” 
per una quota di costo totale pari al 49% circa. Il settore “Opere, impianti ed attrezzature per 
attività produttive e la ricerca” è rappresentato con il 40% degli interventi e il 49% del costo totale. 
 
Tabella 8. Distribuzione degli interventi per Classe di costo 
Classe di costo Numero di interventi Totale costo (euro) Costo medio per intervento 
<=100.000 euro 103 3.869.617  37.569  
tra 100000 e 200.000 euro 43 6.190.392  143.963  
tra 200000 e 300.000 euro 8 1.969.509  246.189  
tra 300000 e 400000 euro 6 2.144.621  357.437  
Oltre 400000 euro 15 8.762.922  584.195  
Totale  175 22.937.061  131.069  
 
La maggior parte degli interventi (59%) è concentrata nella prima classe di costo e somma un costo 
pari al 17% del totale.  
 
5.5 Un’applicazione di Visto alla totalità di interventi 
 
Come è noto VISTO consente la visualizzazione dei tempi di attuazione delle 5 fasi principali di 
un’opera pubblica indicando per ciascuna combinazione delle caratteristiche considerate una 
durata tipica, corrispondente alla mediana della distribuzione delle durate e il cui intervallo di 
variazione copre il 50% delle possibili durate relative ad altrettante opere, una durata breve che 
copre il 25% delle durate ossia quelle comprese tra il primo e il 25-esimo percentile e una durata 
lunga che copre ancora il 25% delle durate ma quelle comprese tra il 75-esimo e il 100-esimo 
percentile.  
Data la premessa, l’applicazione di VISTO è stata effettuata calcolando per ciascuna fase 
disponibile di ognuno dei 964 interventi selezionati la relativa durata e quindi il percentile in cui 
essa ricade. Successivamente si è operata una sintesi a livello regionale calcolando la media dei 
percentili per ogni regione relativamente a ciascuna fase. Quello ottenuto è un indicatore della 
performance media regionale per ciascuna fase. La visione d’insieme delle performance regionali 
su tutte le 5 fasi considerate consente di comprendere l’andamento medio regionale rispetto al 
complesso del percorso procedurale.  
Per iniziare è stata calcolata la prestazione media su tutti gli interventi senza distinguere per 
alcuna caratteristica, salvo la regione. La figura 7 seguente mostra per ciascuna regione i percentili 
medi per ciascuna fase. Le fasi sono state affiancate in modo da ricostruire l’intero percorso 
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procedurale. È interessante notare come sebbene solo in pochi casi venga superato il 75-esimo 
percentile, per lo più nella fase di esecuzione dei lavori, la variabilità fatta registrare in media dalle 
regioni nelle diverse fasi fa si che le prestazioni siano piuttosto eterogenee. Tra le regioni, quella 
che appare la più efficiente nella conduzione degli interventi è la Lombardia, in posizione “tipica” 
in tutte le fasi ma sul versante interno dell’intervallo, viceversa quella che risulta più “lenta” è il 
Veneto che è prossima o entra in posizione “lunga” in tutte le fasi, ciò a dispetto dell’importo 
medio degli interventi pari a 128 mila euro per la Lombardia e 97 mila euro per il Veneto (cfr. 
Tabella 3). Il Piemonte risulta in posizione “tipica” in tutte le fasi con una tendenza ad allungare di 
più i tempi nella fase di progettazione.  
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Figura 7 – Percentili medi di realizzazione delle fasi calcolati per regione 
 
Selezionando gli interventi appartenenti all’insieme più consistente ossia quelli dal costo inferiore 
ai 100.000 mila euro e relativi al settore “Infrastrutture ambientali e risorse idriche”, pari a 429, si 
ottiene un set di casi più omogeneo e quindi più appropriato ai fini del confronto tra le regioni 
(figura 8). 
Le regioni Marche e Molise escono dal campo di osservazione per assenza di interventi con le 
caratteristiche richieste. La Lombardia migliora le sue prestazioni mentre il Veneto le peggiora in 
tutte le fasi. La fase di realizzazione dei lavori appare, salvo rare eccezioni, generalmente più 
problematica rispetto a quanto osservato nella figura precedente, mentre per quanto riguarda le 
fasi precedenti ai lavori si osserva in genere maggiore eterogeneità nei comportamenti. 
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Figura 8 – Percentili medi di realizzazione delle fasi calcolati per regione con riferimento agli interventi con costo <= 
100.000 euro e appartenenti al settore “Infrastrutture ambientali e risorse idriche” 
 
5.6 Analisi dei casi con procedurale completo 
 
L’analisi che segue è stata condotta sul sottoinsieme di 175 interventi caratterizzati, come 
anticipato, da un percorso procedurale completo e coerente. Essa ha consentito il calcolo dei 
tempi di attuazione degli interventi con e senza i periodi di attraversamento, ossia i tempi 
intercorrenti tra una fase e l’altra, e quindi ha permesso di apprezzare quanto tali periodi pesino 
sulla durata complessiva di un intervento. Per rendere l’analisi più significativa è stato 
successivamente selezionato il sottoinsieme di interventi caratterizzati da costo inferiore ai 
100.000 euro e relativi al settore “Infrastrutture ambientali e risorse idriche”, pari a 68 interventi. 
Il limite insito in questo successivo passaggio deriva dalla limitata numerosità degli interventi e 
dalla circostanza che due terzi di essi facciano capo alla regione Piemonte, tuttavia esso è utile a 
fornire elementi interpretativi ulteriori nel confronto tra le regioni rispetto a quanto già osservato 
con l’applicazione di VISTO. 
Nella figura 9 le tre fasi di progettazione, in precedenza considerate separatamente, sono state 
accorpate sotto la voce “Progettazione”. Essa mostra che gli interventi selezionati impiegano 
dall’inizio della progettazione preliminare fino al termine dei lavori un tempo che va dagli oltre 5 
anni della regione Toscana ai quasi tre anni della regione Lombardia che si conferma la regione 
con la maggiore propensione a contrarre i tempi di attuazione. Nel leggere la figura vanno 
considerati i costi medi per intervento riportati nella tabella; da essa si evince che salvo i casi di 
Piemonte e Sardegna caratterizzati da interventi di piccola dimensione (<100.000 euro in media) e 
il caso della Liguria caratterizzata da interventi di dimensione più grande (oltre 700.000 euro), per 
il resto le regioni sono confrontabili in termini di costo medio per intervento. Va inoltre 
considerato che Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Umbria e Sardegna sono rappresentate nel 
collettivo da un numero di casi ridotto. 
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Figura 9 – Tempi di attuazione in anni per regione – fasi comprensive dei tempi di attraversamento 
 
 
 
Esaminando gli stessi interventi considerando le fasi al netto dei tempi di attraversamento (figura 
10) è interessante notare l’effetto che si produce in particolare nella fase di progettazione (più 
visibile a causa del peso maggiore che la progettazione assume nell’economia generale della 
realizzazione delle opere). 
 
Salvo il caso della Toscana, in cui sebbene i tempi medi di realizzazione si contraggano 
complessivamente di un anno, la fase di progettazione permane ponderosa anche rispetto ai 
tempi di attuazione dei lavori, e il caso della Lombardia, dove i tempi di attraversamento sono 
particolarmente ridotti tanto da produrre un impatto minimo sui tempi totali di attuazione degli 
interventi, in tutti gli altri casi si può osservare come l’effetto dei tempi di attraversamento sia 
invece decisamente visibile, come nel caso del Veneto dove essi superano i due anni. 
In generale il rapporto tra le fasi con e senza i tempi di attraversamento è pari in media a 2 sia per 
la fase di progettazione che per la fase di affidamento lavori. Tuttavia, in particolare nella fase di 
progettazione, si osservano casi come quelli del Molise e del Piemonte in cui tale rapporto 
raggiunge il livello rispettivamente di 4,8 e 3,5. 
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Figura 10 – Tempi di attuazione in anni per regione – fasi al netto dei tempi di attraversamento 
 
Considerando l’insieme ristretto di interventi dal costo inferiore ai 100.000 euro e appartenenti al 
settore “Infrastrutture ambientali e risorse idriche”, si osservi la figura 11. 
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Figura 11 – Tempi di attuazione in anni per regione con riferimento agli interventi con costo <= 100.000 euro e 
appartenenti al settore “Infrastrutture ambientali e risorse idriche”– fasi comprensive dei tempi di attraversamento 
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Si tratta di 68 interventi tutti di costo inferiore ai 60.000 euro che tuttavia fanno registrare 
percorsi anche piuttosto eterogenei. Si noti ad esempio i casi di Piemonte e Lombardia che a parità 
di tempo totale di attuazione fanno registrare il primo una fase di progettazione estremamente 
lunga rispetto a quelle successive e il secondo una situazione del tutto speculare dove è la fase dei 
lavori che si protrae di più rispetto alle precedenti. In generale comunque le regioni assumono 
comportamenti complessivamente confrontabili con l’eccezione del Veneto in cui caratterizzano il 
percorso procedurale una progettazione ben più lunga della media e una fase di realizzazione ad 
essa paragonabile. 
 
Se consideriamo, infine, le fasi procedurali dei 68 interventi al netto dei tempi di attraversamento, 
i tempi si contraggono anche in maniera notevole. La Lombardia si allinea al Piemonte con 
riferimento alla progettazione pur mantenendo la specificità dei più lunghi tempi di realizzazione 
dei lavori, mentre la Toscana si dimostra la meno sensibile all’effetto dei tempi di attraversamento 
sia nella fase di progettazione che in quella di affidamento lavori. 
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Figura 12 – Tempi di attuazione in anni per regione con riferimento agli interventi con costo <= 100.000 euro e 
appartenenti al settore “Infrastrutture ambientali e risorse idriche”– fasi al netto dei tempi di attraversamento 
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Conclusioni 
 
Nel corso del ciclo di programmazione 2000-2006, attraverso il meccanismo Intesa-APQ è stato 
avviato un significativo programma di investimenti con il quale sono stati sottoscritti 40 Accordi di 
Programma Quadro (APQ) e avviati oltre 1700 interventi per un ammontare di risorse pari a circa 2 
miliardi di €, la maggior parte delle quali dedicate alla realizzazione di opere pubbliche. I settori di 
policy coinvolti nel programma complessivo sono numerosi: beni culturali, trasporti, risorse, 
idriche, difesa del suolo, turismo, ricerca, società dell’informazione, sviluppo locale etc. La maggior 
parte degli interventi sono ad un elevato stato di avanzamento; al monitoraggio del dicembre 
2012 si registrava un costo realizzato di circa 1,6 miliardi di € (pari a circa 82 % degli investimenti 
previsti). Se nel prossimo futuro si manterrà il medesimo andamento dell’ultimo periodo (in 
termini di costo realizzato), si può ipotizzare la conclusione degli interventi residui entro i prossimi 
quattro o cinque anni. 
 
Per quanto concerne il settore della Difesa del suolo, nel periodo 2004-2007, sono stati sottoscritti 
4 APQ ed avviati investimenti per circa 170 milioni di euro (il 70% derivanti dal Fondo Aree 
Sottoutilizzate ed il 24% provenienti dal bilancio regionale). Tali risorse hanno finanziato un 
elevato numero di interventi (circa 500) nel territorio regionale, concentrati soprattutto nelle aree 
di maggior rischio idrogeologico e nei territori “obiettivo 2 e phasing out” del periodo di 
programmazione 2000-2006 (come disposto dal quadro normativo), e destinati alla realizzazione 
di opere per la difesa di abitati, insediamenti produttivi e commerciali, per prevenire dissesti 
idrogeologici o ripristinare ambienti colpiti di eventi alluvionali.  
 
I singoli APQ presentano alcune specificità. Il primo Accordo ha promosso un alto numero di 
interventi (circa 250), in gran parte di ridotte dimensioni (costo medio di circa 163 mila €), con le 
comunità montane quale principale soggetto attuatore. I tre Accordi successivi hanno finanziato 
un numero inferiore di interventi (circa 70/90 per ciascuno APQ), tendenzialmente di importo più 
elevato e tra i soggetti attuatori prevalgono le amministrazioni comunali. L’Accordo approvato nel 
2006 presenta una peculiarità che lo rende solo parzialmente comparabile agli altri; esso è infatti 
composto in gran parte da iniziative volte a finanziare la sola progettazione (la cui fase realizzativa 
è stata promossa con il successivo Accordo del 2007). 
 
I quattro Accordi, stipulati in anni distinti, si trovano ad un diverso stato di avanzamento; il primo 
ha un costo realizzato pari al 100% dell’investimento ed è sostanzialmente concluso (residuano 
alcune attività di chiusura amministrativa per due interventi), in via di conclusione il secondo ed il 
terzo (costo realizzato superiore al 70%) mentre l’ultimo registra un basso numero di interventi 
conclusi ma ha un costo realizzato superiore al 50%.  
 
Caratteristiche principali APQ Difesa del suolo (dati aggiornati al dicembre 2012) 
APQ 
Anno 
stipula 
Risorse 
finanziarie 
(migliaia €) 
Quota 
costo 
realizzato 
Caratteristiche interventi 
Quota interventi per APQ e 
principale soggette attuatore 
    
n° 
interventi 
n° 
interventi 
conclusi 
Dimensione 
media 
interventi 
Comuni 
Comunità 
montane 
AIPO 
DS Difesa Suolo 2003 41.467 100% 257 255 161.352 28% 52% 20% 
DT Difesa Suolo I AI 2004 48.587 72% 76 65 639.300 87% 5% 7% 
DU Difesa suolo II AI 2006 13.288 88% 92 57 144.431 67% 17% 12% 
DV Difesa suolo III AI 2007 69.452 54% 81 2 857.440 75% 8% 12% 
Fonte: nostra elaborazione su dati Progetto monitoraggio 
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Oltre ad esaminare le caratteristiche e lo stato di attuazione degli APQ di Difesa del suolo, la 
ricerca ha ricostruito le procedure ed i tempi necessari alla progettazione e realizzazione delle 
opere finanziate attraverso gli APQ. Nel corso dell’ultimo decennio, quest’ultimo tema, i tempi 
delle opere pubbliche è stato oggetto di ampia riflessione. Nel complesso, le indagini finora svolte 
a livello nazionale concordano nel sottolineare, per il caso italiano, tempi e costi particolarmente 
elevati nella realizzazione delle infrastrutture (Balassone, 2012; Banca d’Italia, 2011; Italiadecide 
2012; Uver 2011). Le ragioni individuate per spiegare tale situazione sono numerose: 
• la sostanziale assenza di programmi di investimento di carattere pluriennale in grado di 
garantire continuità e certezza nei finanziamenti; 
• la presenza di un quadro istituzionale articolato in cui non sono sempre chiare le competenze 
dei diversi soggetti pubblici (con conseguente sovrapposizione di ruoli e funzioni e difficoltà di 
coordinamento); 
• la diffusa presenza di carenze progettuali che conducono a significative variazioni delle 
caratteristiche dell’opera nel corso delle diverse fasi; 
• lunghi tempi amministrativi che intercorrono nelle fasi procedurali; 
•  l’indisponibilità delle aree dei lavori; 
•  il ritardo nei pagamenti da parte dei soggetti pubblici committenti; 
• un’attività di valutazione e monitoraggio ancora poco diffusa che impedisce da un lato 
l’individuazione delle opere prioritarie e dall’altro il controllo dei tempi e dei costi delle opere 
(Bentivogli et al 2011; Carlucci et al 2010; Casadio e Paccagnella, 2011). 
 
Le cause appena richiamate sono sufficienti per comprendere che i fattori in grado di condizionare 
il decorso di un’opera pubblica sono assai diversificati e afferiscono a distinti aspetti (finanziari, 
giuridici, procedurali etc.). Il peso e la rilevanza di tali fattori può inoltre mutare sia in ragione del 
settore di riferimento (trasporti, ambiente, beni culturali etc.), sia per le specifiche configurazioni 
istituzionali vigenti nelle diverse Regioni italiane (in cui sono presenti distinti quadri normativi oltre 
che peculiari prassi ed articolazioni organizzative).  
Utilizzando come punti di riferimenti gli elementi appena citati, nella ricerca si sono ricostruiti, per 
il caso piemontese, tempi e caratteristiche procedurali degli interventi di difesa del suolo 
avvalendosi di tre fonti: (i) i dati disponibili presso il sistema di monitoraggio degli APQ, (ii) le 
informazioni acquisite attraverso la realizzazioni di cinque casi studio, (iii) i dati raccolti attraverso 
una survey rivolta ad un gruppo di soggetti attuatori. 
Per quanto concerne le tempistiche, utilizzando i dati relativi ai soli interventi conclusi per i quali si 
disponeva dell’intero set informativo (ovvero i tempi per tutte le fasi), si rileva che i tempi variano 
in ragione dell’importo finanziario delle opere. 
Più precisamente, come peraltro già emerso in altri studi (Carlucci et al, 2010), i tempi tendono a 
crescere all’aumento della dimensione finanziaria delle opere. Tuttavia, la crescita non sembra 
avvenire in modo eguale per tutte le fasi (progettazione, affidamento, esecuzione lavori). La fase 
di progettazione (in cui sono inclusi i tempi necessari ai vari passaggi autorizzativi) tende ad 
aumentare in ragione dell’importo dell’opera ma presenta valori relativamente elevati anche per 
gli interventi di modesta dimensione (quasi vi fosse una componente fissa) mentre i tempi della 
fase di affidamento dei lavori crescono in modo assai modesto e irregolare. 
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 Fig 1 - Durata delle fasi di attuazione e durata totale degli interventi (espresse in giorni) 
per dimensione finanziaria delle opere 
 
Gli studi di caso e la survey hanno evidenziato alcuni aspetti del processo di realizzazione delle 
opere di difesa del suolo che è opportuno richiamare. Il primo aspetto riguarda la constatazione 
che nella maggior parte dei casi per l’elaborazione del progetto ci si avvale di professionisti esterni 
(ai quali viene spesso affidato anche il compito di svolgere la successiva funzione di direzione 
lavori), e ciò si verifica anche nei casi di opere di modesta dimensione (unica eccezione sono gli 
interventi di competenza dell’AIPo che talora sono svolti da strutture interne all’Agenzia). Nella 
maggior parte dei casi tale scelta è dovuta al fatto che i soggetti attuatori delle opere sono 
amministrazioni comunali di modesta grandezza (spesso Comuni con popolazione inferiore ai 1000 
abitanti) con uffici tecnici di ridotte dimensioni che incontrano non poche difficoltà nel gestire le 
attività necessarie alla realizzazione degli interventi (quasi il 50% dei RUP che hanno risposto al 
questionario ha inoltre dichiarato che l’intervento presentava gradi di complessità superiore alla 
media di quelli solitamente affrontatati dalla sua struttura). Per questi aspetti, l’indagine ha 
registrato che nel corso del processo di progettazione e realizzazione delle opere giocano un ruolo 
fondamentale oltre ai progettisti anche le strutture decentrate dell’amministrazione regionale che 
spesso assistono e coadiuvano gli uffici tecnici comunali in diverse attività (ad es. nella definizione 
generale del contenuto del progetto, nell’organizzazione delle eventuali conferenze di servizio 
etc.). In questo quadro, sembra necessario avviare misure in grado di rafforzare capacità e 
strutture delle amministrazioni comunali affinché siano poste nella condizione di svolgere al meglio 
le funzioni di soggetti attuatore. La questione è particolarmente rilevante nella realtà piemontese 
caratterizzata dalla presenza di un elevata quota di amministrazione di piccole dimensioni (quasi la 
metà dei 1206 Comuni piemontesi ha meno di mille abitanti). A tal fine, il panorama degli 
strumenti a disposizione è assai vasto: percorsi di formazione e assistenza continua rivolti ai piccoli 
Comuni (già avviati in anni recenti); predisposizione di linee guida aggiornate, in grado di 
indirizzare l’azione degli amministratori locali; creazione di una rete sovra comunale di uffici tecnici 
in coerenza con i recenti provvedimenti che impongono ai piccoli comuni l’esercizio associato delle 
funzioni fondamentali (art. 19, l. 135/2012); maggior ricorso agli strumenti di monitoraggio 
(VISTO). 
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Un elemento che si è solito richiamare per spiegare difficoltà e tempi lunghi nella fase progettuale 
risiede nelle necessarie procedure da mettere in campo per acquisire autorizzazioni, pareri, nulla 
osta sui progetti. Nel giudizio dei RUP questo aspetto viene diffusamente percepito come 
particolarmente rilevante e in grado di condizionare negativamente la tempistica. Premesso che il 
nostro campione di interventi esaminati non è statisticamente rappresentativo, lo studio dei casi e 
le informazioni raccolte con la survey sembrano ridimensionare l’impatto di tali aspetto. Le 
conferenze dei servizi, il principale modulo introdotto per semplificare l’azione amministrativa, 
quando vengono utilizzate non sembrano assorbire quote elevate di tempo; nei casi esaminati 
sono state sufficienti una o due sedute di conferenza con tempi di svolgimento che nella metà dei 
casi non superavano i due mesi (un tempo che non pare eccessivo se si considerano le tempistiche 
dell’intera fase di progettazione). In materia di conferenza dei servizi sono tuttavia emersi alcuni 
aspetti che è bene richiamare. Innanzitutto, tra i RUP che hanno risposto al questionario solo la 
metà ha dichiarato di aver fatto ricorso alla conferenza dei servizi; tra coloro che se ne sono avvalsi 
una quota significativa di RUP ha individuato la corretta individuazione dei soggetti da invitare 
come questione particolarmente problematica (segnalando così l’incertezza relativa al quadro 
normativo vigente). Peraltro, molti RUP hanno dichiarato che i lavori della conferenza, 
principalmente orientati all’acquisizione di pareri e autorizzazioni, hanno anche contribuito a 
migliorare il contenuto e la qualità del progetto. Un maggior ricorso alla conferenza dei servizi 
potrebbe ridurre i tempi delle fasi procedurali e promuovere anche una migliore qualità 
progettuale. In passato la Regione aveva avviato un’iniziativa volta a rilevare problemi e soluzioni 
per l’utilizzo della conferenza dei servizi al fine di diffonderne l’utilizzo e colmare alcune incertezze 
interpretative dello strumento (si veda il documento “Linee interpretative per un più corretto 
funzionamento delle conferenza dei servizi in generale e nel procedimento di VIA” pubblicato nel 
BUR del 10 gennaio 2008 ed elaborato nell’ambito dell’Osservatorio sulla Riforma Amministrativa 
della Regione Piemonte). Tuttavia tali iniziative, per poter conseguire qualche significativo 
risultato, richiedono sforzi continuati nel tempo e sul territorio (a maggior ragione quando 
riguardano istituti - come la conferenza dei servizi - che sono continuo oggetto di riforme ed 
interventi legislativi).  
 
Per quanto concerne la fase di esecuzione dei lavori, la sospensione dei lavori è, per opinione 
comune, la causa che può determinare un allungamento dei tempi. Negli interventi per i quali si 
dispongono informazioni (raccolte attraverso il questionario) la sospensione dei lavori si è resa 
necessaria nella stragrande maggioranza dei casi (in più dell’80% dei casi). Si tratta pertanto di un 
fenomeno ampiamente diffuso. Due le principali ragioni alla base della sospensione dei lavori (che 
peraltro possono ovviamente verificarsi nel medesimo intervento): avverse condizioni climatiche e 
la necessità di svolgere perizie di variante. La prima causa (condizioni climatiche) appare la più 
diffusa e costituisce una specificità di questo campo di policy (la difesa del suolo). La localizzazione 
delle opere (luoghi montani e alvei di fiume) rende spesso tali luoghi impraticabili in alcuni periodi 
dell’anno e inevitabile la sospensione dei lavori. La perizia di variante è invece meno diffusa ma 
comunque presente in un quarto dei casi; spesso ricondotte a “cause impreviste e imprevedibile” 
o “per risolvere aspetti di dettaglio” (art. 132 d.lgs 163/2006) le perizie di varianti hanno tuttavia 
una durata relativamente superiore a quelle per condizioni climatiche. 
 
Attraverso il questionario si è infine sondata la percezione che i soggetti attuatori (ed in 
particolare i RUP) hanno maturato nei confronti dell’Accordo di Programma Quadro. Se molti 
hanno rilevato un impatto positivo di tale strumento sui tempi (il 22% ha associato a questa 
esperienza un accelerazione dei tempi), nella maggior parte dei casi l’APQ è stato percepito come 
un importante strumento per il reperimento di risorse finanziarie. Più in generale, l’APQ sembra 
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aver rappresentato per i soggetti attuatori (ma l’osservazione vale anche per la Regione) il 
principale strumento attraverso il quale, a partire dal 2000, è stato possibile avviare, nel settore 
della difesa del suolo, significativi programmi pluriennali di investimento. Tale risultato è stato 
conseguito grazie all’effetto combinato di alcuni fattori: le aspettative, “abbastanza fondate”, delle 
amministrazioni regionali e locali su un flusso “abbastanza regolare” di risorse finanziarie (lo 
stanziamento per il FAS era infatti previsto nella annuale legge finanziaria e poi ripartito tra le 
Regioni seguendo regole predefinite); la sottoscrizione di APQ integrativi che proseguivano 
programmi di investimento già avviati nelle precedenti annualità, con il primo APQ settoriale; 
l’adozione di modalità operative promosse attraverso la disciplina FAS (definizione esplicita dei 
criteri di selezione degli interventi, elaborazione di cronoprogrammi, predisposizione di un sistema 
di monitoraggio). In tal modo si è riusciti a garantire, per uno specifico arco di tempo, una certa 
continuità nei flussi finanziari, condizione fondamentale per qualsiasi azione programmatoria, 
anche se ciò è abbastanza complesso nelle attuali condizioni di finanza pubblica 
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L’RES Piemonte, nato a Torino nel 1958, svolge la sua attività di indagine in campo socio–economico e 
territoriale, fornendo un supporto all’azione di programmazione della Regione Piemonte e delle altre 
istituzioni ed enti locali piemontesi. 
L’Area di Ricerca Politiche Pubbliche svolge attività di ricerca e divulgazione in tre campi: analisi delle 
trasformazioni istituzionali, funzionali e finanziarie (federalismo fiscale) del sistema autonomistico, 
l’impatto delle riforme amministrative con particolare riguardo per quelle connesse alla introduzione 
di metodi e strumenti di valutazione nelle amministrazioni pubbliche e l’evoluzione dei processi di 
governance locale.  
 
http:// www.ires.piemonte.it 
 
 
Questo lavoro di indagine è stato promosso dalla Direzione Programmazione Strategica, Politiche 
Territoriali ed Edilizia, nell’ambito delle iniziative regionali di assistenza tecnica al Progetto 
Monitoraggio, e realizzato dall’Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte. 
Il Progetto, avviato a livello nazionale e regionale con la Delibera CIPE n. 17 del 9 maggio 2003, è 
rivolto in particolare alle azioni legate alla governance della programmazione del FAS 2000 – 2006, al 
sistema di monitoraggio degli Accordi di programma quadro e alle più generali attività di 
programmazione regionale dell’Intesa Istituzionale di Programma Stato – Regione Piemonte  
 
 
 
www.regione.piemonte.it/programmazione/vetrina 
 
www.progettomonitoraggio.piemonte.it 
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